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Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto  l’art.  107  del  D.  Lgs  n.  267/2000  e  s.m.i,  concernente  le  funzioni  e  le
responsabilità della dirigenza;

Visto  l'art.  151  del  D.  Lgs  n.  267/2000  concernente  i  principi  generali
dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto  lo  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale,  approvato  con
Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare
l'art.  49,  comma 2,  che prevede che "nelle  more dell'adozione dei  regolamenti
previsti  dal  presente Statuto,  si  applicano,  in quanto compatibili,  i  Regolamenti
vigenti della Provincia di Roma";

Visto  il  Regolamento  di  contabilità  della  Città  metropolitana  di  Roma Capitale,
approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e
ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 –
Adozione  Programma  Triennale  degli  Acquisti  di  Beni  e  Servizi  2026  2028.
Approvazione”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante 
“D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio
2024.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante
“Approvazione  definitiva  con  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di
Programmazione  (D.U.P.)  2026-2028.  Approvazione  Programma  Triennale  delle
Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei  Lavori  2026 – Approvazione
Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante
“Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art.
162, comma 1, del TUEL.”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  1  del  30/01/2026  recante
"Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18,
comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione.";
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Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante “Adozione
del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2026 recante
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Variazione.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 13/05/2026 recante
“Rendiconto della Gestione 2025 – Approvazione.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 13/05/2026 recante
“Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2026-2028.  Variazione  al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 ed Elenco annuale 2026 –
Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 61 del 29/07/2026 recante
“Variazione di  assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2026-
2028 (Art. 175, comma 8, T.U.E.L.). Variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2026–2028 ed Elenco annuale 2026 – Variazione al Programma Triennale
degli  Acquisti  di  Beni  e  Servizi  2026-2028.  Variazione  di  cassa.  Salvaguardia
equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2026-2028 – Art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 62 del 29/07/2026 recante
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2027-2029 – Adozione Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2027-2029 ed Elenco Annuale dei Lavori 2027 –
Adozione  Programma  Triennale  degli  Acquisti  di  Beni  e  Servizi  2027-2029  –
Adozione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni patrimoniali e Programma
di Valorizzazione del Patrimonio indisponibile 2027-2029. Approvazione”;

Visto  l’obiettivo  n.26030 degli  obiettivi  di  gestione-sottosezione  performance  del  PIAO
2026-2028;

Visti

il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica
i  Regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.  1303/2013,  n.  1304/2013,  n.
1309/2013,  n.  1316/2013,  n.  223/2014,  n.  283/2014  e  la  decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241 che  istituisce  il  dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza;

l’articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell’ambito del dispositivo
si  aggiunge a  quello  fornito  nell’ambito  di  altri  programmi  e  strumenti  dell’Unione,  di
talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi
e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
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il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la
Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  “Orientamenti  tecnici
sull’applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato
generale  del  Consiglio  con  nota  LT161/21  del  14  luglio  2021  che  approva  il  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione che
integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo
una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione che
integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo
gli indicatori  comuni e gli elementi dettagliati  del quadro di valutazione della ripresa e
della resilienza;

in particolare, la Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 2 M5C2 - Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati;

i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  l’altro,  il  principio  del  contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo
per l’economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco,
atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026)
relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia;

il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n.  120 recante “Misure urgenti  per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno
o  più  decreti  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  procedure
amministrativo‐contabili  per la gestione delle risorse di  cui  ai  commi da 1037 a 1050,
nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

4



il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio
2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n.  108 recante “Governance del  Piano nazionale  di  ripresa e resilienza e  prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e ss.mm.ii.;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione
delle amministrazioni centrali  titolari  di  interventi  previsti  dal  PNRR ai sensi  dell’art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;

il  decreto  15  luglio  2021  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  che  individua  gli
obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali  determinati  per  ciascun  programma,  intervento  e
progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal
D.M.  23 novembre 2021 -  recante “Assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per
l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione
di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione
dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità
di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure
relative  alla  gestione  finanziaria  delle  risorse  previste  nell’ambito  del  PNRR  di  cui
all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al
decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle
risorse previste nell’ambito del PNRR, di cui all’articolo 1, comma 1042, della Legge 30
dicembre 2020, n. 178”; 
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la  Circolare  14  ottobre  2021,  n.  21  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR)  -Trasmissione  delle  Istruzioni  Tecniche  per  la  selezione  dei  progetti
PNRR”;

la  Circolare  29  ottobre  2021,  n.  25  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi,  bandi e altre procedure di  attivazione
degli investimenti”;

la  Circolare  14  dicembre 2021,  n.  31  MEF-RGS recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa e
Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di
gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la  Circolare  30  dicembre 2021,  n.  32  MEF-RGS recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa e
Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (DNSH)”;

la  Circolare  31  dicembre 2021,  n.  33  MEF-RGS recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa e
Resilienza  (PNRR)  –  Nota  di  chiarimento  sulla  Circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  -
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità,
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la  Circolare  18  gennaio  2022,  n.  4  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni
attuative”;

la  Circolare  24  gennaio  2022,  n.  6  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi
e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici,  di  lavoro,  salute e servizi  territoriali,  connesse all’emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la  Circolare  10  febbraio  2022,  n.  9  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di
gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

 il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

 il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali”;
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 il  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio  2022,  n.  51  recante  “Misure  urgenti  per  contrastare  gli  effetti  economici  e
umanitari della crisi ucraina”;

 la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al
riferimento  alla  disciplina  nazionale  in  materia  di  contratti  pubblici  richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022,  n.  91  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”;

la  Circolare  14  giugno  2022,  n.  26  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di
pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la  Circolare  21  giugno  2022,  n.  27  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse
PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo
e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio
di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al
decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle
risorse previste nell’ambito del  PNRR di  cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30
dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo
e rendicontazione delle misure PNRR”;
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la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per
l’avvio di opere indifferibili  di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50”;

la  Circolare  22  settembre  2022,  n.  32  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  Ripresa  e
Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale,  produttività  delle  imprese,  politiche  sociali  e  per  la  realizzazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui
all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022:
rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

il  decreto  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  18  novembre  2022,  n.  160,  recante
“Approvazione degli  interventi  e assegnazione delle risorse del  Fondo per l’avvio delle
opere indifferibili”;

la  Circolare  7  dicembre  2022,  n.  41  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR)  -  Rendicontazione  milestone/target  connessi  alla  terza  “Richiesta  di
pagamento” alla C.E.”;

il  decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 21
aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Ragioniere Generale dello Stato 2 marzo 2023, n. 52 contenente l’elenco
degli interventi, ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n.
160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle Amministrazioni
statali  istanti il  requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il  31 dicembre
2022;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee
guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di
competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

 la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR
- Sezione controlli milestone e target”;
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 la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza
delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema
informativo  ReGiS  delle  Attestazioni  dei  controlli  svolti  su  procedure  e  spese  e  del
collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli
adempimenti  PNRR e modalità di  attivazione delle anticipazioni  di  cassa a valere sulle
contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle
modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria
NGEU”;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida
per  lo  svolgimento  delle  attività  di  controllo  e  rendicontazione  delle  Misure  PNRR  di
competenza  delle  Amministrazioni  centrali  e  dei  Soggetti  Attuatori.  Adozione
dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg.
(UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di  operazioni  sospette da parte della Pubblica
amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la
citata  decisione  di  esecuzione  del  13  luglio  2021  relativa  all’approvazione  della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia con riferimento a milestone e
target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida
per  lo  svolgimento  delle  attività  di  controllo  e  rendicontazione  delle  Misure  PNRR  di
competenza  delle  Amministrazioni  centrali  e  dei  Soggetti  Attuatori.  Adozione
dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg.
(UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di  operazioni  sospette da parte della Pubblica
amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle
risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in
particolare l’Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell’8 dicembre 2023 che modifica
e riprogramma il  PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova
Missione 7;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2024, n. 56 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 12 marzo 2024, n. 10 MEF-RGS recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali
di  Committenza e  correlate  agli  interventi  del  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza

9



(PNRR)” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e
ss.mm. e ii..”;

la Circolare 28 marzo 2024, n. 13 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza
delle  Amministrazioni  centrali  e  dei  Soggetti  Attuatori.  Adozione  delle  Appendici
tematiche:  La  prevenzione e  il  controllo  del  conflitto  di  interessi  ex art.  22 Reg.  (UE)
2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.”;

il  decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  3  maggio  2024  recante
“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione”;

 la  Circolare  13  maggio  2024,  n.  21  MEF-RGS  recante  “Indicazioni  operative  per
l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;

la Circolare 14 maggio 2024, n. 22 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 maggio 2024, n. 27 MEF-RGS recante “Monitoraggio delle misure del Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  della  Politica  di  Coesione  per  il  periodo  di
programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo
versione, 1.0”;

la  Circolare  15  luglio  2024,  n.  33  MEF-RGS  recante  “Aggiornamento  Linee  guida
metodologiche per  la  rendicontazione  degli  indicatori  comuni  per  il  Piano nazionale  di
ripresa e resilienza”;

il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed
interventi di carattere economico”;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante “Criteri e
modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”;

il  decreto-legge 19 febbraio 2026,  n. 19,  convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 20
aprile  2026,  n.  50  recante  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  l’attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”;

le “Linee Guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e
milestone” - firmate il 16 aprile 2026 e pubblicate - elaborate dalla Struttura di Missione
PNRR della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze per la conclusione dei progetti PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori;

il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze 31 luglio 2026, recante “Ricognizione degli interventi relativi ai Piani Urbani non
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concorrenti al Target – UE” mediante il quale viene disposto che gli interventi della Città
metropolitana di Roma Capitale sono esclusi dal concorso al conseguimento del Target -
UE in quanto non prevedono l’ultimazione  dei lavori  entro il  30 giugno 2026 ma sono
tenuti alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027;

l’articolo 21, rubricato “Piani Integrati”, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con il
quale sono stati individuati i soggetti e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati
alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla
rigenerazione, alla rivitalizzazione economica;

il comma 1 dell’articolo sopracitato, a norma del quale sono assegnate risorse alle Città
Metropolitane per un importo complessivo di 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-
2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di 125,75 milioni di
euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro
per l’anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di favorire interventi
volti  ad  una  migliore  inclusione  sociale  riducendo  l’emarginazione  e  le  situazioni  di
degrado  sociale,  promuovendo  la  rigenerazione  urbana  attraverso  il  recupero,  la
ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree
pubbliche, l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di
suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione
dell’impermeabilizzazione del  suolo  già  consumato  con  modifica  di  sagome e impianti
urbanistici, nonché sostenendo progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento
ai trasporti ed al consumo energetico;

il  decreto  6 dicembre 2021 del  Direttore  Centrale  per  la  Finanza Locale  del  Ministero
dell’Interno che definisce termini e modalità affinchè, per il  periodo 2022-2026 le Città
Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento
2.2»  nell’ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  individuino  i  progetti
finanziabili  per investimenti  in progetti  relativi  a Piani  Urbani Integrati,  con valore non
inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dall’Allegato 1
dell’articolo 21, comma 3, decreto legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione
per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie
pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi
soggetti attuatori nell’ambito dell’area metropolitana, presentando apposita domanda al
Ministero dell’interno;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 28 febbraio 2022, recante “Piani
Urbani Integrati  della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art.  21 del D.L. n.
152/2021 – Linee guida”;

il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  38  del  18  marzo  2022,  recante  “Piani  Urbani
Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021 –
Approvazione  -  Linea  progettuale  “Piani  Urbani  Integrati  –  M5C2  -  Investimento  2.2”
nell’ambito  del  Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza (P.N.R.R.)  Finanziato  dall’Unione
europea – NextGenerationEU”;

Considerato
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che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 21 del D.L. n. 152/2021, con decreto 22
aprile  2022  del  Ministro  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle
Finanze  -  come modificato  dai  Decreti  6  maggio  2022 e  25  luglio  2022 del  Direttore
Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno e dal decreto 28 aprile 2023 del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sono state
assegnate  le  risorse  ai  soggetti  attuatori  dei  piani  integrati  selezionati  dalle  Città
Metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visti

il decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 30 maggio 2022, recante “Stipula degli Atti
di  Adesione ai  sensi  del  Decreto del  Ministero dell’Interno di  concerto con il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022 per i Piani Urbani Integrati della Città
metropolitana di Roma Capitale, di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021 – Linea progettuale
“Piani  Urbani  Integrati  –  M5C2 -  Investimento  2.2”  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11 agosto 2022, recante “Aggiornamento
Quadro  Tecnico  Economico  e  Cronoprogramma  dei  Piani  Urbani  Integrati  della  Città
metropolitana  di  Roma  Capitale  “POLI  DI  SPORT,  BENESSERE,  DISABILITÀ”  e  “POLI
CULTURALI,  CIVICI  E  DI  INNOVAZIONE”  di  cui  all’art.  21  del  D.L.  n.  152/2021 –  Linea
progettuale  “Piani  Urbani  Integrati  –  M5C2  -  Investimento  2.2”  nell’ambito  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (P.N.R.R.)  Finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU.”;

il decreto 22 novembre 2022 del Ministero dell’Interno, recante “Approvazione dei Manuali
di  Istruzioni  Operative  per  i  Soggetti  Attuatori  delle  Misure:  M2C41.2.2  -  M5C21.2.1-
M5C21.2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 207 del 12 dicembre 2022, recante “Piani Urbani
Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n.152/2021 –
Linea progettuale “Piani Urbani Integrati – M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  Finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU” – “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” e “POLI CULTURALI, CIVICI
E DI INNOVAZIONE” - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici, Cronoprogrammi e Schede
intervento – Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  78  del  14  dicembre  2022,  recante
“Approvazione schema convenzione ex art. 30 del TUEL, denominato “SCHEMA DI Accordo
di collaborazione (ex art. 30 T.U.E.L.) per l’attuazione dell’Intervento nell’ambito del Piano
Urbano Integrato ___________,  di  cui  all’art.  21 del  D.L.  6.11.2021 n. 152” -  Accordo di
collaborazione tra CMRC e i Comuni per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del
PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- “Finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU).”;

 il decreto del Sindaco metropolitano n. 15 del 13 febbraio 2024, recante “Piani Urbani
Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n.152/2021 –
Linea progettuale “Piani Urbani Integrati – M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano
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Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  Finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU” – “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” CUP F33I22000020001 e
“POLI  CULTURALI,  CIVICI  E  DI  INNOVAZIONE”  CUP  F93G22000030001,  CUP
F83G22000630001 e CUP F83G22000620001 - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici–
Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022.”;

 il decreto 12 giugno 2024 del Ministero dell’Interno, recante “Rettifica ed integrazione al
decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI -
Nazionale  per  le  singole  progettualità”  con  il  quale  sono  state  modificate  le  fonti  di
finanziamento degli interventi relativi ai PUI, come di seguito riepilogato:

1)   PUI CUL 38 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F93G22000030001
per Euro 47.519.829,31, di cui::

       Euro 40.975.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma
5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;

       Euro 6.544.829,31 quota FOI;

2)   PUI CUL 9 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000630001
per Euro 36.986.772,69, di cui::

       Euro 32.500.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma
5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;

       Euro 4.486.772,69 quota FOI;

3)   PUI CUL 21 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000620001
per Euro 19.777.067,98, di cui:

       Euro 9.382.429,78 a valere sulle risorse PNRR;
       Euro 1.574.032,15 a valere sulle risorse PNC;
       Euro 6.543.538,07 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma

5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;
       Euro 2.277.067,98 quota FOI;

4)   PUI SPORT - POLO DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ CUP F33I22000020001
per Euro 69.433.420,49, di cui:

       Euro 31.812.608,46 a valere sulle risorse PNRR;
       Euro 5.337.004,33 a valere sulle risorse PNC;
       Euro 22.186.898,20 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma

5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;
       Euro 10.096.909,50 quota FOI; 

che  il  Ministero  dell’Interno,  il  26  giugno  2024,  ha  pubblicato  sul  proprio  sito
(https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-giugno-2024) il  quadro
sinottico relativo agli interventi dei piani urbani integrati che, “in attesa dell'adozione dei
manuali di Misura definitivi, rappresentano uno strumento di sintesi degli adempimenti da
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effettuare sul  sistema ReGiS per i  Soggetti  Attuatori”, invitando “i  Soggetti  Attuatori  a
consultare attentamente i quadri sinottici e ad utilizzarli come riferimento operativo”;

Vista la comunicazione del Ministero dell’Interno trasmessa a CMRC in data 23 ottobre
2024, con la quale si chiarisce che “i ribassi d’asta, in caso di circostanze impreviste e
imprevedibili  secondo la disciplina codicistica,  si  intendono utilizzabili  nell’ambito degli
interventi PNRR, non soltanto in fase di esecuzione lavori ma anche nelle fasi ad essa
propedeutiche”;

Considerato che è in corso di pubblicazione un’apposita FAQ di chiarimento, da parte del
Ministero dell’Interno, contenente tali indicazioni sui ribassi d’asta;

Visti

la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  detta  le  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per
l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge
11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti
amministrativi  anche  di  natura  regolamentare  adottati  dalle  Amministrazioni  di  cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di  progetti  di  investimento pubblico,
sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti  codici  di  cui  al  comma  1  che  costituiscono
elemento essenziale dell’atto stesso”, i CUP;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ss.mm.ii.;
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la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del
codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 225, comma 8, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “ In
relazione alle procedure di  affidamento e ai contratti riguardanti  investimenti pubblici,
anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC,  nonché  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  dell'Unione europea,  ivi
comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette
risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge
24  febbraio  2023,  n.  13,  nonché  le  specifiche  disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché
dal  Piano nazionale  integrato per  l'energia e il  clima 2030 di  cui  al  regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere
dalla  data  in  cui  il  codice  acquista  efficacia  ai  sensi  dell’articolo  229,  comma  2,  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  continuano  ad  applicarsi
esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di
scelta  del  contraente  siano  stati  pubblicati  prima  della  data  in  cui  il  codice  acquista
efficacia; b) in caso di contratti  senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i
contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già̀
inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque
denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima
della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui
agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie
aventi a oggetto contratti  pubblici,  per i quali  i  bandi o gli  avvisi  siano stati  pubblicati
prima  della  data  in  cui  il  codice  acquista  efficacia,  ovvero,  in  caso  di  mancanza  di
pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima
della suddetta data”;

la Circolare  12 luglio 2023 del  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  avente ad
oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle
opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime
indicazioni operative.”;

Premesso che
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la Città metropolitana di Roma Capitale è soggetto attuatore dei seguenti PUI:

1. POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE:
          CUP  F93G22000030001  “FIUMICINO  ed  altri-Efficientamento  energetico,

riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni dell’area
metropolitana”; 

          CUP  F83G22000630001  “ROMA  -Realizzazione  di  9  nuovi  poli  culturali
dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale”;

          CUP F83G22000620001 “ROMA-Efficientamento energetico, riqualificazione e
rifunzionalizzazione di 21 sedi dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di
Roma Capitale”;

2. POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ:
          CUP F33I22000020001 “ARDEA ed altri -Realizzazione di 63 poli di sport,

benessere e integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti comuni dell’area
metropolitana”;

con determinazione dirigenziale RU n.700 del 17.03.2022 è stato incaricato l’Ing. Rosario
Ierardi quale RUP per il PUI “Poli di Sport, Benessere e Disabilità” – CUP F33I22000020001;

il PUI “Poli di Sport, Benessere e Disabilità” -  CUP F33I22000020001 è stato approvato per
l’importo complessivo pari ad euro 59.336.511,00;

l’articolo 4 e seguenti, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022
disciplina la procedura indicata all’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per l’accesso al
Fondo per l’avvio di opere indifferibili allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre
2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi per le
opere  che  presentino  un  fabbisogno  finanziario  esclusivamente  determinato  a  seguito
dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022;

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. sopra citato, e relativamente alla misura M5C2 -
Investimento  2.2  “Piani  Urbani  Integrati”,  ai  fini  dell’accesso  al  Fondo,  la  Città
metropolitana di  Roma Capitale  ha presentato  istanze di  accesso  al  fondo entro  il  17
ottobre 2022;

con  Decreto  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  n.  160  del  18  novembre  2022  di
assegnazione  delle  risorse  del  Fondo  per  l’avvio  delle  opere  indifferibili  -  emanato  in
attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell’articolo 6 del DPCM 28
luglio 2022 - sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma capitale per la misura
M5C2-I  2.2  risorse  pari  ad  Euro  23.405.579,48 di  cui  Euro  10.096.909,50 per  il  CUP
F33I22000020001, confermate dal Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2
marzo 2023;

per quanto sopra, il nuovo importo complessivo dell’intervento CUP F33I22000020001 è
pari ad euro 69.433.420,50;

i Quadri Tecnici Economici dei singoli interventi dei suddetti P.U.I. sono stati approvati con
Decreto del Sindaco metropolitano n. 38 del 18.03.2022 ed aggiornati successivamente,
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con decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11.08.2022, con decreto del Sindaco
metropolitano n. 207 del 12.12.2022 e con decreto del Sindaco metropolitano n. 15 del
13.02.2024;

con  determinazione  dirigenziale  RU  4251  del  30.12.2022  sono  state  accertate  ed
impegnate  le  somme  progettuali  relative  all’annualità  2023  attinenti  alla  sola
progettazione definitiva ed alla progettazione esecutiva, in modo da poter dare attuazione
a quanto stabilito dall’art. 5 degli accordi di collaborazione con i Comuni ex art. 30 TUEL,
ed  in  particolare  in  relazione  ai  POLI  DI  SPORT,  BENESSERE  E  DISABILITÀ  –  CUP
F33I22000020001  -  CIA  PR  22  0068  P  -  è  stata  accertata  e  impegnata  la  somma
complessiva di euro 3.056.699,26;

con determinazione dirigenziale RU n. 618 del 02.03.2023 sono stati imputati gli impegni
presi con la Determinazione Dirigenziale della Direzione del Dipartimento VII RU n. 4251
del 30.12.2022 ai singoli Comuni titolari dei rispettivi interventi del CUP F33I22000020001
- CIA PR 22 0068 P del PUI “POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ”;

con  determinazione  dirigenziale  RU  n.  579  del  23.02.2024  sono  state  accertate  e
prenotate  le  somme  progettuali  annualità  2026  per  un  importo  complessivo  di  euro
120.466,95;

con Determinazione Dirigenziale RU n. 2486 del 07/09/2022 si è disposto di:

  di volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza, affinché 
quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del Codice dei Contratti, 
proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi in qualità di stazioni appaltanti,
alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto 
per l’aggiudicazione di Accordi Quadro; per l’affidamento dei lavori e servizi di 
ingegneria ed architettura nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli 
operatori economici aggiudicatari;

  di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e 
trasmessa alle Stazioni appaltanti da parte Invitalia, per l’indizione della procedura 
di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con 
l’Amministrazione Titolare;

  di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da Invitalia al fine 
dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a 
valere sugli Interventi afferenti ai Piani Integrati M5C2I2.2, di propria competenza;

l’Intervento  “Campo Sportivo in loc. Ponte Storto” del Comune di  Castelnuovo di
Porto parte del progetto CUP F33I22000020001 relativo al PUI “Poli di Sport, Benessere,
Disabilità” per un importo complessivo di euro 1.140.802,11 è ammesso al finanziamento
con le risorse PNRR/PNC/ risorse nazionali per euro 1.000.000,00 e con le risorse FOI per
euro 140.802,11;

è  stato  sottoscritto  l’Accordo  di  collaborazione  (ex  art.  30  T.U.E.L.)  per  l’attuazione
dell’Intervento  nell’ambito  del  Piano  Urbano  Integrato  “Poli  di  Sport,  Benessere,
Disabilità”, di cui all'art. 21 del D.L. 6.11.2021 n. 152 sottoscritto tra la Città metropolitana
di Roma Capitale e il Comune di Castelnuovo di Porto;

17



INVITALIA (Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti e lo sviluppo d'impresa
SpA)  con  proprio  provvedimento prot.  n.  0029668  del  31  gennaio  2023  ha
aggiudicato la “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 nonché, se del caso,
dell’art. 145 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la
conclusione  di  accordi  quadro  con  più  operatori  economici  per  l’affidamento  di  lavori
(OS24)  e  servizi  di  ingegneria  e  architettura  (E.19)  per  la  rifunzionalizzazione
ecosostenibile  di  aree e spazi  pubblici” per il  Sub-lotto Prestazionale 3 –  Lavori,  ed in
particolare relativamente al LOTTO GEOGRAFICO 3 – ROMA -  ha aggiudicato i servizi del
Cluster AQ2-ROMA-6 all’operatore economico  ISAM S.R.L  avendo offerto un ribasso
percentuale pari al 17,64000%;

in data 16.10.2023 INVITALIA (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa SpA ha stipulato con l’operatore economico  ISAM S.R.L,  l’Accordo
quadro avente ad oggetto Sub-lotto Prestazionale 3-Lavori;

con  determinazione  dirigenziale  RU  2208 del  05.06.2025 in  esecuzione  dell’accordo
quadro INVITALIA, per il Sub-lotto prestazionale 3 – Lavori, sono stati affidati all’operatore
economico  ISAM S.R.L.,  con  sede  legale  in  Roma (RM),  Via  dei  Tamarindi  21,  c.a.p.
00134, Partita IVA n. 11665510159,  i Lavori relativi all’Intervento  “Campo Sportivo in
loc. Ponte Storto” del Comune di  Castelnuovo di Porto, facente parte del progetto
CUP F33I22000020001 relativo al PUI “Poli di Sport, Benessere, Disabilità”, rientrante nel
Cluster AQ2 - ROMA–6, al costo complessivo di euro 854.953,41 (IVA 10% inclusa), CIG
Accordo quadro 9424882AA9 – CIG Derivato A00FDF533F;

in  data  09.09.2025 è  stato  sottoscritto  il  relativo  Contratto  Specifico  discendente  da
Accordo  Quadro  -  Registro  Interno  n.  SL_41/DIP  VII  del  05.09.2025  -  con
l'operatore economico ISAM S.R.L. per i lavori relativi all’Intervento “Campo Sportivo in
loc. Ponte Storto” del Comune di  Castelnuovo di Porto, facente parte del progetto
CUP F33I22000020001 relativo al PUI “Poli di Sport, Benessere, Disabilità” - CIG Accordo
Quadro 9424882AA9 – CIG Derivato A00FDF533F;

l’operatore economico ISAM S.R.L. in relazione all’intervento “Campo Sportivo in loc.
Ponte Storto” del Comune di  Castelnuovo di Porto facente parte del progetto CUP
F33I22000020001 relativo al  PUI  “Poli  di  Sport,  Benessere,  Disabilità”  -  CIG Accordo
Quadro 9424882AA9 – CIG Derivato  A00FDF533F – in data  27.05.2026 ha sottoscritto
un Atto di Sottomissione (acquisito al protocollo metropolitano CMRC-2026-0126975 del
27.05.2026 e agli atti dell’ufficio) con il quale si impegna ad eseguire, senza eccezione
alcuna  i  lavori  descritti  nella  perizia  di  variante  predisposta  dal  Direttore  Lavori  pro
tempore,  impegnandosi  ad  effettuare  le  lavorazioni  previste  agli  stessi  prezzi,  patti  e
condizioni stabilite nel contratto in essere;

il  RUP,  Ing.  Rosario  Ierardi,  con  proprio  provvedimento  del  04.06.2026 (acquisito  al
protocollo metropolitano CMRC-2026-0132657 del  05.06.2026 e agli  atti  dell’Ufficio) ha
autorizzato la perizia di variante in corso d’opera, ex art. 106, comma 1, lett. c) Decreto
Legislativo 50/2016, relativa ai  Lavori dell’Intervento  “Campo Sportivo in loc. Ponte
Storto” del  Comune  di  Castelnuovo  di  Porto -  CUP  F33I22000020001  –  CIA
PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro 9424882AA9 – CIG Derivato A00FDF533F;
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INVITALIA (Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti e lo sviluppo d'impresa
SpA)  con  proprio  provvedimento  prot.  n.  0024999  del  26  gennaio  2023  e
successivo  provvedimento  di  aggiudicazione  prot.  n.  0039988 del  9  febbraio
2023 ha aggiudicato la “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 nonché, se
del caso, dell’art. 145 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica,
per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori
(OS24)  e  servizi  di  ingegneria  e  architettura  (E.19)  per  la  rifunzionalizzazione
ecosostenibile di aree e spazi pubblici” per il Sub-lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, ed
in particolare relativamente al LOTTO GEOGRAFICO 3 – ROMA -  ha aggiudicato i servizi del
Cluster  AQ2-ROMA-6  al  Raggruppamento  Temporaneo Studio  Tecnico  Artuso
Architetti  Associati  (Mandatario) -  Atelier (S) Alfonso Femia S.R.L.  (Mandante) -
Europroject  S.R.L.  (Mandante)  -  Geol.  Luigi  Carbone  (Mandante)  -  Agronomo
Rosario  Previtera  (Mandante) avendo  offerto  un ribasso  percentuale  pari  al
35,00000%;

 in data 23.01.2024 INVITALIA (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo  d'impresa  SpA  ha  stipulato  con  il  Raggruppamento  Temporaneo  Studio
Tecnico Artuso Architetti Associati (Mandatario) - Atelier (S) Alfonso Femia S.R.L.
(Mandante)  -  Europroject  S.R.L.  (Mandante) -  Geol.  Luigi  Carbone  (Mandante) -
Agronomo Rosario Previtera (Mandante) l’Accordo quadro avente ad oggetto Sub-lotto
Prestazionale 1- Servizi Tecnici;

con  determinazione  dirigenziale  RU  2208 del  05.06.2025 in  esecuzione  dell’accordo
quadro  INVITALIA,  per  il  Sub-lotto prestazionale  1  –  Servizi  Tecnici,  è  stato  affidato  al
Raggruppamento  Temporaneo,  costituito  dall’operatore  economico  Studio  tecnico
Artuso Architetti Associati (Mandatario), con sede legale in Bologna (BO), Via Guerrazzi
18,  c.a.p.  40125,  Partita  IVA  n.  02942070802,  dall’operatore  economico  Atelier  (S)
Alfonso Femia S.R.L. (Mandante), con sede legale in Genova (GE), Via Interiano 3/11,
c.a.p. 16124, Partita IVA n. 01601780990, dall’operatore economico Europroject S.R.L.
(Mandante), con sede legale in Cagliari (CA), Via Favonio 12, c.a.p. 09126, Partita IVA n.
02721570923,  dall’operatore  economico  Geol.  Luigi  Carbone  (Mandante),  con  sede
legale in Polistena (RC), Viale Italia n. 42, c.a.p.  89024, Partita IVA n. 01135820809 e
dall’operatore economico Agronomo Rosario Previtera (Mandante), con sede legale in
Villa San Giovanni (RC), Via Nazionale 827, c.a.p. 89018, Partita IVA n. 0247400805, il
servizio di Direzione Lavori e CRE relativo all’Intervento “Campo Sportivo in loc. Ponte
Storto” del  Comune  di  Castelnuovo  di  Porto,  facente  parte  del  progetto  CUP
F33I22000020001  relativo  al  PUI  “Poli  di  Sport,  Benessere,  Disabilità”,  rientrante  nel
Cluster AQ2 - ROMA–6, al costo complessivo di euro 48.771,43 (Cassa di Previdenza 4%
ed IVA 22% incluse) CIG Accordo Quadro 94248028A5– CIG Derivato A06AABE390;

con determinazione dirigenziale RU 3718 del 17.09.2025 si è stabilito di:

  prendere atto della  modica di  denominazione sociale  dell’operatore economico
mandatario del RTI aggiudicatario del Lotto geografico 3–Roma-Cluster AQ2-ROMA-
6- Sub-Lotto Prestazionale 1–Servizi Tecnici da Studio tecnico Artuso Architetti
Associati, con sede legale in Bologna (BO), Via Guerrazzi 18, c.a.p. 40125, Partita
IVA  n.  02942070802,  a  Artuso Architetti  Associati  S.r.l.  –  S.t.p.  con  sede
legale in Bologna, via Guerrazzi n 18 - c.a.p. 40125, Codice fiscale e Partita IVA
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02942070802,  come comunicato  dall’operatore  economico  con  nota  inviata  via
mail del 05.09.2025 (acquista al protocollo metropolitano n. CMRC-2025-0176609
del  08.09.2025e  agli  atti  dell’ufficio)  avente  in  allegato  copia  digitale  dell’atto
notarile stipulato in data 24.01.2025 -  rep.n.19.594 – racc.  n.  13.534 presso lo
studio del Dott. Giovanni Putortì Notaio in Reggio Calabria;

  di  dare  atto  che  il  Raggruppamento  Temporaneo  aggiudicatario  del  LOTTO
GEOGRAFICO 3 – ROMA - CIG: 9424882AA9 - Sub-lotto Prestazionale 1 – Servizi
Tecnici-  Cluster  AQ2-ROMA-6,  è,  pertanto,  costituito  dall’operatore  economico
Artuso  Architetti  Associati  S.r.l.  –  S.t.p.  (Mandatario),  dall’operatore
economico  Atelier  (S)  Alfonso  Femia  S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore
economico Europroject S.R.L. (Mandante), dall’operatore economico Geol. Luigi
Carbone (Mandante),  dall’operatore  economico  Agronomo Rosario Previtera
(Mandante);

in  data  01.10.2025 è  stato  sottoscritto  il  relativo  Contratto  Specifico  discendente  da
Accordo  Quadro  -  Registro  Interno  n.SDL_24/DIP  VII  del  26.09.2025-  con  il
Raggruppamento Temporaneo costituito dall’operatore economico Artuso Architetti
Associati  S.r.l.  –  S.t.p. (Mandatario),  dall’operatore  economico  Atelier  (S)  Alfonso
Femia  S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore  economico  Europroject  S.R.L.  (Mandante),
dall’operatore  economico  Geol.  Luigi  Carbone  (Mandante),  dall’operatore  economico
Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante)  per  il  Servizio  di  Direzione  lavori  e  CRE
relativo  all’Intervento  “Campo  Sportivo  in  loc.  Ponte  Storto” del  Comune  di
Castelnuovo di Porto, facente parte del progetto CUP F33I22000020001 relativo al PUI
“Poli  di  Sport,  Benessere, Disabilità” -  CIG Accordo Quadro 94248028A5– CIG Derivato
A06AABE390;

il  Raggruppamento  Temporaneo costituito  dall’operatore  economico  Artuso
Architetti Associati S.r.l. – S.t.p.  (Mandatario), dall’operatore economico  Atelier (S)
Alfonso  Femia  S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore  economico  Europroject  S.R.L.
(Mandante), dall’operatore economico  Geol. Luigi Carbone (Mandante),  dall’operatore
economico Agronomo Rosario Previtera (Mandante) in relazione all’intervento "Campo
Sportivo in loc. Ponte Storto” del Comune di Castelnuovo di Porto facente parte del
progetto CUP F33I22000020001 relativo al PUI “Poli di Sport, Benessere, Disabilità” - CIG
Accordo  Quadro  94248028A5–  CIG  Derivato  A06AABE390  – in data  08.09.2026 ha
sottoscritto un Atto di Sottomissione (acquisito al protocollo metropolitano CMRC-2026-
0207130 del 08.09.2026e agli atti dell’ufficio) con il quale si impegna ad eseguire, senza
eccezione alcuna i servizi ulteriori descritti agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel
contratto in essere;

il  RUP,  Ing.  Rosario  Ierardi,  con  proprio  provvedimento  del  10.09.2026 (acquisito  al
protocollo metropolitano CMRC-2026-0210315 del 11.09.2026) ha autorizzato la perizia di
variante in corso  d’opera,  ex art.  106,  comma 1,  lett.  c)  Decreto Legislativo 50/2016,
relativa al Servizio di Direzione Lavori  e CRE dell’Intervento “Campo Sportivo in loc.
Ponte Storto” del  Comune di  Castelnuovo di  Porto -  CUP F33I22000020001 – CIA
PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro 94248028A5– CIG Derivato A06AABE390;

con  determinazione  dirigenziale  RU  4629 del  03.11.2025 in  esecuzione  dell’accordo
quadro  INVITALIA,  per  il  Sub-lotto prestazionale  1  –  Servizi  Tecnici,  è  stato  affidato  al

20



Raggruppamento  Temporaneo,  costituito  dall’operatore  economico  Studio  tecnico
Artuso Architetti Associati (Mandatario), con sede legale in Bologna (BO), Via Guerrazzi
18,  c.a.p.  40125,  Partita  IVA  n.  02942070802,  dall’operatore  economico  Atelier  (S)
Alfonso Femia S.R.L. (Mandante), con sede legale in Genova (GE), Via Interiano 3/11,
c.a.p. 16124, Partita IVA n. 01601780990, dall’operatore economico Europroject S.R.L.
(Mandante), con sede legale in Cagliari (CA), Via Favonio 12, c.a.p. 09126, Partita IVA n.
02721570923,  dall’operatore  economico Geol.  Luigi  Carbone  (Mandante),  con  sede
legale in Polistena (RC), Viale Italia n. 42, c.a.p.  89024, Partita IVA n. 01135820809 e
dall’operatore economico Agronomo Rosario Previtera (Mandante), con sede legale in
Villa San Giovanni (RC), Via Nazionale 827, c.a.p. 89018, Partita IVA n. 0247400805, il
Servizio  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  (CSE) relativo
all’Intervento “Campo Sportivo in loc. Ponte Storto” del Comune di Castelnuovo di
Porto,  facente parte del  progetto CUP F33I22000020001 relativo al  PUI “Poli  di  Sport,
Benessere, Disabilità”, rientrante nel Cluster AQ2 - ROMA–6, al costo complessivo di euro
20.502,03 (Cassa  di  Previdenza  4%  ed  IVA  22%  incluse)  CIG  Accordo  Quadro
94248028A5– CIG Derivato B87BD03C4B;

con determinazione dirigenziale RU 4890 del 18.11.2025 si è stabilito di rettificare la DD
RU  4629  del  03.11.2025  nell’oggetto  e  nel  corpo  della  determina  unicamente  la
denominazione dell’aggiudicatario, che è da intendersi  Raggruppamento Temporaneo
costituito  da  Artuso  Architetti  Associati  S.r.l.  –  S.t.p.  (Mandataria), Atelier  (S)
Alfonso  Femia  S.R.L.  (Mandante) -  Europroject  S.R.L.  (Mandante) -  Geol.  Luigi
Carbone (Mandante) - Agronomo Rosario Previtera (Mandante);

in  data  18.11.2025 è  stato  sottoscritto  il  relativo  Contratto  Specifico  discendente  da
Accordo  Quadro  -  Registro  Interno  n.  S_CSE_03/DIP  VII  del  17.11.2025-  con  il
Raggruppamento Temporaneo costituito dall’operatore economico Artuso Architetti
Associati  S.r.l.  –  S.t.p.  (Mandatario),  dall’operatore  economico  Atelier  (S)  Alfonso
Femia  S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore  economico  Europroject  S.R.L.  (Mandante),
dall’operatore  economico  Geol.  Luigi  Carbone  (Mandante),  dall’operatore  economico
Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante)  per  il  Servizio  di  Direzione  lavori  e  CRE
relativo  all’Intervento  “Campo  Sportivo  in  loc.  Ponte  Storto” del  Comune  di
Castelnuovo di Porto, facente parte del progetto CUP F33I22000020001 relativo al PUI
“Poli  di  Sport,  Benessere, Disabilità” -  CIG Accordo Quadro 94248028A5– CIG Derivato
B87BD03C4B;

il  Raggruppamento  Temporaneo costituito  dall’operatore  economico  Artuso
Architetti Associati S.r.l. – S.t.p.  (Mandatario), dall’operatore economico  Atelier (S)
Alfonso  Femia  S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore  economico  Europroject  S.R.L.
(Mandante), dall’operatore economico  Geol. Luigi Carbone  (Mandante), dall’operatore
economico  Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante) in  relazione  all’intervento
“Campo Sportivo in loc. Ponte Storto” del Comune di Castelnuovo di Porto facente
parte  del  progetto  CUP  F33I22000020001  relativo  al  PUI  “Poli  di  Sport,  Benessere,
Disabilità”  -  CIG  Accordo  Quadro  94248028A5–  CIG  Derivato  B87BD03C4B – in data
07.08.2026 ha  sottoscritto  un  Atto  di  Sottomissione (acquisito  al  protocollo
metropolitano CMRC-2026-0188314 del 07.08.2026 e agli atti dell’ufficio) con il quale si
impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna i servizi ulteriori descritti agli stessi prezzi,
patti e condizioni stabilite nel contratto in essere;
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il RUP, Ing. Rosario Ierardi, con proprio provvedimento 10.09.2026 (acquisito al protocollo
metropolitano CMRC-2026-0210315 del 11.09.2026) ha autorizzato la perizia di variante in
corso  d’opera,  ex  art.  106,  comma 1,  lett.  c)  Decreto  Legislativo  50/2016,  relativa  al
Servizio  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  (CSE) dell’Intervento
“Campo Sportivo in loc. Ponte Storto” del Comune di  Castelnuovo di Porto -  CUP
F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo quadro 94248028A5– CIG Derivato
B87BD03C4B;

con proprio provvedimento del  04.06.2026 (acquisito al protocollo metropolitano CMRC-
2026-0132657  del  05.06.2026  e  agli  atti  dell’Ufficio),  il  RUP,  Ing.  Rosario  Ierardi,  ha
approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico “Campo Sportivo in loc. Ponte Storto”
del  Comune  di  Castelnuovo  di  Porto,  senza  modificare  l’importo  complessivo  del
finanziamento:

 

Descrizione

“Campo Sportivo In
Località Ponte Storto""–

Comune di Castelnuovo
di Porto – 

F33I22000020001 –
CIA PR 220068 P.16

Prog.
Contrattuale al

netto del ribasso
del 

Importo
perizia al
netto del
ribasso

Progetto complessivo al netto
ribasso + perizia al netto

ribasso                            (B+C)

17,64% 17,64%

    B C F

importo
lavori al lordo

del ribasso
 

894.845,61 64.818,35 959.663,96 

importo
lavori al
netto del
ribasso LAVORI 736.994,84 53.384,40 790.379,24 

oneri per la
sicurezza Oneri della Sicurezza 40.235,53 0,00 40.235,53 
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TOTALE 
IMPORTO 
LAVORI   777.230,37 53.384,40 830.614,77 

---------- ------------------ 0,00 0,00 0,00 

 

     
 

         

TOTALE 
IMPORTO 
LAVORI   777.230,37 53.384,40 830.614,77 

somme a
disposizione

Somme a 
Disposizione      

Imprevisti 36.258,37 -13.533,35 22.725,02 

Lavori in economia 0,00 0,00 0,00 

Forniture 0,00 0,00 0,00 

Progettazione 48.180,00 0,00 48.180,00 

Incentivi 14.694,71 5.303,28 19.997,99 

Accantonamento IRAP   1.098,44 1.098,44 

Personale assunto a 
T.D. per PNRR

30.000,00 0,00 30.000,00 
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Attività di verifica per 
validazione progetto 
esecutivo

9.863,57 0,00 9.863,57 

Direzione lavori 
(compreso C.R.E.)

38.439,02 7.328,68 45.767,70 

Coordinamento 
sicurezza in fase di 
esecuzione

16.158,60 856,44 17.015,04 

Collaudo Statico 5.510,51 -5.510,51 0,00 

Collaudo Tecnico 
Amministrativo

0,00 0,00 0,00 

Altre somme a 
disposizione

14.694,70 -14.694,70 0,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
213.799,48 -19.151,72 194.647,76 

Iva e oneri

IVA 10% su lavori 77.723,04 5.338,44 83.061,48 

IVA 10% su lavori in 
economia

0,00 0,00 0,00 

IVA 22% su Forniture 0,00 0,00 0,00 

ONERI 4% su 
Progettazione

1.184,99 0,00 1.184,99 

Creditore/Debitore di 
ONERI 4% su 
Progettazione

742,21 0,00 742,21 
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ONERI 4% su Verifica 
PE

394,54 0,00 394,54 

ONERI 4% su Direzione 
Lavori e CSE

2.183,90 327,41 2.511,31 

ONERI 4% su Collaudi 220,42 -220,42 0,00 

IVA 22% su 
Progettazione

6.948,03 0,00 6.948,03 

Creditore/Debitore di 
IVA 22% su 
Progettazione

4.075,55 0,00 4.075,55 

IVA 22% su Verifica PE 2.256,78 0,00 2.256,78 

IVA 22% su Direzione 
Lavori e CSE

12.491,94 1.872,75 14.364,69 

IVA 22% su Collaudi 1.260,80 -1.260,80 0,00 

TOTALE IVA 109.482,20 6.057,38 115.539,58 

SUB TOTALE 1.100.512,05 40.290,06 1.140.802,11 

ECONOMIE RESIDUE 40.290,06 -40.290,06 0,00 

FINANZIAMENTO 1.140.802,11   1.140.802,11 

 

Considerato che
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è necessario prendere atto della perizia di variante in corso d’opera, ex art. 106, comma 1,
lett. c),  Decreto Legislativo 50/2016, dei Lavori  relativi all’intervento “Campo Sportivo
in loc. Ponte Storto” del Comune di Castelnuovo di Porto - CUP F33I22000020001 –
CIA  PR220068P.16  -  CIG  Accordo  Quadro  9424882AA9  –  CIG  Derivato  A00FDF533F
affidati  all’operatore  economico  ISAM S.R.L.,  con  sede  legale  in  Roma (RM),  Via  dei
Tamarindi 21, c.a.p. 00134, Partita IVA n. 11665510159, autorizzata dal RUP, Ing. Rosario
Ierardi, con proprio provvedimento del 04.06.2026 (acquisito al protocollo metropolitano
CMRC-2026-0132657 del 05.06.2026 e agli atti dell’Ufficio);

a seguito della suddetta perizia di variante in corso d’opera il costo complessivo dei lavori
affidati all’operatore economico ISAM S.R.L. per all’intervento “Campo Sportivo in loc.
Ponte Storto” del  Comune di  Castelnuovo di  Porto -  CUP F33I22000020001 – CIA
PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro 9424882AA9 – CIG Derivato A00FDF533F è pari ad
euro 913.676,25 (IVA 10% inclusa);

con  determinazione  dirigenziale  RU  2208 del  05.06.2025,  è  stata  impegnata  per
l’intervento  de  quo in  favore  dell’operatore  economico  ISAM  S.R.L.  la  somma
complessiva di euro  854.953,41 (IVA 10% inclusa), CIG Accordo Quadro 9424882AA9 –
CIG Derivato A00FDF533F;

è  necessario  pertanto  impegnare  l’ulteriore  somma  di  euro  58.722,84, CUP
F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro 9424882AA9 – CIG Derivato
A00FDF533F, in favore dell’operatore economico ISAM S.R.L., con sede legale in Roma
(RM), Via dei Tamarindi 21, c.a.p. 00134, Partita IVA n. 11665510159;

è necessario prendere atto della perizia di variante in corso d’opera, ex art. 106, comma 1
lett.  c)  Decreto  Legislativo  50/2016,  del  Servizio  di  Direzione  Lavori  e  CRE  relativo
all’Intervento “Campo Sportivo in loc. Ponte Storto” del Comune di Castelnuovo di
Porto - CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro 94248028A5–
CIG  Derivato  A06AABE390,  affidato  al  Raggruppamento  Temporaneo,  costituito
dall’operatore economico  Artuso Architetti Associati S.r.l. – S.t.p.  (Mandatario) con
sede  legale  in  Bologna,  via  Guerrazzi  n  18  -  c.a.p.  40125,  Partita  IVA  02942070802,
dall’operatore economico Atelier (S) Alfonso Femia S.R.L. (Mandante), con sede legale
in  Genova  (GE),  Via  Interiano  3/11,  c.a.p.  16124,   Partita  IVA  n.  01601780990,
dall’operatore  economico  Europroject  S.R.L.  (Mandante),  con  sede  legale  in  Cagliari
(CA), Via Favonio 12, c.a.p. 09126, Partita IVA n. 02721570923, dall’operatore economico
Geol. Luigi Carbone  (Mandante), con sede legale in Polistena (RC), Viale Italia n. 42,
c.a.p. 89024, Partita IVA n. 01135820809 e dall’operatore economico Agronomo Rosario
Previtera  (Mandante),  con sede legale in Villa San Giovanni  (RC),  Via Nazionale 827,
c.a.p.  89018, Partita IVA n. 0247400805, autorizzata dal  RUP,  Ing. Rosario Ierardi,  con
proprio provvedimento del 10.09.2026 (acquisito al protocollo metropolitano CMRC-2026-
0210315 del 11.09.2026);

a  seguito  della  suddetta  perizia  di  variante  in  corso  d’opera  il  costo  complessivo  del
Servizio  di  Direzione  Lavori  e  CRE  dell’Intervento  “Campo  Sportivo  in  loc.  Ponte
Storto” del  Comune  di  Castelnuovo  di  Porto  -  CUP  F33I22000020001  –  CIA
PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro 94248028A5– CIG Derivato A06AABE390 è pari ad
euro 58.070,06 (Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% incluse);
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con determinazione dirigenziale RU  2208 del  05.06.2025,  così  come modificata  dalla
determinazione dirigenziale RU 3718 del 17.09.2025, è stata impegnata per il Servizio di
Direzione  Lavori  e  CRE  dell’intervento  de  quo in  favore  del  Raggruppamento
Temporaneo Artuso Architetti Associati  S.r.l.  – S.t.p.  (Mandatario),  dall’operatore
economico  Atelier  (S)  Alfonso  Femia  S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore  economico
Europroject  S.R.L.  (Mandante), dall’operatore  economico  Geol.  Luigi  Carbone
(Mandante),  dall’operatore  economico  Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante) la
somma complessiva di euro 48.771,43 (Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% incluse) CIG
Accordo Quadro 94248028A5– CIG Derivato A06AABE390;

è necessario pertanto impegnare l’ulteriore somma di euro 9.298,63 (Cassa di Previdenza
4% ed IVA 22% incluse), CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro
94248028A5–  CIG  Derivato  A06AABE390,  in  favore  del  Raggruppamento
Temporaneo, costituito dall’operatore economico  Artuso Architetti Associati S.r.l. –
S.t.p. (Mandatario) con sede legale in Bologna, via Guerrazzi n 18 - c.a.p. 40125, Partita
IVA  02942070802,  dall’operatore  economico  Atelier  (S)  Alfonso  Femia  S.R.L.
(Mandante), con sede legale in Genova (GE), Via Interiano 3/11, c.a.p. 16124,  Partita IVA
n.  01601780990,  dall’operatore  economico  Europroject  S.R.L.  (Mandante),  con  sede
legale  in  Cagliari  (CA),  Via  Favonio  12,  c.a.p.  09126,  Partita  IVA  n.  02721570923,
dall’operatore economico Geol. Luigi Carbone (Mandante), con sede legale in Polistena
(RC),  Viale  Italia  n.  42,  c.a.p.  89024,  Partita  IVA  n.  01135820809  e  dall’operatore
economico  Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante),  con  sede  legale  in  Villa  San
Giovanni (RC), Via Nazionale 827, c.a.p. 89018, Partita IVA n. 0247400805;

è necessario prendere atto della perizia di variante in corso d’opera, ex art. 106, comma 1
lett. c) Decreto Legislativo 50/2016, del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione (CSE) relativo all’Intervento “Campo Sportivo in loc. Ponte Storto” del
Comune di  Castelnuovo di Porto -  CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG
Accordo Quadro 94248028A5– CIG Derivato B87BD03C4B, affidato al Raggruppamento
Temporaneo, costituito dall’operatore economico  Artuso Architetti Associati S.r.l. –
S.t.p. (Mandatario) con sede legale in Bologna, via Guerrazzi n 18 - c.a.p. 40125, Partita
IVA  02942070802,  dall’operatore  economico  Atelier  (S)  Alfonso  Femia  S.R.L.
(Mandante), con sede legale in Genova (GE), Via Interiano 3/11, c.a.p. 16124,  Partita IVA
n.  01601780990,  dall’operatore  economico  Europroject  S.R.L.  (Mandante),  con  sede
legale  in  Cagliari  (CA),  Via  Favonio  12,  c.a.p.  09126,  Partita  IVA  n.  02721570923,
dall’operatore economico Geol. Luigi Carbone (Mandante), con sede legale in Polistena
(RC),  Viale  Italia  n.  42,  c.a.p.  89024,  Partita  IVA  n.  01135820809  e  dall’operatore
economico  Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante),  con  sede  legale  in  Villa  San
Giovanni (RC), Via Nazionale 827, c.a.p. 89018, Partita IVA n. 0247400805, autorizzata dal
RUP,  Ing.  Rosario  Ierardi,  con  proprio  provvedimento  del  10.09.2026 (acquisito  al
protocollo metropolitano CMRC-2026-0210315 del 11.09.2026);

a  seguito  della  suddetta  perizia  di  variante  in  corso  d’opera  il  costo  complessivo  del
Servizio  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  (CSE) relativo
all’Intervento “Campo Sportivo in loc. Ponte Storto” del Comune di Castelnuovo di
Porto - CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro 94248028A5–
CIG Derivato  B87BD03C4B  è pari ad euro 21.588,68 (Cassa di Previdenza 4% ed IVA
22% incluse);
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con determinazione dirigenziale RU  4629  del  03.11.2025,  così  come modificata  dalla
determinazione dirigenziale RU 4890 del 18.11.2025, è stata impegnata per il Servizio di
Direzione  Lavori  e  CRE  dell’intervento  de  quo in  favore  del  Raggruppamento
Temporaneo Artuso Architetti Associati  S.r.l.  – S.t.p.  (Mandatario),  dall’operatore
economico  Atelier  (S)  Alfonso  Femia  S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore  economico
Europroject  S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore  economico  Geol.  Luigi  Carbone
(Mandante),  dall’operatore  economico  Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante)  la
somma complessiva di euro 20.502,03 (Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% incluse) CIG
Accordo Quadro 94248028A5– CIG Derivato B87BD03C4B;

è necessario pertanto impegnare l’ulteriore somma di euro 1.086,65 (Cassa di Previdenza
4% ed IVA 22% incluse), CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro
94248028A5–  CIG  Derivato  B87BD03C4B,  in  favore  del  Raggruppamento
Temporaneo, costituito dall’operatore economico  Artuso Architetti Associati S.r.l. –
S.t.p. (Mandatario) con sede legale in Bologna, via Guerrazzi n 18 - c.a.p. 40125, Codice
fiscale e Partita IVA 02942070802, dall’operatore economico Atelier (S) Alfonso Femia
S.R.L.  (Mandante),  con  sede  legale  in  Genova  (GE),  Via  Interiano  3/11,  c.a.p.  16124,
Partita IVA n. 01601780990, dall’operatore economico  Europroject S.R.L.  (Mandante),
con sede legale in Cagliari (CA), Via Favonio 12, c.a.p. 09126, Partita IVA n. 02721570923,
dall’operatore economico Geol. Luigi Carbone (Mandante), con sede legale in Polistena
(RC),  Viale  Italia  n.  42,  c.a.p.  89024,  Partita  IVA  n.  01135820809  e  dall’operatore
economico  Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante),  con  sede  legale  in  Villa  San
Giovanni (RC), Via Nazionale 827, c.a.p. 89018, Partita IVA n. 0247400805;

è  necessario  imputare  all’Intervento  “Campo  Sportivo  in  loc.  Ponte  Storto” del
Comune  di  Castelnuovo  di  Porto -  CUP  F33I22000020001  –  CIA  PR220068P.16
l’accantonamento IRAP pari  ad  euro  1.098,44  che  trova  copertura  nelle  somme a
disposizione del QTE;

è necessario  inoltre  integrare  con  euro  5.303,28,  relativamente  all’intervento  di  cui
trattasi, l’importo relativo agli  incentivi  per funzioni tecniche che trova copertura nelle
somme a disposizione del QTE;

si  è  proceduto  alla  verifica  dell'assenza  di  relazioni  di  parentela  o  di  affinità  del
Responsabile  unico  del  progetto  (RUP)  con  i  destinatari  del  provvedimento,  mediante
acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R
n.445/2000, conservati agli atti dell’ufficio;

il sottoscritto Direttore del Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto
ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale” attesta l'assenza
di  proprie  relazioni  di  parentela  o  di  affinità  con  i  destinatari  della  presente
Determinazione o di altre situazioni di possibile conflitto d’interesse;

si attesta l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 in
combinato disposto con l’art.7, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure
di  prevenzione del  rischio previste  dal  Piano triennale  di  Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e del dirigente procedente;
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Dato atto che

con  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  148  del  17.10.2025  si  è  provveduto
all’"aggiornamento dello schema di Patto di integrità in materia di contratti pubblici";

il "Patto di Integrità" costituisce parte integrante del contratto già sottoscritto;

il  "Patto  di  Integrità"  contiene al  suo interno anche la  dichiarazione  del  rispetto  della
normativa  cosiddetta  anti  pantouflage,  di  cui  all'art.  53,  comma  16-ter,  del  D.Lgs.  n.
165/2001 e ss.mm.ii.;

l’operatore economico ha dichiarato mediante la sottoscrizione del Patto d’Integrità di ben
conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano integrato di attività e
organizzazione (P.I.A.O.)  – Sezione Anticorruzione e Trasparenza già Piano Triennale di
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (P.T.P.C.T)  e  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – (R.P.C.T.);

per le modalità di svolgimento del servizio in oggetto non è necessario redigere il “DUVRI”
e,  conseguentemente,  non sussistono costi  per  la  sicurezza,  in  conformità  con quanto
previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

i  singoli  interventi  dei  PUI “POLI  DI  SPORT,  BENESSERE  E  DISABILITÀ”  –  CUP
F33I22000020001  -  ARDEA  ed  altri-Realizzazione  di  63  poli  di  sport,  benessere  e
integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti comuni dell’area metropolitana sono
finanziati nell’ambito del PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani
Integrati- “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU);

Preso atto che la spesa di euro 75.509,84 trova copertura come di seguito 
indicato:

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202126 /1 PUISPO  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  NEL  SETTORE

DELLO SPORT ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 1.086,65
N. Movimento 7980/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
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Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202126 /1 PUISPO  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  NEL  SETTORE

DELLO SPORT ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 456,52
N. Movimento 7976/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202126 /1 PUISPO  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  NEL  SETTORE

DELLO SPORT ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 58.722,84
N. Movimento 7973/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202126 /1 PUISPO  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  NEL  SETTORE

DELLO SPORT ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 4.819,87
N. Movimento 7977/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202126 /1 PUISPO  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  NEL  SETTORE

DELLO SPORT ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 8.052,04
N. Movimento 7975/0
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Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202126 /1 PUISPO  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  NEL  SETTORE

DELLO SPORT ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 1.246,59
N. Movimento 7974/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202126 /1 PUISPO  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  NEL  SETTORE

DELLO SPORT ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 1.098,44
N. Movimento 7979/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202126 /1 PUISPO  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  NEL  SETTORE

DELLO SPORT ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 26,89
N. Movimento 7978/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di
coerenza  agli  indirizzi  dipartimentali  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  4,  del
"Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell’Ente;
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Preso atto che il  Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  la regolarità tecnica del presente
provvedimento  in  ordine  alla  legittimità,  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa  e  della  sua  conformità  alla  vigente  normativa  comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  62  del  16  aprile  2013,
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”  e  il  Codice  di
comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto
del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

per  i  motivi  esposti  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante e  sostanziale  del
presente atto:

1.      di dare atto che i singoli interventi dei PUI “Poli di Sport, Benessere, Disabilità”
– CUP F33I22000020001 - ARDEA ed altri-Realizzazione di 63 poli di sport, benessere
e integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti comuni dell’area metropolitana
sono finanziati nell’ambito del PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2
Piani Urbani Integrati- “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU);

2.      di dare atto che il  RUP, Ing. Rosario Ierardi,  con proprio provvedimento del
04.06.2026 (acquisito  al  protocollo  metropolitano  CMRC-2026-0132657  del
05.06.2026  e  agli  atti  dell’Ufficio)  ha  autorizzato  la  perizia  di  variante  in  corso
d’opera, ex art. 106, comma 1, lett. c) Decreto Legislativo 50/2016, relativa ai Lavori
dell’Intervento  “Campo  Sportivo  in  loc.  Ponte  Storto” del  Comune  di
Castelnuovo di Porto - CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo
Quadro 9424882AA9 – CIG Derivato A00FDF533F;

3.      di  affidare,  allo  stesso  ribasso  percentuale  offerto  in  sede  di  gara  pari  al
17,64000%,  i  lavori  di  cui  alla  suddetta  perizia  di  variante  autorizzata  dal  RUP
all’operatore  economico  ISAM  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Roma  (RM),  Via  dei
Tamarindi 21, c.a.p. 00134, Partita IVA n. 11665510159;

4.      di dare atto che, a seguito della suddetta perizia di variante in corso d’opera, il
costo  complessivo  dei  lavori  affidati  all’operatore  economico  ISAM  S.R.L. per
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all’intervento “Campo  Sportivo  in  loc.  Ponte  Storto” del  Comune  di
Castelnuovo di Porto - CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo
Quadro 9424882AA9 – CIG Derivato A00FDF533F è pari ad euro 913.676,25 (IVA
10% inclusa);

5.      di dare atto che con determinazione dirigenziale RU 2208 del  05.06.2025, è
stata impegnata per l’intervento  de quo in favore dell’operatore economico  ISAM
S.R.L.  la somma complessiva di euro  854.953,41  (IVA 10% inclusa), CIG Accordo
Quadro 9424882AA9 – CIG Derivato A00FDF533F;

6.      di impegnare l’ulteriore somma di euro  58.722,84, CUP F33I22000020001 –
CIA PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro 9424882AA9 – CIG Derivato A00FDF533F,
in favore dell’operatore economico ISAM S.R.L., con sede legale in Roma (RM), Via
dei Tamarindi 21, c.a.p. 00134, Partita IVA n. 11665510159;

7.      di dare atto che il  RUP, Ing. Rosario Ierardi,  con proprio provvedimento del
10.09.2026 (acquisito  al  protocollo  metropolitano  CMRC-2026-0210315  del
11.09.2026) ha autorizzato la perizia di variante in corso d’opera, ex art. 106, comma
1, lett. c) Decreto Legislativo 50/2016, relativa al Servizio di Direzione Lavori e CRE
dell’Intervento  “Campo  Sportivo  in  loc.  Ponte  Storto” del  Comune  di
Castelnuovo di Porto - CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo
Quadro 94248028A5– CIG Derivato A06AABE390;

8.      di  affidare,  allo  stesso  ribasso  percentuale  offerto  in  sede  di  gara  pari
35,00000%,  il  Servizio  di  Direzione  Lavori  e  CRE,  di  cui  alla  suddetta  perizia  di
variante  autorizzata  dal  RUP,  al  Raggruppamento  Temporaneo,  costituito
dall’operatore economico Artuso Architetti Associati S.r.l. – S.t.p.  (Mandatario)
con  sede  legale  in  Bologna,  via  Guerrazzi  n  18  -  c.a.p.  40125,  Partita  IVA
02942070802,  dall’operatore  economico  Atelier  (S)  Alfonso  Femia  S.R.L.
(Mandante), con sede legale in Genova (GE), Via Interiano 3/11, c.a.p. 16124,  Partita
IVA n. 01601780990, dall’operatore economico Europroject S.R.L. (Mandante), con
sede  legale  in  Cagliari  (CA),  Via  Favonio  12,  c.a.p.  09126,  Partita  IVA  n.
02721570923, dall’operatore economico Geol. Luigi Carbone (Mandante), con sede
legale in Polistena (RC), Viale Italia n. 42, c.a.p. 89024, Partita IVA n. 01135820809 e
dall’operatore  economico  Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante),  con  sede
legale in Villa  San Giovanni  (RC),  Via Nazionale  827,  c.a.p.  89018, Partita  IVA n.
0247400805;

9.       di dare atto che a seguito della suddetta perizia di variante in corso d’opera il
costo complessivo del  Servizio di  Direzione Lavori  e CRE dell’Intervento  “Campo
Sportivo  in  loc.  Ponte  Storto” del  Comune  di  Castelnuovo di  Porto  -  CUP
F33I22000020001  –  CIA  PR220068P.16  -  CIG  Accordo  Quadro  94248028A5–  CIG
Derivato  A06AABE390 è pari ad euro 58.070,06 (Cassa di Previdenza 4% ed IVA
22% incluse);

10.  di dare atto che con determinazione dirigenziale RU 2208 del 05.06.2025, così
come modificata dalla determinazione dirigenziale RU 3718 del 17.09.2025, è stata
impegnata per il Servizio di Direzione Lavori e CRE dell’intervento de quo in favore
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del  Raggruppamento Temporaneo Artuso Architetti Associati S.r.l. – S.t.p.
(Mandatario),  dall’operatore  economico  Atelier  (S)  Alfonso  Femia  S.R.L.
(Mandante),  dall’operatore  economico  Europroject  S.R.L.  (Mandante),
dall’operatore  economico  Geol.  Luigi  Carbone  (Mandante),  dall’operatore
economico  Agronomo Rosario  Previtera  (Mandante) la  somma complessiva  di
euro 48.771,43 (Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% incluse) CIG Accordo Quadro
94248028A5– CIG Derivato A06AABE390;

11.  di impegnare l’ulteriore somma di euro  9.298,63 (Cassa di Previdenza 4% ed
IVA 22% incluse), CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro
94248028A5–  CIG  Derivato  A06AABE390,  in  favore  del  Raggruppamento
Temporaneo,  costituito  dall’operatore  economico  Artuso  Architetti  Associati
S.r.l. – S.t.p.  (Mandatario) con sede legale in Bologna, via Guerrazzi n 18 - c.a.p.
40125,  Partita  IVA  02942070802,  dall’operatore  economico  Atelier  (S)  Alfonso
Femia S.R.L. (Mandante), con sede legale in Genova (GE), Via Interiano 3/11, c.a.p.
16124,  Partita IVA n. 01601780990, dall’operatore economico  Europroject S.R.L.
(Mandante), con sede legale in Cagliari (CA), Via Favonio 12, c.a.p. 09126, Partita IVA
n. 02721570923, dall’operatore economico  Geol. Luigi Carbone  (Mandante), con
sede  legale  in  Polistena  (RC),  Viale  Italia  n.  42,  c.a.p.  89024,  Partita  IVA  n.
01135820809  e  dall’operatore  economico  Agronomo  Rosario  Previtera
(Mandante),  con sede legale in Villa San Giovanni (RC), Via Nazionale 827, c.a.p.
89018, Partita IVA n. 0247400805;

12.  di  dare  atto  che  il  RUP,  Ing.  Rosario  Ierardi,  con  proprio  provvedimento  del
10.09.2026 (acquisito  al  protocollo  metropolitano  CMRC-2026-0210315  del
11.09.2026) ha autorizzato la perizia di variante in corso d’opera, ex art. 106, comma
1, lett. c) Decreto Legislativo 50/2016, relativa al  Servizio di Coordinamento della
Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  (CSE) dell’Intervento  “Campo Sportivo  in  loc.
Ponte Storto” del Comune di Castelnuovo di Porto - CUP F33I22000020001 – CIA
PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro 94248028A5– CIG Derivato B87BD03C4B;

13.  di dare atto che a seguito della suddetta perizia di variante in corso d’opera il
costo  complessivo  del  Servizio  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di
Esecuzione (CSE) relativo all’Intervento  “Campo Sportivo in loc. Ponte Storto”
del Comune di Castelnuovo di Porto - CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 -
CIG  Accordo  Quadro  94248028A5–  CIG  Derivato  B87BD03C4B  è  pari  ad  euro
21.588,68 (Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% incluse);

14.  di dare atto che con determinazione dirigenziale con determinazione dirigenziale
RU 4629 del 03.11.2025, così come modificata dalla determinazione dirigenziale RU
4890 del  18.11.2025, è stata impegnata per il Servizio di Direzione Lavori e CRE
dell’intervento  de  quo in  favore  del  Raggruppamento  Temporaneo Artuso
Architetti Associati S.r.l. – S.t.p. (Mandatario), dall’operatore economico Atelier
(S)  Alfonso  Femia  S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore  economico  Europroject
S.R.L.  (Mandante),  dall’operatore  economico  Geol.  Luigi  Carbone  (Mandante),
dall’operatore  economico  Agronomo  Rosario  Previtera  (Mandante) la  somma
complessiva di euro  20.502,03  (Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% incluse) CIG
Accordo quadro 94248028A5– CIG Derivato B87BD03C4B;
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15.  di impegnare l’ulteriore somma di euro  1.086,65 (Cassa di Previdenza 4% ed
IVA 22% incluse), CUP F33I22000020001 – CIA PR220068P.16 - CIG Accordo Quadro
94248028A5–  CIG  Derivato  B87BD03C4B,  in  favore  del  Raggruppamento
Temporaneo,  costituito  dall’operatore  economico  Artuso  Architetti  Associati
S.r.l. – S.t.p.  (Mandatario)  con sede legale in Bologna, via Guerrazzi n 18 - c.a.p.
40125, Codice fiscale e Partita IVA 02942070802, dall’operatore economico Atelier
(S)  Alfonso  Femia  S.R.L.  (Mandante),  con  sede  legale  in  Genova  (GE),  Via
Interiano 3/11, c.a.p. 16124,  Partita IVA n. 01601780990, dall’operatore economico
Europroject S.R.L.  (Mandante), con sede legale in Cagliari  (CA), Via Favonio 12,
c.a.p.  09126,  Partita  IVA  n.  02721570923,  dall’operatore  economico  Geol.  Luigi
Carbone  (Mandante),  con sede legale  in  Polistena (RC),  Viale  Italia  n.  42,  c.a.p.
89024, Partita IVA n. 01135820809 e dall’operatore economico Agronomo Rosario
Previtera (Mandante), con sede legale in Villa San Giovanni (RC), Via Nazionale 827,
c.a.p. 89018, Partita IVA n. 0247400805;

16.  di  imputare  all’Intervento  “Campo  Sportivo  in  loc.  Ponte  Storto” del
Comune di  Castelnuovo di  Porto -  CUP F33I22000020001 –  CIA  PR220068P.16
l’accantonamento IRAP pari ad euro 1.098,44 che trova copertura nelle somme a
disposizione del QTE;

17.  di  integrare  con  euro 5.303,28,  relativamente  all’intervento  di  cui  trattasi,
l’importo  relativo  agli  incentivi  per  funzioni  tecniche  che  trova  copertura  nelle
somme a disposizione del QTE;

18.  di stabilire che il corrispettivo verrà liquidato su presentazione di regolare fattura
elettronica, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del
RUP;

19.  di prendere atto che per l’operatore aggiudicatario dei lavori ai sensi dell’art.17
ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sarà applicata la “scissione dei pagamenti”;

20.  di prendere atto che per l’operatore aggiudicatario dei servizi tecnici di DL e di
CSE ai sensi dell’art.17 ter, comma 1 sexies, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non
sarà applicata la “scissione dei pagamenti”;

21.  di stabilire che con successivo atto si provvederà alla quantificazione della quota
di pagamento a ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo a cui è stato
affidato il servizio di DL e di CSE;

22.  di  prendere  atto  che  gli  adempimenti  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari,  imposti  dalla  legge  n.  136/2010,  così  come  modificata  dal  D.L.  n.
187/2010, sono assolti come segue:

    il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 
dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

    il conto e la persona autorizzata ad operarvi sono stati comunicati dal 
contraente;
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    i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a 
garantire la tracciabilità;

    eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad 
operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne 
darà contezza nell’ambito della liquidazione;

23.  di  dichiarare  che  il  programma  dei  pagamenti  derivanti  dal  presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;

24.  di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art.
120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. LAZIO - Roma entro
30 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Di imputare la spesa di euro 75.509,84 come di seguito indicato:

Euro  1.086,65  in  favore  di  RTI  ARTUSO  ARCHITETTI  ASSOCIATI  S.R.L.  -  S.T.P.  -
ATELIER   ALFONSO FEMIA A S.R.L.-EUROPROJECT S.R.L.-GEOL.LUIGI CARBONE-
AGRONOMO ROSARIO PREVITERA C.F  VIA GUERRAZZI 18 , BOLOGNA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202126 / 1 DPT0700 26030 2026 7980

CIG: B87BD03C4B
CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.16

Euro 456,52 in favore di DIVERSI INCENTIVI - VECCHIO REGOLAMENTO C.F  SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202126 / 1 DPT0700 26030 2026 7976

CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.16

Euro 58.722,84 in  favore di  ISAM SRL C.F 11665510159 VIA  DEI  TAMARINDI  21 ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202126 / 1 DPT0700 26030 2026 7973

CIG: A00FDF533F
CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.16
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Euro 4.819,87 in favore di DIVERSI INCENTIVI - VECCHIO REGOLAMENTO C.F  SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202126 / 1 DPT0700 26030 2026 7977

CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.16

Euro  8.052,04  in  favore  di  RTI  ARTUSO  ARCHITETTI  ASSOCIATI  S.R.L.  -  S.T.P.  -
ATELIER   ALFONSO FEMIA A S.R.L.-EUROPROJECT S.R.L.-GEOL.LUIGI CARBONE-
AGRONOMO ROSARIO PREVITERA C.F  VIA GUERRAZZI 18 , BOLOGNA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202126 / 1 DPT0700 26030 2026 7975

CIG: A06AABE390
CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.16

Euro  1.246,59  in  favore  di  RTI  ARTUSO  ARCHITETTI  ASSOCIATI  S.R.L.  -  S.T.P.  -
ATELIER   ALFONSO FEMIA A S.R.L.-EUROPROJECT S.R.L.-GEOL.LUIGI CARBONE-
AGRONOMO ROSARIO PREVITERA C.F  VIA GUERRAZZI 18 , BOLOGNA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202126 / 1 DPT0700 26030 2026 7974

CIG: A06AABE390
CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.16

Euro 1.098,44 in favore di REGIONE LAZIO  - IRAP COD.380E C.F 80143490581 VIA
ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202126 / 1 DPT0700 26030 2026 7979

CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.16

Euro 26,89 in favore di DIVERSI INCENTIVI - VECCHIO REGOLAMENTO C.F  SEDE ,
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ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202126 / 1 DPT0700 26030 2026 7978

CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.16
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 Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle
previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

39


		2026-09-23T14:01:20+0200
	Roma
	stefano carta
	Per approvazione


		2026-09-23T18:34:53+0200
	Roma
	Emiliano Di Filippo
	Per approvazione




