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Visti

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità
della dirigenza;

Visto l'art.  151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i  principi generali  dell’ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione
della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che
prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti  dal presente Statuto, si
applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato
con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  13  del  29/04/2025  recante
“Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  29  del  1°  agosto  2025  recante
“Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2026-2028  –  Adozione  Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione
Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante “D.Lgs.
118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024.”;

Visto il Decreto del Consiglio metropolitano n. 54 del 23/12/2025 "Adozione da parte del
Consiglio  metropolitano  dello  schema  del  Bilancio  di  Previsione  2026-2028  e  relativi
allegati, ai sensi dell'art. 162, co 1 del TUEL";

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  55  del  29/12/2025  recante
“Approvazione  definitiva  con  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di
Programmazione  (D.U.P.)  2026-2028.  Approvazione  Programma  Triennale  delle  Opere
Pubbliche  2026-2028  ed  Elenco  Annuale  dei  Lavori  2026  –  Approvazione  Programma
Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028.”;

Vista la Deliberazione del  Consiglio  metropolitano n.  56 del  29/12/2025 “Approvazione
Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del
TUEL”;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  RU   256  del  23.01.2026  avente  ad  oggetto
“Riaccertamento  parziale  dei  residui,  ai  sensi  del  punto  9.1  del  Principio  contabile
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applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del Regolamento di contabilità dell’Ente - Anno 2025.

Vista  la  determinazione  dirigenziale  RU  377  del  30.01.2026  del  Ragioniere  Generale
avente ad oggetto “Riaccertamento parziale dei residui ai sensi del punto 9.1 del Principio
contabile  applicato  concernente la  contabilità  finanziaria  -  Allegato  n.  4/2  al  D.Lgs.  n.
118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000 - Anno 2025”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  1  del  30/01/2026 recante  "Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett.
b) dello Statuto - Approvazione.";

Visto  il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  37  del  19/03/2026  avente  ad  oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2025
- Art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 3, comma 4, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.
Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato uscita 2025 - entrata 2026. Variazione
Bilancio di Previsione 2026-2028.

Visto il  Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante "Adozione del
Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028”;

Vista la Deliberazione del  Consiglio Metropolitano numero 9 del  1 Aprile  2026 recante
“Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. Variazione
stanziamenti di bilancio finanziati esclusivamente da risorse vincolate e accantonate.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano numero n. 11 del 30/04/2026 recante
“Adozione del Rendiconto della Gestione 2025”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  23  del  13/05/2026  recante
“Rendiconto della Gestione 2025 – Approvazione.”; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 13/05/2026 avente ad oggetto
“Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2026-2028.  Variazione  al  Programma
Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2026–2028  ed  Elenco  annuale  2026  –  Variazione  al
Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. “.

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 118 del 22 giugno 2026 recante “Parziale modifica
del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028”;

Visto il D.C.M. 61 del 29/07/2026 avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale
al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Art. 175, comma 8, T.U.E.L.). Variazione al
Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2026–2028  ed  Elenco  annuale  2026  –
Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. Variazione
di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2026-2028 – Art.
193 T.U.E.L.".

Visto il D.C.M. 62 del 29/07/2026 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2027-2029 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2027-2029 ed
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Elenco Annuale dei Lavori 2027 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e
Servizi 2027-2029 – Adozione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni patrimoniali
e Programma di Valorizzazione del Patrimonio indisponibile 2027-2029. Approvazione".

Visto l’obiettivo n.  26029  degli  obiettivi di gestione-sottosezione performance del PIAO
2026-2028;

Visti

il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica
i  Regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.  1303/2013,  n.  1304/2013,  n.
1309/2013,  n.  1316/2013,  n.  223/2014,  n.  283/2014  e  la  decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012; 

il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241 che  istituisce  il  dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza;

l’articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell’ambito del dispositivo
si  aggiunge a  quello  fornito  nell’ambito  di  altri  programmi  e  strumenti  dell’Unione,  di
talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi
e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo; 

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la
Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  “Orientamenti  tecnici
sull’applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato
generale  del  Consiglio  con  nota  LT161/21  del  14  luglio  2021  che  approva  il  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione che
integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo
una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale; 

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione che
integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo
gli indicatori  comuni e gli elementi dettagliati  del quadro di valutazione della ripresa e
della resilienza; 

in particolare, la Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 2 M5C2 - Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati;

i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  l’altro,  il  principio  del  contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;
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gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo
per l’economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco,
atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026)
relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia;

il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n.  120 recante “Misure urgenti  per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno
o  più  decreti  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  procedure
amministrativo‐contabili  per la gestione delle risorse di  cui  ai  commi da 1037 a 1050,
nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio
2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n.  108 recante “Governance del  Piano nazionale  di  ripresa e resilienza e  prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e ss.mm.ii.;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione
delle amministrazioni centrali  titolari  di  interventi  previsti  dal  PNRR ai sensi  dell’art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;

il  decreto  15  luglio  2021  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  che  individua  gli
obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali  determinati  per  ciascun  programma,  intervento  e
progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
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il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal
D.M.  23 novembre 2021 -  recante “Assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per
l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione
di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione
dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità
di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure
relative  alla  gestione  finanziaria  delle  risorse  previste  nell’ambito  del  PNRR  di  cui
all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al
decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle
risorse previste nell’ambito del PNRR, di cui all’articolo 1, comma 1042, della Legge 30
dicembre 2020, n. 178”; 

la  Circolare  14  ottobre  2021,  n.  21  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR)  -Trasmissione  delle  Istruzioni  Tecniche  per  la  selezione  dei  progetti
PNRR”;

la  Circolare  29  ottobre  2021,  n.  25  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi,  bandi e altre procedure di  attivazione
degli investimenti”;

la  Circolare  14  dicembre 2021,  n.  31  MEF-RGS recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa e
Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di
gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la  Circolare  30  dicembre 2021,  n.  32  MEF-RGS recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa e
Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (DNSH)”;

la  Circolare  31  dicembre 2021,  n.  33  MEF-RGS recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa e
Resilienza  (PNRR)  –  Nota  di  chiarimento  sulla  Circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  -
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità,
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la  Circolare  18  gennaio  2022,  n.  4  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni
attuative”;

la  Circolare  24  gennaio  2022,  n.  6  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi
e soggetti attuatori del PNRR”;
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il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici,  di  lavoro,  salute e servizi  territoriali,  connesse all’emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la  Circolare  10  febbraio  2022,  n.  9  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di
gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al
riferimento  alla  disciplina  nazionale  in  materia  di  contratti  pubblici  richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022,  n.  91  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”;

la  Circolare  14  giugno  2022,  n.  26  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di
pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la  Circolare  21  giugno  2022,  n.  27  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse
PNRR”;
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la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo
e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio
di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al
decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle
risorse previste nell’ambito del  PNRR di  cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30
dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo
e rendicontazione delle misure PNRR”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per
l’avvio di opere indifferibili  di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50”;

la  Circolare  22  settembre  2022,  n.  32  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  Ripresa  e
Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale,  produttività  delle  imprese,  politiche  sociali  e  per  la  realizzazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui
all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022:
rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

il  decreto  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  18  novembre  2022,  n.  160,  recante
“Approvazione degli  interventi  e assegnazione delle risorse del  Fondo per l’avvio delle
opere indifferibili”;

la  Circolare  7  dicembre  2022,  n.  41  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR)  -  Rendicontazione  milestone/target  connessi  alla  terza  “Richiesta  di
pagamento” alla C.E.”;

il  decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 21
aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
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il decreto del Ragioniere Generale dello Stato 2 marzo 2023, n. 52 contenente l’elenco
degli interventi, ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n.
160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle Amministrazioni
statali  istanti il  requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il  31 dicembre
2022;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee
guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di
competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR -
Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza
delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema
informativo  ReGiS  delle  Attestazioni  dei  controlli  svolti  su  procedure  e  spese  e  del
collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli
adempimenti  PNRR e modalità di  attivazione delle anticipazioni  di  cassa a valere sulle
contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle
modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria
NGEU”;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida
per  lo  svolgimento  delle  attività  di  controllo  e  rendicontazione  delle  Misure  PNRR  di
competenza  delle  Amministrazioni  centrali  e  dei  Soggetti  Attuatori.  Adozione
dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg.
(UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di  operazioni  sospette da parte della Pubblica
amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle
risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in
particolare l’Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell’8 dicembre 2023 che modifica
e riprogramma il  PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova
Missione 7;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2024, n. 56 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)”;
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la Circolare 12 marzo 2024, n. 10 MEF-RGS recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali
di  Committenza e  correlate  agli  interventi  del  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza
(PNRR)” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e
ss.mm. e ii..”;

la Circolare 28 marzo 2024, n. 13 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza
delle  Amministrazioni  centrali  e  dei  Soggetti  Attuatori.  Adozione  delle  Appendici
tematiche:  La  prevenzione e  il  controllo  del  conflitto  di  interessi  ex art.  22 Reg.  (UE)
2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.”;

il  decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  3  maggio  2024  recante
“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione”;

la  Circolare  13  maggio  2024,  n.  21  MEF-RGS  recante  “Indicazioni  operative  per
l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;

la Circolare 14 maggio 2024, n. 22 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 maggio 2024, n. 27 MEF-RGS recante “Monitoraggio delle misure del Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  della  Politica  di  Coesione  per  il  periodo  di
programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo
versione, 1.0”;

la  Circolare  15  luglio  2024,  n.  33  MEF-RGS  recante  “Aggiornamento  Linee  guida
metodologiche per  la  rendicontazione  degli  indicatori  comuni  per  il  Piano nazionale  di
ripresa e resilienza”;

il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed
interventi di carattere economico”;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante “Criteri e
modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”;

il  decreto-legge 19 febbraio 2026,  n. 19,  convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 20
aprile  2026,  n.  50  recante  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  l’attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”;

le “Linee Guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e
milestone” - firmate il 16 aprile 2026 e pubblicate - elaborate dalla Struttura di Missione
PNRR della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze per la conclusione dei progetti PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori;
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il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze 31 luglio 2026, recante “Ricognizione degli interventi relativi ai Piani Urbani non
concorrenti al Target – UE” mediante il quale viene disposto che gli interventi della Città
metropolitana di Roma Capitale sono esclusi dal concorso al conseguimento del Target -
UE in quanto non prevedono l’ultimazione  dei lavori  entro il  30 giugno 2026 ma sono
tenuti alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027;

l’articolo 21, rubricato “Piani Integrati”, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con il
quale sono stati individuati i soggetti e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati
alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla
rigenerazione, alla rivitalizzazione economica; 

il comma 1 dell’articolo sopracitato, a norma del quale sono assegnate risorse alle Città
Metropolitane per un importo complessivo di 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-
2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di 125,75 milioni di
euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro
per l’anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di favorire interventi
volti  ad  una  migliore  inclusione  sociale  riducendo  l’emarginazione  e  le  situazioni  di
degrado  sociale,  promuovendo  la  rigenerazione  urbana  attraverso  il  recupero,  la
ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree
pubbliche, l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di
suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione
dell’impermeabilizzazione del  suolo  già  consumato  con  modifica  di  sagome e impianti
urbanistici, nonché sostenendo progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento
ai trasporti ed al consumo energetico; 

il  decreto  6 dicembre 2021 del  Direttore  Centrale  per  la  Finanza Locale  del  Ministero
dell’Interno che definisce termini e modalità affinchè, per il  periodo 2022-2026 le Città
Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento
2.2»  nell’ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  individuino  i  progetti
finanziabili  per investimenti  in progetti  relativi  a Piani  Urbani Integrati,  con valore non
inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dall’Allegato 1
dell’articolo 21, comma 3, decreto legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione
per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie
pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi
soggetti attuatori nell’ambito dell’area metropolitana, presentando apposita domanda al
Ministero dell’interno;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 28 febbraio 2022, recante “Piani
Urbani Integrati  della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art.  21 del D.L. n.
152/2021 – Linee guida”;

il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  38  del  18  marzo  2022,  recante  “Piani  Urbani
Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021 –
Approvazione  -  Linea  progettuale  “Piani  Urbani  Integrati  –  M5C2  -  Investimento  2.2”
nell’ambito  del  Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza (P.N.R.R.)  Finanziato  dall’Unione
europea – NextGenerationEU”;
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Considerato

che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 21 del D.L. n. 152/2021, con decreto 22
aprile  2022  del  Ministro  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle
Finanze  -  come modificato  dai  Decreti  6  maggio  2022 e  25  luglio  2022 del  Direttore
Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno e dal decreto 28 aprile 2023 del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sono state
assegnate  le  risorse  ai  soggetti  attuatori  dei  piani  integrati  selezionati  dalle  Città
Metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

Visti

il decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 30 maggio 2022, recante “Stipula degli Atti
di  Adesione ai  sensi  del  Decreto del  Ministero dell’Interno di  concerto con il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022 per i Piani Urbani Integrati della Città
metropolitana di Roma Capitale, di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021 – Linea progettuale
“Piani  Urbani  Integrati  –  M5C2 -  Investimento  2.2”  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11 agosto 2022, recante “Aggiornamento
Quadro  Tecnico  Economico  e  Cronoprogramma  dei  Piani  Urbani  Integrati  della  Città
metropolitana  di  Roma  Capitale  “POLI  DI  SPORT,  BENESSERE,  DISABILITÀ”  e  “POLI
CULTURALI,  CIVICI  E  DI  INNOVAZIONE”  di  cui  all’art.  21  del  D.L.  n.  152/2021 –  Linea
progettuale  “Piani  Urbani  Integrati  –  M5C2  -  Investimento  2.2”  nell’ambito  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (P.N.R.R.)  Finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU.”;

il decreto 22 novembre 2022 del Ministero dell’Interno, recante “Approvazione dei Manuali
di  Istruzioni  Operative  per  i  Soggetti  Attuatori  delle  Misure:  M2C41.2.2  -  M5C21.2.1-
M5C21.2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 207 del 12 dicembre 2022, recante “Piani Urbani
Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n.152/2021 –
Linea progettuale “Piani Urbani Integrati – M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  Finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU” – “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” e “POLI CULTURALI, CIVICI
E DI INNOVAZIONE” - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici, Cronoprogrammi e Schede
intervento – Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022”;

la  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  78  del  14  dicembre  2022,  recante
“Approvazione schema convenzione ex art. 30 del TUEL, denominato “SCHEMA DI Accordo
di collaborazione (ex art. 30 T.U.E.L.) per l’attuazione dell’Intervento nell’ambito del Piano
Urbano Integrato ___________,  di  cui  all’art.  21 del  D.L.  6.11.2021 n. 152” -  Accordo di
collaborazione tra CMRC e i Comuni per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del
PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- “Finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU).”;
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il  decreto del Sindaco metropolitano n. 15 del 13 febbraio 2024, recante “Piani Urbani
Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n.152/2021 –
Linea progettuale “Piani Urbani Integrati – M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano
Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  Finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU” – “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” CUP F33I22000020001 e
“POLI  CULTURALI,  CIVICI  E  DI  INNOVAZIONE”  CUP  F93G22000030001,  CUP
F83G22000630001 e CUP F83G22000620001 - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici–
Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022.”;

il decreto 12 giugno 2024 del Ministero dell’Interno, recante “Rettifica ed integrazione al
decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI -
Nazionale  per  le  singole  progettualità”  con  il  quale  sono  state  modificate  le  fonti  di
finanziamento degli interventi relativi ai PUI, come di seguito riepilogato:

1)  PUI CUL 38 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F93G22000030001
per Euro 47.519.829,31, di cui::

·     Euro 40.975.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 5, lett.
d) del Decreto-legge n. 19/2024;

·     Euro 6.544.829,31 quota FOI;

2)  PUI CUL 9 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000630001
per Euro 36.986.772,69, di cui::

·     Euro 32.500.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 5, lett.
d) del Decreto-legge n. 19/2024;

·     Euro 4.486.772,69 quota FOI;

3)  PUI CUL 21 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000620001
per Euro 19.777.067,98, di cui:

·     Euro 9.382.429,78 a valere sulle risorse PNRR;

·     Euro 1.574.032,15 a valere sulle risorse PNC;

·     Euro 6.543.538,07 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 5, lett.
d) del Decreto-legge n. 19/2024;

·     Euro 2.277.067,98 quota FOI;

4)  PUI SPORT - POLO DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ CUP F33I22000020001 per
Euro 69.433.420,49, di cui:

·     Euro 31.812.608,46 a valere sulle risorse PNRR;

·     Euro 5.337.004,33 a valere sulle risorse PNC;
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·     Euro 22.186.898,20 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 5, lett.
d) del Decreto-legge n. 19/2024;

·     Euro 10.096.909,50 quota FOI;

che  il  Ministero  dell’Interno,  il  26  giugno  2024,  ha  pubblicato  sul  proprio  sito
(https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-giugno-2024) il  quadro
sinottico relativo agli interventi dei piani urbani integrati che, “in attesa dell'adozione dei
manuali di Misura definitivi, rappresentano uno strumento di sintesi degli adempimenti da
effettuare sul  sistema ReGiS per i  Soggetti  Attuatori”, invitando “i  Soggetti  Attuatori  a
consultare attentamente i quadri sinottici e ad utilizzarli come riferimento operativo”;

Vista la comunicazione del Ministero dell’Interno trasmessa a CMRC in data 23 ottobre
2024, con la quale si chiarisce che “i ribassi d’asta, in caso di circostanze impreviste e
imprevedibili  secondo la disciplina codicistica,  si  intendono utilizzabili  nell’ambito degli
interventi PNRR, non soltanto in fase di esecuzione lavori ma anche nelle fasi ad essa
propedeutiche”;

Considerato che è in corso di pubblicazione un’apposita FAQ di chiarimento, da parte del
Ministero dell’Interno, contenente tali indicazioni sui ribassi d’asta;

Visti

la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  detta  le  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per
l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge
11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
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la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti
amministrativi  anche  di  natura  regolamentare  adottati  dalle  Amministrazioni  di  cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di  progetti  di  investimento pubblico,
sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti  codici  di  cui  al  comma  1  che  costituiscono
elemento essenziale dell’atto stesso”, i CUP;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del
codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere
dalla  data  in  cui  il  codice  acquista  efficacia  ai  sensi  dell’articolo  229,  comma  2,  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  continuano  ad  applicarsi
esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di
scelta  del  contraente  siano  stati  pubblicati  prima  della  data  in  cui  il  codice  acquista
efficacia; b) in caso di contratti  senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i
contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già̀
inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque
denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima
della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui
agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie
aventi a oggetto contratti  pubblici,  per i quali  i  bandi o gli  avvisi  siano stati  pubblicati
prima  della  data  in  cui  il  codice  acquista  efficacia,  ovvero,  in  caso  di  mancanza  di
pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima
della suddetta data”;

l’articolo 225, comma 8, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “ In
relazione alle procedure di  affidamento e ai contratti riguardanti  investimenti pubblici,
anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC,  nonché  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  dell'Unione europea,  ivi
comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette
risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge
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24  febbraio  2023,  n.  13,  nonché  le  specifiche  disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché
dal  Piano nazionale  integrato per  l'energia e il  clima 2030 di  cui  al  regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

la Circolare  12 luglio 2023 del  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  avente ad
oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle
opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime
indicazioni operative”;

Premesso che

la Città metropolitana di Roma Capitale è soggetto attuatore dei seguenti PUI:

1.     POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE:

·       CUP F93G22000030001 “FIUMICINO  ed  altri  -  Efficientamento  energetico,
riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni dell’area
metropolitana”;

·       CUP  F83G22000630001 “ROMA  -  Realizzazione  di  9  nuovi  poli  culturali
dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale”;

·       CUP F83G22000620001 “ROMA - Efficientamento energetico, riqualificazione
e rifunzionalizzazione di 21 sedi dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di
Roma Capitale”;

2.     POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ:

·       CUP F33I22000020001 “ARDEA ed altri  -Realizzazione di  63 poli  di  sport,
benessere e integrazione delle fragilità e disabilità,  in altrettanti  comuni dell’area
metropolitana”;

con DD RU n.700 del 17.03.2022 è stato incaricato l’Arch. Roberta Stecchiotti quale RUP
per il P.U.I. “Poli Culturali, Civici e di Innovazione”;

il PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione CUP F83G22000620001 è stato approvato per
l’importo complessivo pari ad euro 17.500.000,00;

l’articolo 4 e seguenti, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022
disciplina la procedura indicata all’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per l’accesso al
Fondo per l’avvio di opere indifferibili allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre
2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi per le
opere  che  presentino  un  fabbisogno  finanziario  esclusivamente  determinato  a  seguito
dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022;

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. sopra citato, e relativamente alla misura M5C2 -
In-vestimento  2.2  “Piani  Urbani  Integrati”,  ai  fini  dell’accesso  al  Fondo,  la  Città
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metropolitana di  Ro-ma Capitale ha presentato istanze di  accesso al  fondo entro il  17
ottobre 2022;

con  Decreto  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  n.  160  del  18  novembre  2022  di
assegnazione  delle  risorse  del  Fondo  per  l’avvio  delle  opere  indifferibili  -  emanato  in
attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell’articolo 6 del DPCM 28
luglio 2022 - sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma capitale per la misura
M5C2-I  2.2  risorse  pari  ad  Euro  23.405.579,48  di  cui  Euro  2.277.067,98 per  il
F83G22000620001, confermate dal Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52
del 2 marzo 2023;

per quanto sopra, il nuovo importo complessivo dell’intervento CUP F83G22000620001 è
pari  ad  euro 19.777.067,98 (di cui euro 17.500.000,00 finanziamento PNRR ed
euro o 2.277.067,98 F.O.I);

i Quadri Tecnici Economici dei singoli interventi dei suddetti P.U.I. sono stati approvati con
Decreto del Sindaco metropolitano n. 38 del 18.03.2022 ed aggiornati successivamente,
con decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11.08.2022 e con decreto del Sindaco
metropolitano n. 207 del 12.12.2022 e con decreto metropolitano n. 15 del 13.02.2024;

con  la  DD  RU  4251  del  30.12.2022  sono  state  accertate  ed  impegnate  le  somme
progettuali  relative all’annualità 2023 attinenti alla sola progettazione definitiva ed alla
progettazione esecutiva, in modo da poter dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 5
degli accordi di collaborazione con i Comuni ex art. 30 TUEL, ed in particolare in relazione
ai  PUI  POLI  CULTURALI,  CIVICI  E  DI  INNOVAZIONE (CUP  F83G22000620001;
F83G22000630001;  F83G22000620001)  è  stata  accertata  e  impegnata  la  somma
complessiva di euro 5.262.032,84 così suddivisa:

§  CUP F93G22000030001 - CIA PR 22 0065 P -euro 3.224.094,25;

§  CUP F83G22000630001 - CIA PR 22 0066 P - euro 1.304.695,49;

§  CUP F83G22000620001 - CIA PR 22 0067 P - euro 733.243,10;

con  la  Determinazione  Dirigenziale  RU  1540  del  15.05.2023  sono  state  accertate  e
prenotate le somme progettuali del CUP F83G22000620001 - CIA PR 22 0067 P relative
alle annualità 2023, 2024 e 2025;

con Determinazione Dirigenziale RU n. 2485 del 07/09/2022 si è disposto di:

·       di volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima,
ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del Codice dei Contratti, proceda, per conto
dei Soggetti Attuatori medesimi in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e
aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l’aggiudicazione di Accordi
Quadro per l’affidamento (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 – E.13 -
S.03  –  IA.02  –  IA.04)  per  il  restauro,  la  ristrutturazione,  la  manutenzione  e  la
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rifunzionalizzazione  ecosostenibile  di  strutture  edilizie  pubbliche  esistenti,  nonché  alla
stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

·       di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa
alle  Stazioni  appaltanti  da  parte  Invitalia,  per  l’indizione  della  procedura  di  interesse,
ritenendola coerente con gli  impegni assunti  convenzionalmente con l’Amministrazione
Titolare;

·        di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da Invitalia al fine
dell’affidamento delle prestazioni  necessarie alla  realizzazione degli  interventi  a  valere
sugli Interventi afferenti ai Piani Integrati M5C2I2.2, di propria competenza;

risulta  quindi  possibile  avvalersi  degli  Accordi  Quadro  di  Invitalia  quale  Centrale  di
Committenza  per  affidare  le  prestazioni  necessarie  all’attuazione  dell’interventi  di
competenza;

l’Intervento “Tullio De Mauro” del Comune di  Roma Capitale parte del progetto CUP
F83G22000620001 relativo al “PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione” è ammesso al
finanziamento con le risorse PNRR/PNC/Risorse Nazionali per euro  344.292,31  e con le
risorse FOI per euro 41.375,30,  per cui il valore finanziario complessivo dell’intervento
risulta essere pari ad euro 385.667,61;

con DD RU n.  100 del  16.01.2024 in esecuzione dell’accordo quadro INVITALIA, per il
Sub-lotto  prestazionale  4  –  Appalto  integrato,  è  stato  affidato  il  servizio  di  appalto
integrato complesso (Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e lavori) in favore
dell’operatore economico  Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.) per  un importo
complessivo di euro 225.349,28 (Cassa di Previdenza 4%, IVA 22% - progettazione e IVA
10% - lavori incluse), CIG Accordo quadro INVITALIA 9424768C95 – CIG Derivato
A01008E804 relativi all’Intervento “Tullio De Mauro” del Comune di  Roma Capitale,
facente parte del progetto CUP F83G22000620001 relativo al “PUI Poli Culturali, Civici e di
Innovazione”, rientrante nel Cluster AQ1- ROMA-15, così suddiviso:

A. Servizi di progettazione

·       Compenso: euro 23.896,03

·       Cassa di Previdenza 4%: euro 955,84

·       IVA 22%: euro 5.467,41

·       Totale: euro 30.319,28

B. Lavori

·       Imponibile: euro 177.300,00

·       IVA 10%: euro 17.730,00
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·       Totale: euro 195.030,00

con DD RU n. 4253 del  15.11.2024 si è dato atto che, per mero errore materiale, nella
Determinazione Dirigenziale RU n.100/2024 di affidamento - in esecuzione dell’Accordo
quadro  INVITALIA  CIG  AQ  9424768C95-  dei  Lavori  in  Appalto  Integrato  complesso
dell’intervento  “Tullio  De  Mauro”  di  Roma  Capitale  –  F83G22000620001,  in  favore
dell’operatore economico Costruzioni Barozzi S.p.A. è stato indicato il CIG Derivato errato
A01008E804  in  luogo  del  CIG  Derivato  corretto A0404B5B48,  pertanto  con  il
medesimo provvedimento si è provveduto alla rettifica della Determinazione Dirigenziale
RU n.100/2024 nell’indicazione del  CIG derivato corretto A0404B5B48 sia in oggetto
che nel corpo del provvedimento;

con DD RU n. 2345 del 13.06.2025 si è proceduto:

·       in  favore  dell’operatore  economico Costruzioni  Barozzi  S.p.A.  (Cobar  S.p.A.)
all’integrazione della somma di euro 66.271,57 (IVA 10% - lavori incluse), CIG Accordo
quadro INVITALIA 9424768C95 – CIG Derivato A0404B5B48  relativi  all’Intervento
“Tullio  De  Mauro”  del  Comune  di  Roma Capitale,  facente  parte  del  progetto  CUP
F83G22000620001 relativo al “PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione”, rientrante nel
Cluster AQ1- ROMA-15;

·       in esecuzione dell’accordo quadro INVITALIA, per il Sub-lotto prestazionale 1 – Servizi
Tecnici,  è  stato  affidato  il  servizio  di  Direzione  Lavori  (comprensivo  di  CRE)  e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell’operatore economico
RT IA2 Studio Ass.  (mandataria)  arch.  M.  DI  GUIDA,  arch.  R.  ROSA,  arch.  D.
UCCELLO,  Studio DILONARDO Srl,  geol.  G.  DELLI  BOVI e arch.  A.  GUERRIERO
(mandanti), per un importo complessivo di euro 24.774,99 (Cassa di previdenza 4% ed
IVA  22%  incluse),  CIG  Accordo  quadro INVITALIA  94246234EF  –  CIG  Derivato
A06A74ED5A relativi all’Intervento “Tullio De Mauro” del Comune di Roma Capitale,
facente parte del progetto CUP F83G22000620001 relativo al “PUI Poli Culturali, Civici e di
Innovazione”, rientrante nel Cluster AQ1- ROMA-15;

in  data  05.11.2024 è  stato  sottoscritto  il  contratto  specifico  (protocollo  interno  n.
C21AI_02/DIP VII del 04.11.2024) tra Città metropolitana di Roma Capitale e l’operatore
economico  Costruzioni  Barozzi  S.p.A.  (Cobar  S.p.A.)  relativo  all’Appalto  integrato
(Progettazione e Lavori) ed avente il seguente CIG Derivato A01008E804;

in  data  02.12.2024 è  stato  sottoscritto  un  atto  di  rettifica  al  contratto  specifico  su
richiamato in quanto, per mero errore materiale, il numero del CIG DERIVATO riportato
risulta errato, come riscontrato dalla documentazione agli atti della CMRC, pertanto deve
intendersi sostituito con il seguente numero corretto CIG DERIVATO A0404B5B48;

in data 04.07.2025 è stato stipulato l’Addendum al contratto specifico Registro interno
n.  C21AI_02/DIP VII del  04.11.2024  relativo  all’Appalto  integrato  (Progettazione e
Lavori)  CIG  DERIVATO  A0404B5B48  dell’intervento  suddetto  con  la  società
aggiudicataria Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.);
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alla  luce  del  suddetto  Addendum  l’importo  contrattuale  complessivo  aggiornato
dell’appalto  integrato  complesso (Lavori  e  progettazione)  è  pari  ad  euro
291.620,85 (al netto del ribasso d’asta), così suddiviso:

A. Servizi di progettazione

·       Compenso: euro 23.896,03

·       Cassa di Previdenza 4%: euro 955,84

·       IVA 22%: euro 5.467,41

·       Totale: euro 30.319,28

B. Lavori

·       Imponibile: euro 237.546,88

·       IVA 10%: euro 23.754,69

·       Totale: euro 261.301,57

che  in  data  04.08.2025 è  stato  stipulato  il  contratto  specifico  Registro  interno  n.
C_21DL_03/DIPVII del 08/07/25 relativo ai Servizi Tecnici (Direzione dei Lavori e CSE)
CIG DERIVATO A06A74ED5A dell’intervento suddetto con la società aggiudicataria  RT
IA2  Studio  Ass.  (mandataria)  arch.  M.  DI  GUIDA,  arch.  R.  ROSA,  arch.  D.
UCCELLO,  Studio DILONARDO Srl,  geol.  G.  DELLI  BOVI e arch.  A.  GUERRIERO
(mandanti);

che con DD RU n. 2470 del 30.05.2026 si è preso atto che con provvedimento del Rup,
Arch. Roberta Stecchiotti, del 25.05.2026 (acquisito al prot. metropolitano  CMRC-2026-
0125747 del 26.05.2026) è stato disposto l’aggiornamento dei Quadri Tecnici Economici
di alcuni interventi appartenenti al CLUSTER INVITALIA AQ 1, senza variare l’importo del
finanziamento totale  del  CUP  F83G22000620001 e  del  Cluster  stesso,  nello  specifico
all’intervento “Tullio De Mauro” - CIA PR220067 P.18 - è stata associata la voce FOI
(Fondo Opere Indifferibili) ACCANTONATO pari ad euro 57.739,78;

alla luce della suddetta rimodulazione, pertanto, il QTE complessivo dell’intero intervento
“Tullio De Mauro” risulta essere pari ad euro 443.407,39, così finanziato:

- euro 344.292,31 Risorse PNRR/PNC/Risorse Nazionali;

- euro 99.115,08 FOI (di cui FOI ACCANTONATO euro 57.739,78);

vista la proposta di perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch.
Renato  Rosa, ricevuta  in  data  11.09.2026,  acquisita  al  protocollo  metropolitano  n.
CMRC-2026-0210575 in  pari  data,  costituita  dai  seguenti  documenti  tecnici:
“TDM_V_G_DOC_000.00  -  Elenco  Elaborati;  TDM_V_G_DOC_001.00  -  Relazione  Tecnica;
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TDM_V_G_DOC_002.00  -  Computo  Metrico  Estimativo;  TDM_V_G_DOC_003.00  -  Elenco
Prezzi Unitari; TDM_V_G_DOC_004.00 - Analisi Nuovi Prezzi; TDM_V_G_DOC_005.00 - Stima
Incidenza  Manodopera;  TDM_V_G_DOC_006.00  -  Quadro  di  Raffronto;
TDM_V_G_DOC_007.00 - Quadro Economico; TDM_V_G_DOC_008.00 - Quadro Economico di
Raffronto;  TDM_V_G_DOC_009.00 - Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
TDM_V_G_DOC_010.00  -  Cronoprogramma  dei  Lavori;  TDM_V_G_DOC_011.00  -  Atto  di
Sottomissione; TDM_V_A_PRG_001.00 - Opere in Variante”, 

visto il provvedimento del RUP dell’intervento Arch. Roberta Stecchiotti, del 29.09.2026, di
approvazione e autorizzazione della perizia variante e suppletiva, (acquisito al protocollo
metropolitano n. CMRC-2026-0229494 del 05.10.2026), con il quale è stato accertato
che  le  lavorazioni  supplementari  contemplate  nella  suddetta  perizia  sono ascrivibili  al
comma 1  lett.  c)  dell’art.  106 del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  ovvero  determinate  da
circostanze  impreviste  e  imprevedibili  che  non  alterano  la  natura  complessiva  del
contratto e dei lavori e che comportano un aumento di spesa, pari ad euro  83.217,64
(oltre IVA 10,00%) al netto del ribasso offerto in sede di offerta e al di sotto delle soglie
previste dalla normativa richiamata;

Considerato che 

ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) e c. 12 del D.Lgs 50/2016,  Costruzioni Barozzi
S.p.A.  (Cobar S.p.A.), in  relazione all’intervento  “Tullio De Mauro”  del  Comune di
Roma Capitale –  CUP F83G22000620001  –  CIG AQ INVITALIA 9424768C95 – CIG
Derivato A0404B5B48, in data 07.09.2026 ha sottoscritto un Atto di Sottomissione,
conservato  agli  atti  d’ufficio  (acquisito  al  protocollo  metropolitano  n.  CMRC-2026-
0210575 del 11.09.2026), con il quale si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna i
lavori  descritti  nella  perizia  di  variante predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori,  recante il
parere favorevole del RUP dell’affidamento, Arch. Roberta Stecchiotti, ed impegnandosi ad
eseguire le lavorazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto in
essere, di cui in premessa, e nel Capitolato Speciale di Appalto oltre che rispetto ai Nuovi
prezzi che si concordano nello stesso Atto d’impegno;

nel suddetto Atto di Sottomissione l’importo complessivo dei lavori di variante e suppletivi
a misura applicando il ribasso del 15,00% offerto in sede di gara, sono quantificate in
euro 83.217,64 oltre IVA 10% pari ad euro 8.321,76 per un totale di euro 91.539,40;

Rilevato che

la richiamata perizia di  variante in corso  d’opera ha comportato,  in  applicazione delle
modalità di determinazione del corrispettivo dei Servizi Tecnici, un conseguente aumento
del  compenso  spettante  all’operatore  economico  Raggruppamento  Temporaneo
costituito  da IA2  STUDIO  ASSOCIATO  (Mandataria),  ARCH.  MARINA  DI  GUIDA,
ARCH.  RENATO  ROSA,  ARCH.  DAVIDE  UCCELLO,  STUDIO  DILONARDO  S.R.L.,
GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, ARCH. ANTONELLA GUERRIERO (Mandanti)
incaricato del Servizio di “Direzione Lavori” (DL), comprensivo di redazione della perizia
di variante, di “Certificato di regolare esecuzione” (CRE) e di “Coordinamento della
sicurezza  in  fase  di  esecuzione”  (CSE), quali  prestazioni  integrative  del  servizio
affidato con Determina Dirigenziale RU n. 2345 del 13.06.2025;
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per  tale  incremento,  ritenuto  congruo dal  RUP,  ai  sensi  della  normativa  richiamata  in
materia di  “Modifica di contratti  durante il periodo di efficacia”,  è stato sottoscritto,  in
data 21.09.2026, dalla ditta aggiudicataria del servizio Raggruppamento Temporaneo
costituito  da IA2  STUDIO  ASSOCIATO  (Mandataria),  ARCH.  MARINA  DI  GUIDA,
ARCH.  RENATO  ROSA,  ARCH.  DAVIDE  UCCELLO,  STUDIO  DILONARDO  S.R.L.,
GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, ARCH. ANTONELLA GUERRIERO (Mandanti),
un apposito Atto di Sottomissione, conservato agli atti d’ufficio, (acquisito al protocollo
metropolitano n.  CMRC-2026-0218413 del  26.09.2026),  impegnandosi  ad eseguire il
servizio agli stessi patti e condizioni in essere;

nel suddetto Atto di Sottomissione l’importo complessivo del Servizio, in aumento rispetto
al valore iniziale dell’appalto, applicando il ribasso del 33,10% offerto in sede di gara,
sono  quantificati  in  complessivi  euro  10.187,11,  calcolato  nel  rispetto  delle  soglie
previste dalla normativa richiamata in materia e così suddivisi:

- Imponibile Servizio Direzione Lavori e CSE euro 7.659,78

- Imponibile Servizio CRE euro 369,15

- Oneri previdenziali 4% Servizio Direzione Lavori e CSE euro 306,39

- Oneri previdenziali 4% Servizio CRE euro 14,77

- IVA 22% Servizio Direzione Lavori e CSE euro 1.752,56

- IVA 22% Servizio CRE euro 84,46

ritenuto pertanto necessario per la Stazione Appaltante, al fine di garantire con continuità,
omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte:

affidare  l’esecuzione  dei  lavori  aggiuntivi  resisi  necessari  all’operatore  economico
aggiudicatario Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.), con sede legale in Altamura
(BA),  Via  Selva  101,  CAP  70022,  Codice  fiscale  e  P.IVA  06605700720  –  CUP
F83G22000620001  –  CIG  Accordo  quadro  9424768C95  -  CIG  Derivato
A0404B5B48;

affidare  l’esecuzione  delle  prestazioni  integrative  di  Direzione  Lavori,  comprensivo  di
redazione  della  perizia  di  variante,  di  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  di
Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  resisi  necessarie  all’operatore
economico aggiudicatario  Raggruppamento Temporaneo,  costituito  da  IA2 STUDIO
ASSOCIATO, con sede legale in ARZANO (NA), VIA GIACOMO LEOPARDI 4, c.a.p. 80022,
Partita IVA n. 07962301219, quale  mandataria,  ARCH. MARINA DI GUIDA,  con sede
legale  in  NAPOLI  (NA),  PIAZZA  FRANCESCO  MUZII  16,  c.a.p.  80128,  Partita  IVA  n.
06825261214, quale mandante, ARCH. RENATO ROSA, con sede legale in NAPOLI (NA),
VIA  PIAVE  209,  c.a.p.  80126,  Partita  IVA  n.  07747051212,  quale  mandante,  ARCH.
DAVIDE  UCCELLO  ,con  sede  legale  in  QUARTO  (NA),  VIA  PIETRABIANCA  108,  c.a.p.
80010, Partita IVA n. 08485651213, quale mandante, STUDIO DILONARDO S.R.L., con
sede legale in MARTINA FRANCA (TA),  VIA TARANTO 89/A, c.a.p.  74015, Partita  IVA n.
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02975950730, quale mandante, GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, con sede legale
in  MONTELLA (AV),  VIA  SORBO 114,  c.a.p.  83048,  Partita  IVA  n.  02528660646,  quale
mandante, e  ARCH. ANTONELLA GUERRIERO, con sede legale in AVELLINO (AV), VIA
Antonio Annarumma - Parco dei Cedri 27, c.a.p. 83100, Partita IVA n. 03094890641, quale
mandante  -  CUP  F83G22000620001  -  CIG  Accordo  quadro  INVITALIA
94246234EF– CIG Derivato A06A74ED5A;

nel  provvedimento  autorizzativo  su  richiamato,  il  RUP  Arch.  Roberta  Stecchiotti  ha
dichiarato la necessità di rimodulare il quadro tecnico economico senza variare l’importo
del finanziamento totale aggiornando le seguenti voci come risulta dal Quadro Economico
generale di raffronto dell’intervento che è il seguente:

Descrizione
Biblioteca Tullio de Mauro - Comune di Roma –

F83G22000620001 –CIA PR 22 0067 P.18

Contratto
Perizia di
Variante Contratto +

Perizia di
Variante              

           (A+B)

15,00% 15,00%

    A B  

importo lavori al lordo
del ribasso   266.268,8

8 83.669,96 349.938,84 

importo lavori al netto
del ribasso LAVORI

226.328,5
5 71.119,46 297.448,01 

oneri per la sicurezza Oneri della Sicurezza 11.218,33 12.098,18 23.316,51 

TOTALE IMPORTO 
LAVORI

 

237.546,
88 

83.217,6
4 320.764,52 

---------- ------------------ 0,00 0,00 0,00 

         

         

progettazione Progettazione Definitiva 12.710,65 0,00 12.710,65 

Progettazione Esecutiva 11.185,38 0,00 11.185,38 
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TOTALE IMPORTO
APPALTO INTEGRATO

 

261.442,
91 

83.217,6
4 344.660,55 

         

somme a disposizione Somme a Disposizione

     

Imprevisti 10.264,65 
-

10.264,65 
0,00 

Lavori in economia 0,00 0,00 0,00 

Forniture 5.000,00 -5.000,00 0,00 

Progettazione PFTE 0,00 0,00 0,00 

Incentivi 4.137,00 3.328,11 7.465,11 

Accantonamento IRAP funzioni tecniche Incentivi 0,00 410,04 410,04 

Personale assunto a T.D. per PNRR 7.781,01 0,00 7.781,01 

Attività di verifica per validazione progetto 
esecutivo

7.270,49 0,00 7.270,49 

Direzione lavori (compreso C.R.E.) e 
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

18.537,65 7.659,78 26.197,43 

Atti Tecnici Finali 5.252,73 -5.252,73 0,00 
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Collaudi/CRE 988,67 369,15 1.357,82 

Allacciamenti a pubblici servizi, Rilievi 1.500,00 -1.500,00 0,00 

Accertamenti e indagini (anche geologiche) 2.000,00 -2.000,00 0,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal CSA e Collaudo

3.000,00 -3.000,00 0,00 

Eventuale pubbilicità gara, contributo ANAC, 
spese genio civile, spese accatastamento, VV. 
FF.

4.252,70 -3.852,70 400,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 69.984,9
0 

-
19.103,0

0 50.881,90 

Iva e oneri IVA 10% su lavori 23.754,69 8.321,76 32.076,45 

IVA 10% su Imprevisti, Lavori in Economia, 
Allacciamenti a pubblici servizi, Rilievi

1.176,47 -1.176,47 0,00 

IVA 22% su Forniture 1.100,00 -1.100,00 0,00 

ONERI 4% su Progettazione 955,84 0,00 955,84 

ONERI 4% su Verifica PE 290,82 0,00 290,82 

ONERI 4% su Direzione Lavori e CSE 741,51 306,39 1.047,90 

ONERI 4% su Atti Tecnici Finali 210,11 -210,11 0,00 

ONERI 4% su Collaudi 39,54 14,77 54,31 

25



ONERI 4% su Accertamenti e indagini (anche 
geologiche)

80,00 -80,00 0,00 

IVA 22% su Progettazione 5.467,41 0,00 5.467,41 

IVA 22% su Verifica PE 1.663,49 0,00 1.663,49 

IVA 22% su Direzione Lavori e CSE 4.241,42 1.752,56 5.993,98 

IVA 22% su Atti Tecnici Finali 1.201,82 -1.201,82 0,00 

IVA 22% su Collaudi 1.343,80 -1.033,14 310,66 

TOTALE IVA
42.266,9

2 5.593,94 47.860,86 

SUB TOTALE
373.694,

73 
69.708,5

8 443.403,31 

ECONOMIE RESIDUE 11.972,8
8 

-
11.968,8

0 4,08 

ACCANTONAMENTO FOI 57.739,7
8 

-
57.739,7

8 0,00 

FINANZIAMENTO
443.407,

39 

 
443.407,39 

è necessario, pertanto, prendere atto:

·       del provvedimento del RUP dell’intervento Arch. Roberta Stecchiotti, del 29.09.2026, 
di approvazione e autorizzazione della perizia variante e suppletiva, (acquisito al 
protocollo metropolitano n. CMRC-2026-0229494 del 05.10.2026), relativa ai Lavori, 
dell’intervento “Tullio De Mauro” del Comune di Roma Capitale – CUP 
F83G22000620001 ––CIA PR220067 P.18 – CIG DERIVATO A0404B5B48 affidati 
all’operatore economico aggiudicatario Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.), con 
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sede legale in Altamura (BA), Via Selva 101, CAP 70022, Codice fiscale e P.IVA 
06605700720;

·       dell’ATTO DI SOTTOMISSIONE, ai sensi dell’art.  106, comma 1 lett. c) e c.12, del 
D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 07.09.2026 dall’operatore economico Costruzioni 
Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.) relativo ai Lavori, ed acquisito al prot. metropolitano n. 
CMRC-2026-0210575 del 11.09.2026;

·       dell’ATTO DI SOTTOMISSIONE, ai sensi della normativa richiamata in materia di 
“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, sottoscritto in data 
21.09.2026 dall’operatore economico RT costituito da IA2 STUDIO ASSOCIATO 
(Mandataria), ARCH. MARINA DI GUIDA, ARCH. RENATO ROSA, ARCH. DAVIDE 
UCCELLO, STUDIO DILONARDO S.R.L., GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, ARCH. 
ANTONELLA GUERRIERO (Mandanti) relativo all’integrazione dei Servizi Tecnici di 
Direzione Lavori, comprensivo di redazione della perizia di variante, di 
Certificato di Regolare Esecuzione e di Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, ed acquisito al prot. metropolitano n. CMRC-2026-0218413 del 
26.09.2026;

per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile
per dare ultimati i lavori appaltati, viene aumentato di  30 giorni naturali e consecutivi
rispetto il termine di conclusione dei lavori previsto originariamente;

Dato atto che

il sottoscritto Direttore del Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto
ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale” attesta l'assenza
di  proprie  relazioni  di  parentela  o  di  affinità  con  i  destinatari  della  presente
Determinazione o di altre situazioni di possibile conflitto d’interesse;

si attesta l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990. In
combinato disposto con l’art.7, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure
di  prevenzione del  rischio previste  dal  Piano triennale  di  Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e del dirigente procedente;

Visto  il  Decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  148  del  17/10/2025  avente  ad  oggetto
"approvazione dello schema di “Patto di integrità” in materia di contratti pubblici";

Preso atto che la spesa di euro 105.464,66 trova copertura come di seguito 
indicato:

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO
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CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 10.187,11
N. Movimento 8229/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 14.633,07
N. Movimento 8228/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 65.209,55
N. Movimento 8226/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 11.696,78
N. Movimento 8227/0
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Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 3.056,09
N. Movimento 8230/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 272,02
N. Movimento 8231/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 410,04
N. Movimento 8232/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.
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Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di
coerenza  agli  indirizzi  dipartimentali  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  4,  del
"Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell’Ente;

Preso atto che il  Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  la regolarità tecnica del presente
provvedimento  in  ordine  alla  legittimità,  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa  e  della  sua  conformità  alla  vigente  normativa  comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  62  del  16  aprile  2013,
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”  e  il  Codice  di
comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto
del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1.     di  dare  atto  che  i  singoli  interventi  dei  PUI  “POLI  CULTURALI,  CIVICI  E  DI
INNOVAZIONE” – CUP F83G22000620001- CIA PR 22 0067 P “ROMA – Efficientamento
energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi dell’Istituzione Sistema
Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale”  sono finanziati nell’ambito del PNRR-
Missione 5 -  Componente 2 -  Investimento 2.2 Piani  Urbani  Integrati-  “Finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU);

2.     del  provvedimento  del  RUP  dell’intervento  Arch.  Roberta  Stecchiotti,  del
29.09.2026, di  approvazione e autorizzazione della perizia variante e suppletiva,
(acquisito  al  protocollo  metropolitano n. CMRC-2026-0229494 del  05.10.2026),
relativa ai Lavori, dell’intervento “Tullio De Mauro” del Comune di Roma Capitale,
facente parte del progetto CUP F83G22000620001 CIA PR220067 P.18 relativo al PUI
“POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE”, rientrante nel Cluster AQ1- ROMA-15,
per un importo complessivo lordo,  al netto del ribasso offerto in sede di gara del
15,00%, di euro  91.539,40 (imponibile pari ad euro 83.217,64  + IVA 10% pari ad
euro 8.321,76), CIG Derivato A0404B5B48;

3.     di prendere atto che ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) e  c.12, del D.Lgs.
50/2016,  l’operatore  economico  Costruzioni  Barozzi  S.p.A.  (Cobar  S.p.A.), in
relazione  ai  Lavori dell’intervento  “Tullio  De  Mauro”  del  Comune  di  Roma
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Capitale -  CUP  F83G22000620001  -  PR220067  P.18 ha  sottoscritto  in  data
07.09.2026  un  Atto  di  Sottomissione,  conservato  agli  atti  d’ufficio,  (acquisito  al
protocollo metropolitano n. CMRC-2026-0210575 del  11.09.2026) con il quale si
impegna  ad  eseguire,  senza  eccezione  alcuna  i  lavori  descritti  nella  perizia  di
variante predisposta dal Direttore dei Lavori,  recante il parere favorevole del RUP
dell’affidamento,  Arch.  Roberta  Stecchiotti,  ed  impegnandosi  ad  eseguire  le
lavorazioni  previste  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  stabilite  nel  contratto  in
essere e del Capitolato Speciale di Appalto oltre che rispetto ai Nuovi prezzi che si
concordano nello stesso Atto d’impegno;

4.     di  prendere  atto  che  il  richiamato  ATTO  DI  SOTTOMISSIONE  comporta  un
aumento dell’importo contrattuale (Lavori e progettazione CIG A0404B5B48) che
passa da € 291.620,85 (IVA Lavori  10% + Cassa 4% + IVA Progettazione 22% -
inclusi)  a  € 383.160,25 (IVA Lavori  10% + Cassa 4% + IVA Progettazione 22% -
inclusi), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 15,00%, con un aumento di €
91.539,40 (IVA Lavori 10% - inclusa), ritenuto congruo dal RUP;

5.     di  affidare  i  lavori  relativi  alla  perizia  di  variante  e  suppletiva  in  favore
dell’operatore  economico  Costruzioni  Barozzi  S.p.A.  (Cobar S.p.A.),  con sede
legale  in  Altamura  (BA),  Via  Selva  101,  CAP  70022,  Codice  fiscale  e  P.IVA
06605700720, allo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 15,00%;

6.     di prendere atto che, ai sensi della normativa richiamata in materia di “Modifica
di contratti  durante il periodo di efficacia”, l’operatore economico  RT costituito da
IA2  STUDIO  ASSOCIATO  (Mandataria),  ARCH.  MARINA  DI  GUIDA,  ARCH.
RENATO ROSA, ARCH. DAVIDE UCCELLO, STUDIO DILONARDO S.R.L., GEOL.
DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, ARCH. ANTONELLA GUERRIERO (Mandanti), in
relazione  all’integrazione  dei  Servizi  Tecnici  di  Direzione  Lavori,  comprensivo  di
redazione  della  perizia  di  variante,   di  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  e  di
Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione della  variante  in  oggetto
dell’intervento  “Tullio  De  Mauro” del  Comune  di  Roma  Capitale -  CUP
F83G22000620001 -  PR220067 P.18 ha sottoscritto in data 21.09.2026 un Atto
di Sottomissione, conservato agli atti d’ufficio, (acquisito al protocollo metropolitano
n CMRC-2026-0218413 del  26.09.2026) con il  quale si  impegna ad eseguire le
prestazioni integrative agli stessi patti e condizioni in essere;

7.     di  prendere  atto  che  il  richiamato  ATTO  DI  SOTTOMISSIONE  comporta  un
aumento dell’importo contrattuale  (Servizi  Tecnici di Direzione Lavori,  CRE e
CSE CIG Derivato A06A74ED5A), che passa da € 24.774,99 (Cassa di Previdenza
4%, IVA 22% incluse) a € 34.962,10 (Cassa di Previdenza 4%, IVA 22% incluse), al
netto del ribasso offerto in contratto del  33,10%, con un aumento di  €10.187,11,
ritenuto congruo dal RUP;

8.     di affidare le prestazioni integrative dei Servizi Tecnici di Direzione Lavori, di
Certificato  di  regolare  esecuzione  e  di  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione resisi necessarie, in virtù della perizia di variante e suppletiva in corso
d’opera,  all’operatore economico aggiudicatario  Raggruppamento Temporaneo,
costituito  da  IA2  STUDIO  ASSOCIATO,  con  sede  legale  in  ARZANO  (NA),  VIA
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GIACOMO LEOPARDI 4, c.a.p. 80022, Partita IVA n. 07962301219, quale mandataria,
ARCH. MARINA DI GUIDA,  con sede legale in NAPOLI (NA), PIAZZA FRANCESCO
MUZII  16,  c.a.p.  80128,  Partita  IVA  n.  06825261214,  quale  mandante,  ARCH.
RENATO ROSA, con sede legale in NAPOLI (NA), VIA PIAVE 209, c.a.p. 80126, Partita
IVA n. 07747051212, quale mandante, ARCH. DAVIDE UCCELLO ,con sede legale
in QUARTO (NA), VIA PIETRABIANCA 108, c.a.p. 80010, Partita IVA n. 08485651213,
quale  mandante, STUDIO  DILONARDO  S.R.L.,  con  sede  legale  in  MARTINA
FRANCA (TA), VIA TARANTO 89/A, c.a.p. 74015, Partita IVA n. 02975950730, quale
mandante,  GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI,  con sede legale in MONTELLA
(AV), VIA SORBO 114, c.a.p. 83048, Partita IVA n. 02528660646, quale mandante, e
ARCH. ANTONELLA GUERRIERO, con sede legale in AVELLINO (AV), VIA Antonio
Annarumma - Parco dei Cedri 27, c.a.p. 83100, Partita IVA n. 03094890641, quale
mandante, allo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 33,10%;

9.     di dare atto che la copertura economica delle variazioni contabili apportate dalla
perizia di variante in oggetto è assicurata dal presente quadro economico di spesa
dell’opera;

10.  di  stabilire  che  il  corrispettivo  per  l’importo  della  perizia  di  variante
relativamente  ai  Lavori verrà  liquidato,  su  presentazione  di  regolare  fattura
elettronica, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del
RUP;

11.  di prendere atto che per i Lavori, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633, sarà applicata la “scissione dei pagamenti” così come modificato dalla Legge
190/2014 (legge di stabilità 2015);

12.  di  stabilire  che  il  corrispettivo  per  l’importo  della  perizia  di  variante
relativamente alle prestazioni  integrative di  Direzione Lavori, CRE e CSE verrà
liquidato,  su  presentazione  di  regolari  fatture  elettroniche  da  parte  di  ciascun
componente del RT costituito da IA2 STUDIO ASSOCIATO (Mandataria), ARCH.
MARINA DI GUIDA, ARCH. RENATO ROSA, ARCH. DAVIDE UCCELLO, STUDIO
DILONARDO S.R.L., GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, ARCH. ANTONELLA
GUERRIERO (Mandanti), (in base alle percentuali di effettiva esecuzione dichiarate
con  successivo  atto)  ed  intestate  alla  Città  metropolitana  di  Roma  Capitale
unitamente al  certificato  di  regolare  esecuzione e congruità della  spesa e previa
acquisizione d'ufficio del DURC o atto equivalente;

13.  di stabilire che con successivo atto si provvederà alla quantificazione della quota
di  pagamento a ciascun componente della RT a cui  è stato affidato il  servizio di
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e i Servizi
Tecnici oggetto della nuova OdA;

14.  di prendere atto che per il Servizio di Direzione Lavori, CRE, CSE ai sensi dell’art.
12 del  D.L.  87/2018,  (decreto  Dignità),  conv.  in  L.  96/2018,  la  liquidazione delle
fatture  emesse  dai  professionisti  avverrà  senza  la  modalità  della  scissione  dei
pagamenti, diversamente invece dallo STUDIO DILONARDO SRL in cui la scissione di
pagamento è da applicarsi;

32



15.  di  prendere  atto  che  gli  adempimenti  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari,  imposti  dalla  legge  n.  136/2010,  così  come  modificata  dal  D.L.  n.
187/2010, sono assolti come segue:

o   il  contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.  3 comma 8
dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

o   il  conto  e  la  persona  autorizzata  ad  operarvi  è  stata  comunicata  dal
contraente;

o   i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a
garantire la tracciabilità;

o   eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare
sullo  stesso  saranno  comunicate  per  iscritto  dal  contraente  e  se  ne  darà
contezza nell’ambito della liquidazione;

16.  di  dichiarare  che  il  programma  dei  pagamenti  derivanti  dal  presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 120 e
seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. LAZIO - Roma

Di imputare la spesa di euro 105.464,66 come di seguito indicato:

Euro  10.187,11  in  favore  di  RTI  IA2  STUDIO  ASSOCIATO  -  MARINA  DI  GUIDA  -
RENATO ROSA    DAVIDE UCCELLO - STUDIO DILONARDO S.R.L. - GIOVANNI DELLI
BOVI - ANTONELLA GUERRIERO C.F  VIA GIACOMO LEOPARDI 4 , ARZANO

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 00000 2026 8229

CIG: A06A74ED5A
CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.18

Euro 14.633,07 in favore di COBAR SPA C.F 06605700720 VIA SELVA 101 , ALTAMURA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 00000 2026 8228

CIG: A0404B5B48
CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.18
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Euro 65.209,55 in favore di COBAR SPA C.F 06605700720 VIA SELVA 101 , ALTAMURA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 00000 2026 8226

CIG: A0404B5B48
CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.18

Euro 11.696,78 in favore di COBAR SPA C.F 06605700720 VIA SELVA 101 , ALTAMURA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 00000 2026 8227

CIG: A0404B5B48
CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.18

Euro 3.056,09 in favore di DIVERSI INCENTIVI - VECCHIO REGOLAMENTO C.F  SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 00000 2026 8230

CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.18

Euro 272,02 in favore di DIVERSI INCENTIVI - VECCHIO REGOLAMENTO C.F  SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 00000 2026 8231

CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.18

Euro 410,04 in  favore di  REGIONE LAZIO  -  IRAP COD.380E C.F 80143490581 VIA
ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 00000 2026 8232
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CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.18
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 Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle
previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
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