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Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità
della dirigenza;

Visto l'art.  151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i  principi generali  dell’ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione
della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che
prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti  dal presente Statuto, si
applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato
con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  29  del  1°  agosto  2025  recante
“Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2026-2028  –  Adozione  Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione
Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante “D.Lgs.
118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024.”;

Visto il Decreto del Consiglio metropolitano n. 54 del 23/12/2025 "Adozione da parte del
Consiglio  metropolitano  dello  schema  del  Bilancio  di  Previsione  2026-2028  e  relativi
allegati, ai sensi dell'art. 162, co 1 del TUEL";

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  55  del  29/12/2025  recante
“Approvazione  definitiva  con  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di
Programmazione  (D.U.P.)  2026-2028.  Approvazione  Programma  Triennale  delle  Opere
Pubbliche  2026-2028  ed  Elenco  Annuale  dei  Lavori  2026  –  Approvazione  Programma
Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028.”;

Vista la Deliberazione del  Consiglio  metropolitano n.  56 del  29/12/2025 “Approvazione
Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del
TUEL”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  1  del  30/01/2026 recante  "Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett.
b) dello Statuto - Approvazione.";

Visto il  Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante "Adozione del
Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028”;
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Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  13  del  30/04/2026  recante
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Variazione.”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  23  del  13/05/2026  recante
“Rendiconto della Gestione 2025 – Approvazione”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 13 maggio 2026 avente ad
oggetto  “Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2026-2028.  Variazione  al
Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2026–2028  ed  Elenco  annuale  2026  –
Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. “.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 61 del 29/07/2026 avente ad oggetto
“Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Art.
175, comma 8, T.U.E.L.). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–
2028 ed Elenco annuale 2026 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e
Servizi  2026-2028.  Variazione  di  cassa.  Salvaguardia  equilibri  di  Bilancio  e  Stato
Attuazione Programmi 2026-2028 – Art. 193 T.U.E.L.”.

 Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 62 del 29/07/2026 avente ad oggetto
“Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2027-2029  –  Adozione  Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2027-2029 ed Elenco Annuale dei Lavori 2027 – Adozione
Programma Triennale degli  Acquisti  di Beni e Servizi 2027-2029 – Adozione Piano delle
Alienazioni  e  Valorizzazioni  dei  beni  patrimoniali  e  Programma  di  Valorizzazione  del
Patrimonio indisponibile 2027-2029. Approvazione”.

Visto l’obiettivo n.  26029  degli  obiettivi di gestione-sottosezione performance del PIAO
2026-2028;

Visti

il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica
i  Regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.  1303/2013,  n.  1304/2013,  n.
1309/2013,  n.  1316/2013,  n.  223/2014,  n.  283/2014  e  la  decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012; 

il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241 che  istituisce  il  dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza;

l’articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell’ambito del dispositivo
si  aggiunge a  quello  fornito  nell’ambito  di  altri  programmi  e  strumenti  dell’Unione,  di
talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi
e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo; 

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la
Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  “Orientamenti  tecnici
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sull’applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato
generale  del  Consiglio  con  nota  LT161/21  del  14  luglio  2021  che  approva  il  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione che
integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo
una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale; 

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione che
integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo
gli indicatori  comuni e gli elementi dettagliati  del quadro di valutazione della ripresa e
della resilienza; 

in particolare, la Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 2 M5C2 - Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati;

i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  l’altro,  il  principio  del  contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo
per l’economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco,
atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026)
relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia;

il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n.  120 recante “Misure urgenti  per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno
o  più  decreti  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  procedure
amministrativo‐contabili  per la gestione delle risorse di  cui  ai  commi da 1037 a 1050,
nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio
2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
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il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n.  108 recante “Governance del  Piano nazionale  di  ripresa e resilienza e  prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e ss.mm.ii.;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione
delle amministrazioni centrali  titolari  di  interventi  previsti  dal  PNRR ai sensi  dell’art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;

il  decreto  15  luglio  2021  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  che  individua  gli
obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali  determinati  per  ciascun  programma,  intervento  e
progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal
D.M.  23 novembre 2021 -  recante “Assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per
l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione
di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione
dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità
di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure
relative  alla  gestione  finanziaria  delle  risorse  previste  nell’ambito  del  PNRR  di  cui
all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al
decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle
risorse previste nell’ambito del PNRR, di cui all’articolo 1, comma 1042, della Legge 30
dicembre 2020, n. 178”; 

la  Circolare  14  ottobre  2021,  n.  21  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR)  -Trasmissione  delle  Istruzioni  Tecniche  per  la  selezione  dei  progetti
PNRR”;
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la  Circolare  29  ottobre  2021,  n.  25  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi,  bandi e altre procedure di  attivazione
degli investimenti”;

la  Circolare  14  dicembre 2021,  n.  31  MEF-RGS recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa e
Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di
gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la  Circolare  30  dicembre 2021,  n.  32  MEF-RGS recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa e
Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (DNSH)”;

la  Circolare  31  dicembre 2021,  n.  33  MEF-RGS recante  “Piano Nazionale  di  Ripresa e
Resilienza  (PNRR)  –  Nota  di  chiarimento  sulla  Circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  -
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità,
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la  Circolare  18  gennaio  2022,  n.  4  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni
attuative”;

la  Circolare  24  gennaio  2022,  n.  6  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi
e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici,  di  lavoro,  salute e servizi  territoriali,  connesse all’emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;

la  Circolare  10  febbraio  2022,  n.  9  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di
gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al
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riferimento  alla  disciplina  nazionale  in  materia  di  contratti  pubblici  richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022,  n.  91  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”;

la  Circolare  14  giugno  2022,  n.  26  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di
pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la  Circolare  21  giugno  2022,  n.  27  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse
PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo
e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio
di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al
decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle
risorse previste nell’ambito del  PNRR di  cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30
dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo
e rendicontazione delle misure PNRR”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per
l’avvio di opere indifferibili  di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50”;

la  Circolare  22  settembre  2022,  n.  32  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  Ripresa  e
Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;
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il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale,  produttività  delle  imprese,  politiche  sociali  e  per  la  realizzazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui
all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022:
rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

il  decreto  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  18  novembre  2022,  n.  160,  recante
“Approvazione degli  interventi  e assegnazione delle risorse del  Fondo per l’avvio delle
opere indifferibili”;

la  Circolare  7  dicembre  2022,  n.  41  MEF-RGS  recante  “Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR)  -  Rendicontazione  milestone/target  connessi  alla  terza  “Richiesta  di
pagamento” alla C.E.”;

il  decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 21
aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Ragioniere Generale dello Stato 2 marzo 2023, n. 52 contenente l’elenco
degli interventi, ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n.
160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle Amministrazioni
statali  istanti il  requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il  31 dicembre
2022;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee
guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di
competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR -
Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza
delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema
informativo  ReGiS  delle  Attestazioni  dei  controlli  svolti  su  procedure  e  spese  e  del
collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
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la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli
adempimenti  PNRR e modalità di  attivazione delle anticipazioni  di  cassa a valere sulle
contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle
modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria
NGEU”;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida
per  lo  svolgimento  delle  attività  di  controllo  e  rendicontazione  delle  Misure  PNRR  di
competenza  delle  Amministrazioni  centrali  e  dei  Soggetti  Attuatori.  Adozione
dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg.
(UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di  operazioni  sospette da parte della Pubblica
amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle
risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in
particolare l’Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell’8 dicembre 2023 che modifica
e riprogramma il  PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova
Missione 7;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2024, n. 56 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 12 marzo 2024, n. 10 MEF-RGS recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali
di  Committenza e  correlate  agli  interventi  del  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza
(PNRR)” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e
ss.mm. e ii..”;

la Circolare 28 marzo 2024, n. 13 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza
delle  Amministrazioni  centrali  e  dei  Soggetti  Attuatori.  Adozione  delle  Appendici
tematiche:  La  prevenzione e  il  controllo  del  conflitto  di  interessi  ex art.  22 Reg.  (UE)
2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.”;

il  decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  3  maggio  2024  recante
“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione”;

la  Circolare  13  maggio  2024,  n.  21  MEF-RGS  recante  “Indicazioni  operative  per
l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;
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la Circolare 14 maggio 2024, n. 22 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 maggio 2024, n. 27 MEF-RGS recante “Monitoraggio delle misure del Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  della  Politica  di  Coesione  per  il  periodo  di
programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo
versione, 1.0”;

la  Circolare  15  luglio  2024,  n.  33  MEF-RGS  recante  “Aggiornamento  Linee  guida
metodologiche per  la  rendicontazione  degli  indicatori  comuni  per  il  Piano nazionale  di
ripresa e resilienza”;

il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed
interventi di carattere economico”;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante “Criteri e
modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”;

il  decreto-legge 19 febbraio 2026,  n. 19,  convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 20
aprile  2026,  n.  50  recante  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  l’attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”;

 le “Linee Guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e
milestone” - firmate il 16 aprile 2026 e pubblicate - elaborate dalla Struttura di Missione
PNRR della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze per la conclusione dei progetti PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori;

 il  decreto  del  Ministero  dell’Interno di  concerto  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze 31 luglio 2026, recante “Ricognizione degli interventi relativi ai Piani Urbani non
concorrenti al Target – UE” mediante il quale viene disposto che gli interventi della Città
metropolitana di Roma Capitale sono esclusi dal concorso al conseguimento del Target -
UE in quanto non prevedono l’ultimazione  dei lavori  entro il  30 giugno 2026 ma sono
tenuti alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027;

l’articolo 21, rubricato “Piani Integrati”, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con il
quale sono stati individuati i soggetti e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati
alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla
rigenerazione, alla rivitalizzazione economica; 

il comma 1 dell’articolo sopracitato, a norma del quale sono assegnate risorse alle Città
Metropolitane per un importo complessivo di 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-
2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di 125,75 milioni di
euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro
per l’anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di favorire interventi
volti  ad  una  migliore  inclusione  sociale  riducendo  l’emarginazione  e  le  situazioni  di
degrado  sociale,  promuovendo  la  rigenerazione  urbana  attraverso  il  recupero,  la
ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree
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pubbliche, l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di
suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione
dell’impermeabilizzazione del  suolo  già  consumato  con  modifica  di  sagome e impianti
urbanistici, nonché sostenendo progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento
ai trasporti ed al consumo energetico; 

il  decreto  6 dicembre 2021 del  Direttore  Centrale  per  la  Finanza Locale  del  Ministero
dell’Interno che definisce termini e modalità affinchè, per il  periodo 2022-2026 le Città
Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento
2.2»  nell’ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  individuino  i  progetti
finanziabili  per investimenti  in progetti  relativi  a Piani  Urbani Integrati,  con valore non
inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dall’Allegato 1
dell’articolo 21, comma 3, decreto legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione
per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie
pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi
soggetti attuatori nell’ambito dell’area metropolitana, presentando apposita domanda al
Ministero dell’interno;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 28 febbraio 2022, recante “Piani
Urbani Integrati  della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art.  21 del D.L. n.
152/2021 – Linee guida”;

il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  38  del  18  marzo  2022,  recante  “Piani  Urbani
Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021 –
Approvazione  -  Linea  progettuale  “Piani  Urbani  Integrati  –  M5C2  -  Investimento  2.2”
nell’ambito  del  Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza (P.N.R.R.)  Finanziato  dall’Unione
europea – NextGenerationEU”;

Considerato

che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 21 del D.L. n. 152/2021, con decreto 22
aprile  2022  del  Ministro  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle
Finanze  -  come modificato  dai  Decreti  6  maggio  2022 e  25  luglio  2022 del  Direttore
Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno e dal decreto 28 aprile 2023 del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sono state
assegnate  le  risorse  ai  soggetti  attuatori  dei  piani  integrati  selezionati  dalle  Città
Metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

Visti

il decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 30 maggio 2022, recante “Stipula degli Atti
di  Adesione ai  sensi  del  Decreto del  Ministero dell’Interno di  concerto con il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022 per i Piani Urbani Integrati della Città
metropolitana di Roma Capitale, di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021 – Linea progettuale
“Piani  Urbani  Integrati  –  M5C2 -  Investimento  2.2”  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.”;
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il decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11 agosto 2022, recante “Aggiornamento
Quadro  Tecnico  Economico  e  Cronoprogramma  dei  Piani  Urbani  Integrati  della  Città
metropolitana  di  Roma  Capitale  “POLI  DI  SPORT,  BENESSERE,  DISABILITÀ”  e  “POLI
CULTURALI,  CIVICI  E  DI  INNOVAZIONE”  di  cui  all’art.  21  del  D.L.  n.  152/2021 –  Linea
progettuale  “Piani  Urbani  Integrati  –  M5C2  -  Investimento  2.2”  nell’ambito  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (P.N.R.R.)  Finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU.”;

il decreto 22 novembre 2022 del Ministero dell’Interno, recante “Approvazione dei Manuali
di  Istruzioni  Operative  per  i  Soggetti  Attuatori  delle  Misure:  M2C41.2.2  -  M5C21.2.1-
M5C21.2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 207 del 12 dicembre 2022, recante “Piani Urbani
Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n.152/2021 –
Linea progettuale “Piani Urbani Integrati – M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  Finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU” – “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” e “POLI CULTURALI, CIVICI
E DI INNOVAZIONE” - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici, Cronoprogrammi e Schede
intervento – Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022”;

la  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  78  del  14  dicembre  2022,  recante
“Approvazione schema convenzione ex art. 30 del TUEL, denominato “SCHEMA DI Accordo
di collaborazione (ex art. 30 T.U.E.L.) per l’attuazione dell’Intervento nell’ambito del Piano
Urbano Integrato ___________,  di  cui  all’art.  21 del  D.L.  6.11.2021 n. 152” -  Accordo di
collaborazione tra CMRC e i Comuni per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del
PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- “Finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU).”;

il  decreto del Sindaco metropolitano n. 15 del 13 febbraio 2024, recante “Piani Urbani
Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n.152/2021 –
Linea progettuale “Piani Urbani Integrati – M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano
Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  Finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU” – “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” CUP F33I22000020001 e
“POLI  CULTURALI,  CIVICI  E  DI  INNOVAZIONE”  CUP  F93G22000030001,  CUP
F83G22000630001 e CUP F83G22000620001 - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici–
Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022.”;

il decreto 12 giugno 2024 del Ministero dell’Interno, recante “Rettifica ed integrazione al
decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI -
Nazionale  per  le  singole  progettualità”  con  il  quale  sono  state  modificate  le  fonti  di
finanziamento degli interventi relativi ai PUI, come di seguito riepilogato:

1)   PUI CUL 38 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F93G22000030001
per Euro 47.519.829,31, di cui::

·      Euro 40.975.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma
5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;
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·      Euro 6.544.829,31 quota FOI;

2)   PUI CUL 9 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000630001
per Euro 36.986.772,69, di cui::

·      Euro 32.500.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma
5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;

·      Euro 4.486.772,69 quota FOI;

3)   PUI CUL 21 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000620001
per Euro 19.777.067,98, di cui:

·      Euro 9.382.429,78 a valere sulle risorse PNRR;

·      Euro 1.574.032,15 a valere sulle risorse PNC;

·      Euro 6.543.538,07 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 5,
lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;

·      Euro 2.277.067,98 quota FOI;

4)   PUI SPORT - POLO DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ CUP F33I22000020001
per Euro 69.433.420,49, di cui:

·      Euro 31.812.608,46 a valere sulle risorse PNRR;

·      Euro 5.337.004,33 a valere sulle risorse PNC;

·      Euro 22.186.898,20 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma
5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;

·      Euro 10.096.909,50 quota FOI;

che  il  Ministero  dell’Interno,  il  26  giugno  2024,  ha  pubblicato  sul  proprio  sito
(https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-giugno-2024) il  quadro
sinottico relativo agli interventi dei piani urbani integrati che, “in attesa dell'adozione dei
manuali di Misura definitivi, rappresentano uno strumento di sintesi degli adempimenti da
effettuare sul  sistema ReGiS per i  Soggetti  Attuatori”, invitando “i  Soggetti  Attuatori  a
consultare attentamente i quadri sinottici e ad utilizzarli come riferimento operativo”;

Vista la comunicazione del Ministero dell’Interno trasmessa a CMRC in data 23 ottobre
2024, con la quale si chiarisce che “i ribassi d’asta, in caso di circostanze impreviste e
imprevedibili  secondo la disciplina codicistica,  si  intendono utilizzabili  nell’ambito degli
interventi PNRR, non soltanto in fase di esecuzione lavori ma anche nelle fasi ad essa
propedeutiche”;
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Considerato che è in corso di pubblicazione un’apposita FAQ di chiarimento, da parte del
Ministero dell’Interno, contenente tali indicazioni sui ribassi d’asta;

Visti

la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  detta  le  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per
l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge
11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”);

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti
amministrativi  anche  di  natura  regolamentare  adottati  dalle  Amministrazioni  di  cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di  progetti  di  investimento pubblico,
sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti  codici  di  cui  al  comma  1  che  costituiscono
elemento essenziale dell’atto stesso”, i CUP;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici”;
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l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del
codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale
“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere
dalla  data  in  cui  il  codice  acquista  efficacia  ai  sensi  dell’articolo  229,  comma  2,  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  continuano  ad  applicarsi
esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di
scelta  del  contraente  siano  stati  pubblicati  prima  della  data  in  cui  il  codice  acquista
efficacia; b) in caso di contratti  senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i
contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già̀
inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque
denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima
della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui
agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie
aventi a oggetto contratti  pubblici,  per i quali  i  bandi o gli  avvisi  siano stati  pubblicati
prima  della  data  in  cui  il  codice  acquista  efficacia,  ovvero,  in  caso  di  mancanza  di
pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima
della suddetta data”;

l’articolo 225, comma 8, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “ In
relazione alle procedure di  affidamento e ai contratti riguardanti  investimenti pubblici,
anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC,  nonché  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  dell'Unione europea,  ivi
comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette
risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge
24  febbraio  2023,  n.  13,  nonché  le  specifiche  disposizioni  legislative  finalizzate  a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché
dal  Piano nazionale  integrato per  l'energia e il  clima 2030 di  cui  al  regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

la Circolare  12 luglio 2023 del  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti  avente ad
oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle
opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime
indicazioni operative.”;

Premesso che

la Città metropolitana di Roma Capitale è soggetto attuatore dei seguenti PUI:

1.      POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE:
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·         CUP  F93G22000030001 “FIUMICINO  ed  altri  -  Efficientamento
energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei
comuni dell’area metropolitana”;

·         CUP F83G22000630001 “ROMA - Realizzazione di 9 nuovi poli culturali
dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale”;

·         CUP  F83G22000620001 “ROMA  -  Efficientamento  energetico,
riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  di  21  sedi  dell’Istituzione  Sistema
Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale”;

2.      POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ:

·         CUP F33I22000020001 “ARDEA ed altri  -Realizzazione  di  63 poli  di
sport, benessere e integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti comuni
dell’area metropolitana”;

con DD RU n.700 del 17.03.2022 è stato incaricato l’Arch. Roberta Stecchiotti quale RUP
per il P.U.I. “Poli Culturali, Civici e di Innovazione”;

il PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione CUP F93G22000030001 e stato approvato per
l’importo complessivo pari ad euro 40.975.000,00;

l’articolo 4 e seguenti, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022
disciplina la procedura indicata all’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per l’accesso al
Fondo per l’avvio di opere indifferibili allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre
2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi per le
opere  che  presentino  un  fabbisogno  finanziario  esclusivamente  determinato  a  seguito
dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022;

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. sopra citato, e relativamente alla misura M5C2 -
In-vestimento  2.2  “Piani  Urbani  Integrati”,  ai  fini  dell’accesso  al  Fondo,  la  Città
metropolitana di  Ro-ma Capitale ha presentato istanze di  accesso al  fondo entro il  17
ottobre 2022;

con  Decreto  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  n.  160  del  18  novembre  2022  di
assegnazione  delle  risorse  del  Fondo  per  l’avvio  delle  opere  indifferibili  -  emanato  in
attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche dell’articolo 6 del DPCM 28
luglio 2022 - sono state assegnate alla Citta metropolitana di Roma capitale per la misura
M5C2-I  2.2  risorse  pari  ad  Euro  23.405.579,48  di  cui  Euro  6.544.829,31  per  il  CUP
F93G22000030001, confermate dal Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del
2 marzo 2023;

per quanto sopra, il nuovo importo complessivo dell’intervento CUP F93G22000030001 è
pari ad euro 47.519.829,31;
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i Quadri Tecnici Economici dei singoli interventi dei suddetti P.U.I. sono stati approvati con
Decreto del Sindaco metropolitano n. 38 del 18.03.2022 ed aggiornati successivamente,
con decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11.08.2022 e con decreto del Sindaco
metropolitano n. 207 del 12.12.2022 e con decreto metropolitano n. 15 del 13.02.2024;

con  la  DD  RU  4251  del  30.12.2022  sono  state  accertate  ed  impegnate  le  somme
progettuali  relative all’annualità 2023 attinenti alla sola progettazione definitiva ed alla
progettazione esecutiva, in modo da poter dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 5
degli accordi di collaborazione con i Comuni ex art. 30 TUEL, ed in particolare in relazione
ai  PUI  POLI  CULTURALI,  CIVICI  E  DI  INNOVAZIONE (CUP  F83G22000620001;
F83G22000630001;  F83G22000620001)  è  stata  accertata  e  impegnata  la  somma
complessiva di euro 5.262.032,84 così suddivisa:

§  CUP F93G22000030001 - CIA PR 22 0065 P -euro 3.224.094,25;

§  CUP F83G22000630001 - CIA PR 22 0066 P - euro 1.304.695,49;

§  CUP F83G22000620001 - CIA PR 22 0067 P - euro 733.243,10;

con la DD RU n. 618 del 02.03.2023 si è stabilito:

“di  imputare  gli  impegni  presi  con  la  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  del
Dipartimento VII RU n. 4251 del 30.12.2022 ai singoli interventi (n.38 interventi in totale)
del  CUP F93G22000030001 -  CIA PR 22 0065 P del  PUI  “POLI  CULTURALI,  CIVICI  E DI
INNOVAZIONE” secondo la tabella approvata con la medesima determinazione, come da
prospetto allegato”;

con la DD RU n. 559 del 22.02.2024 sono state accertate e prenotate le somme progettuali
annualità 2026 per un importo complessivo di euro 932.577,25;

con Determinazione Dirigenziale RU n. 2485 del 07/09/2022 si è disposto di:

        di  volersi  avvalere  di  Invitalia  quale  Centrale  di  Committenza,  affinché
quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del Codice dei Contratti,
proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi in qualità di stazioni appaltanti,
alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto
per l’aggiudicazione di Accordi Quadro per l’affidamento (OG1 – OG11) e servizi di
ingegneria e architettura (E.20 – E.13 - S.03 – IA.02 – IA.04) per il  restauro,  la
ristrutturazione,  la  manutenzione  e  la  rifunzionalizzazione  ecosostenibile  di
strutture edilizie pubbliche esistenti, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con
gli operatori economici aggiudicatari;

         di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e
trasmessa alle Stazioni appaltanti da parte Invitalia, per l’indizione della procedura
di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con
l’Amministrazione Titolare;

         di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da Invitalia al
fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi
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a  valere  sugli  Interventi  afferenti  ai  Piani  Integrati  M5C2I2.2,  di  propria
competenza;

risulta  quindi  possibile  avvalersi  degli  Accordi  Quadro  di  Invitalia  quale  Centrale  di
Committenza  per  affidare  le  prestazioni  necessarie  all’attuazione  dell’interventi  di
competenza;

risulta  quindi  possibile  avvalersi  degli  Accordi  Quadro  di  Invitalia  quale  Centrale  di
Committenza  per  affidare  le  prestazioni  necessarie  all’attuazione  dell’interventi  di
competenza; 

l’Intervento “Polo Civico Culturale Ex Scuola Media A. Manzoni” del Comune di
Olevano Romano importo euro 750.000,00 quanto a quota PNRR/PNC oltre alla
quota F.O.I.  pari  ad  euro  54.718,95  è  parte  del  progetto  CUP  F93G22000030001
relativo al PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione;

con DD RU n. 2443 del 20.06.2025  in esecuzione dell’accordo quadro INVITALIA:

          per  il  Sub-lotto  prestazionale  3  –  Lavori,  sono  stati  affidati  in  favore
dell’operatore  economico  GRUPPO  ZETA  COSTRUZIONI  SRL  Lavori  per  un
importo  complessivo  di  euro  507.146,27   (IVA  10% inclusa),  CIG  Accordo
quadro INVITALIA 9424849F6C – CIG Derivato A06AD043D8 ;

        per il Sub-lotto prestazionale 1 – Servizi Tecnici,  sono stati affidati in favore
dell’operatore  economico ed  in  favore  dell’operatore  economico R.T.  3P
PROGETTI  SRL  (Mandataria)-STUDIO  CT  INGEGNERIA  INTEGRATA  SRL,
FRACASSA SUSANNA (Mandanti)  il Servizio di Direzione Lavori e CSE per un
importo complessivo di euro 35.947,40  (Cassa di previdenza 4% ed IVA 22%
incluse) CIG AQ 94246234EF– CIG Derivato A06AA76824 ;

che in data 12.08.2025  è stato stipulato il contratto Registro interno n. CL09/DIPVII del
15/07/2025  relativo ai Lavori dell’intervento suddetto con la società aggiudicataria;

che in data  08.09.2025  è stato stipulato il contratto Registro interno Registro Interno n.
CDL_05/DIP  VII  del  06/08/2025   relativo  al  Servizio  di  Direzione  Lavori  e  CSE
dell’intervento suddetto con la società aggiudicataria;

Visti

la proposta di perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio
Purchiaroni, acquisita  al  protocollo  metropolitano  n.   CMRC-2026-0179478  del
28/07/2026,   così  come approvata e autorizzata dal  RUP dell’intervento Arch.  Roberta
Stecchiotti, con proprio provvedimento, acquisito al prot. metropolitano n. CMRC--2026-
0184001  del  03.08.2026  e  successive  integrazioni,  il  quale  ha  accertato  che  le
lavorazioni supplementari contemplate nella suddetta perizia sono ascrivibili al comma 1
lett. c) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto le modifiche sono derivanti
da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per  l’amministrazione,  che  non  alterano  la
natura complessiva del contratto e dei lavori e che comporta un aumento di spesa, pari ad
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euro  117.791,31  (oltre IVA 10,00%) al netto del ribasso offerto in sede di gara e al di
sotto delle soglie previste dalla normativa richiamata;

il Verbale di validazione del 31.07.2026,  prot. n. CMRC-2026-0184001 del 03/08/2026
e successive integrazioni, con il quale il RUP dell’intervento Arch. Roberta Stecchiotti,
ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, ha validato la suddetta
variante  in  corso  d’opera in  rapporto  alla  tipologia,  categoria,  entità  e  importanza
dell'intervento;

Considerato che 

per  tale  incremento,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  12,  del  D.Lgs  50/2016,  la  ditta
appaltatrice, GRUPPO ZETA COSTRUZIONI SRL, in relazione all’intervento “Polo Civico
Culturale Ex Scuola Media A. Manzoni” del Comune di Olevano Romano  –  CUP
F93G22000030001 – CIG Accordo Quadro INVITALIA 9424849F6C – CIG Derivato
A06AD043D8  -  in  data  28.07.2026  ha  sottoscritto  un Atto  di  Sottomissione,
conservato agli atti d’ufficio, con il quale si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna i
lavori  descritti  nella  perizia  di  variante predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori,  recante il
parere favorevole del RUP dell’affidamento, Arch. Roberta Stecchiotti,  impegnandosi ad
effettuare le lavorazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto
in essere;

nel suddetto Atto di Sottomissione l’importo complessivo dei lavori di variante e suppletivi
a misura applicando il ribasso del 27,321% offerto in sede di gara, sono quantificate in
euro 117.791,31   oltre  IVA  10%  pari  ad  euro  11.779,13   per  un  totale  di  euro
129.570,44;

Rilevato che

la richiamata perizia di  variante in corso  d’opera ha comportato,  in  applicazione delle
modalità di determinazione del corrispettivo dei Servizi Tecnici, un conseguente aumento
del compenso relativo alla voce “Direzione Lavori” ed alla voce “Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione” quali prestazioni integrative del servizio rispetto alla
variante in oggetto;

per  tale  incremento,  ritenuto  congruo  dal  RUP,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  12  del
Decreto  Legislativo  50/2016,  è  stato  sottoscritto,  in  data  31/07/2026,  dalla  ditta
aggiudicataria del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione  R.T.  3P  POGETTI  S.R.L.  (Mandataria),  STUDIO  CT  INGEGNERIA
INTEGRATA  SRL,  GEOL.  FRACASSA  SUSANNA (Mandanti),  un  apposito  Atto  di
Sottomissione,  conservato  agli  atti  d’uffici, impegnandosi  ad  eseguire  il  servizio  agli
stessi patti e condizioni in essere;

nel suddetto Atto di Sottomissione l’importo complessivo del Servizio di Direzione Lavori e
CSE,  in  aumento  rispetto  al  valore  iniziale  dell’appalto,  applicando  il  ribasso  del
39,87600%  offerto  in  sede  di  gara,  sono  quantificati  in  euro  6.931,38   oltre  Oneri
previdenziali 4% pari ad euro 277,26,  oltre IVA 22% pari ad euro 1.585,90  per un totale
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di euro 8.794,54, calcolato nel rispetto delle soglie previste dalla normativa richiamata in
materia;

ritenuto pertanto necessario per la Stazione Appaltante, al fine di garantire con continuità,
omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte:

affidare i lavori suppletivi resisi necessari all’operatore economico aggiudicatario GRUPPO
ZETA COSTRUZIONE SRL,  con sede legale in Roma (RM), Via Cesare Polacco 8, c.a.p.
00173, iscritto  nel  Registro  delle  Imprese di  Roma al  n.  RM -  1677166,  Partita  IVA n.
0306560060;

affidare  l’esecuzione  delle  prestazioni  integrative  di  Direzione  Lavori  e  CSE  resisi
necessarie all’operatore economico aggiudicatario R.T. 3P POGETTI S.R.L. (Mandataria),
con sede legale in Viterbo (VT), Via Maresciallo Mariano Romiti n. 80, c.a.p. 01100, Partita
IVA n. 02207250560, dall’operatore economico  STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA
SRL (Mandante), con sede legale in Roma (RM), Via Flaminia n. 259, c.a.p. 00196, Partita
IVA  n.  10410071004,  dall’operatore  economico  GEOL.  FRACASSA  SUSANNA
(Mandante), con sede legale in Viterbo (VT), Via Roma n. 24, c.a.p. 01100, Partita IVA n.
02123220564;

 

Considerato che

in  virtù  della  summenzionata  necessità,  il  Rup  Arch.  Roberta  Stecchiotti,  con  proprio
provvedimento  autorizzativo  della  variante  in  corso  d’opera  e  suppletiva  in  oggetto,
acquisito al prot. metropolitano n. CMRC-2026-0184001 del 03/08/2026, ha rilevato la
necessità di procedere,  ad un nuovo affidamento per il Servizio Tecnico di Progettazione
della  variante,  per  il  quale,  il  Rup,  ha  redatto  e  validato  lo  schema  di  calcolo  del
compenso  professionale  e  ai  sensi  del  D.M.17/06/2016  per  un  importo  netto  di
euro 21.425,92 oltre oneri  previdenziali ed IVA di  legge, per un totale complessivo dei
servizi oggetto del nuovo OdA pari euro 27.185,21;

Atteso per la Stazione Appaltante l’imprescindibile esigenza di rispettare le Milestone ed
il Target previsti:

provvedere,  in  esecuzione dell’accordo  quadro  INVITALIA,  all’affidamento  in  favore  del
Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Operatore Economico R.T. 3P POGETTI
S.R.L. (Mandataria), con sede legale in Viterbo (VT), Via Maresciallo Mariano Romiti n. 80,
c.a.p.  01100,  Partita  IVA  n.  02207250560,  dall’operatore  economico  STUDIO  CT
INGEGNERIA INTEGRATA SRL (Mandante), con sede legale in Roma (RM), Via Flaminia
n.  259,  c.a.p.  00196,  Partita  IVA  n.  10410071004,  dall’operatore  economico  GEOL.
FRACASSA SUSANNA (Mandante), con sede legale in Viterbo (VT), Via Roma n. 24, c.a.p.
01100,  Partita  IVA  n.  02123220564,  del  Servizo  Tecnico relativamente  alla  parte  di
Progettazione  della  perizia  di  variante  in  corso  d’opera,  dell’intervento  “Polo  Civico
Culturale Ex Scuola Media A. Manzoni” del Comune di  Olevano Romano ,  CUP
F93G22000030001 relativo  al  PUI  Poli  Culturali,  Civici  e  di  Innovazione,  rientrante  nel
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Cluster AQ1 – ROMA – 5, al costo complessivo di euro 27.185,21 (Cassa di previdenza
4% - IVA 22% incluse);

     impegnare, in favore dell’operatore economico R.T. 3P POGETTI S.R.L. (Mandataria),
con sede legale in Viterbo (VT), Via Maresciallo Mariano Romiti n. 80, c.a.p. 01100, Partita
IVA n. 02207250560, dall’operatore economico  STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA
SRL (Mandante), con sede legale in Roma (RM), Via Flaminia n. 259, c.a.p. 00196, Partita
IVA  n.  10410071004,  dall’operatore  economico  GEOL.  FRACASSA  SUSANNA
(Mandante), con sede legale in Viterbo (VT), Via Roma n. 24, c.a.p. 01100, Partita IVA n.
02123220564,  importo  rientrante  nel  QTE  così  come  indicato  dalla  RUP,  la  somma
complessiva di euro 35.979,75:

 Direzione Lavori e CSE    per un imponibile di euro 6.931,38  + Cassa di previdenza
4% euro 277,26 + IVA 22% euro 1.585,90  - CIG AQ 9424849F6C – CIG 
Derivato A06AA76824 - 

 Servizio   redazione della Progettazione di Variante per un Imponibile di euro 
21.425,92 Cassa di previdenza 4% euro 857,04  + IVA 22% euro 4.902,25 ), 
CUP F93G22000030001 – CIG AQ 9424849F6C – CIG Derivato  BCD8EE5AF1;

pertanto,  per il  Servizo Tecnico   di  cui  trattasi  si  è proceduto con l’emissione dell’OdA
(Ordine  di  Attivazione)  n.  C38PRG_22PV   e  si  procederà  alla  successiva  stipula  del
Contratto Specifico avente il seguente CIG derivato BCD8EE5AF1;

Dato atto che

nel provvedimento autorizzativo il  RUP Arch. Roberta Stecchiotti ha dichiarato la necessità
di rimodulare il quadro tecnico economico senza variare l’importo del finanziamento totale
come risulta dal Quadro Economico generale di raffronto dell’intervento che è il seguente
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 occorre, pertanto, prendere atto:

·         della perizia di variante e suppletiva, autorizzata e verificata dal RUP, Arch. Roberta 
Stecchiotti, acquisita al prot. metropolitano n. CMRC--2026-0184001 del 03.08.2026 e 
successive integrazioni, relativa ai Lavori, relativi all’intervento “Polo Civico Culturale
Ex Scuola Media A. Manzoni “del Comune di Olevano Romano – CUP 
F93G22000030001 ––CIA PR 22 0065 P.22 - CIG Derivato A06AD043D8 affidati 
all’operatore GRUPPO ZETA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Roma (RM), Via 
Cesare Polacco 8, c.a.p. 00173, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 
1677166, Partita IVA n. 0306560060;
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·         dell’ATTO DI SOTTOMISSIONE, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del Decreto 
Legislativo 50/2016, acquisito al prot. metropolitano n. CMRC-2026-0179478 sottoscritto
in data 28.07.2026  dall’operatore economico GRUPPO ZETA COSTRUZIONI SRL, 
relativo ai Lavori;

·         dell’ATTO DI SOTTOMISSIONE, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del Decreto 
Legislativo 50/2016, sottoscritto in 31.07.2026,  dal RT costituito dall’operatore economico
3P POGETTI S.R.L. (mandataria) STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL 
(Mandante), GEOL. FRACASSA SUSANNA (Mandante),  relativo all’integrazione dei 
Servizi Tecnici di Direzione Lavori e CSE;

·         dell’emissione del nuovo OdA (Ordine di Attivazione) n. C38PRG_22PV e della 
successiva stipula del Contratto Specifico avente il seguente CIG derivato BCD8EE5AF1, 
per la Redazione del Progetto di Variante in corso d’opera, relativa l’intervento nei 
confronti dell’operatore economico R.T. 3P POGETTI S.R.L. (Mandataria), STUDIO CT 
INGEGNERIA INTEGRATA SRL (Mandante), GEOL. FRACASSA SUSANNA (Mandante);

per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile
per dare ultimati i lavori appaltati, viene aumentato di 214 giorni naturali e consecutivi
rispetto il termine di conclusione dei lavori previsto originariamente;

Preso atto che la spesa di euro 171.758,06 trova copertura come di seguito 
indicato:

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 9.553,67
N. Movimento 8309/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
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Importo 5.363,33
N. Movimento 8315/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 844,53
N. Movimento 8316/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 920,62
N. Movimento 8310/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 2.925,56
N. Movimento 8313/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.
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Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 119.096,15
N. Movimento 8308/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 24.259,66
N. Movimento 8314/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 3.306,32
N. Movimento 8311/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202125 /1 PUICUL  -  INTERVENTI  IN  CONTO  CAPITALE  IN  AMBITO

CULTURALE ( PUI)
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CDR DPT0700 HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA
Es. finanziario 2026
Importo 5.488,22
N. Movimento 8312/0

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO 
N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di
coerenza  agli  indirizzi  dipartimentali  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  4,  del
"Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell’Ente;

Preso atto che il  Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  la regolarità tecnica del presente
provvedimento  in  ordine  alla  legittimità,  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa  e  della  sua  conformità  alla  vigente  normativa  comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  62  del  16  aprile  2013,
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”  e  il  Codice  di
comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto
del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

per  i  motivi  esposti  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante e  sostanziale  del
presente atto:

1.      di  dare  atto  che  i  singoli  interventi  dei  PUI  “POLI  CULTURALI,  CIVICI  E  DI
INNOVAZIONE”  –  CUP  F93G22000030001  “FIUMICINO  ed  altri  –  Efficientamento
energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni
dell’area  metropolitana”  sono  finanziati  nell’ambito  del  PNRR-  Missione  5  -
Componente  2  -  Investimento  2.2  Piani  Urbani  Integrati-  “Finanziato  dall’Unione
europea – NextGenerationEU” (NGEU);
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2.      di prendere atto della perizia di variante e suppletiva, autorizzata e verificata
dal  RUP,  Arch.  Roberta  Stecchiotti,  con  proprio  provvedimento,  acquisito  al  prot.
metropolitano  n.  CMRC-2026-0026634 del  04.02.2026,  relativa  ai  lavori
dell’intervento  “Polo  Civico  Culturale  Ex  Scuola  Media  A.  Manzoni”   del
Comune di  Olevano Romano, facente parte del progetto CUP F93G22000030001
CIA  PR220065  P.22  relativo al  PUI  “POLI  CULTURALI,  CIVICI  E  DI  INNOVAZIONE”,
rientrante nel Cluster AQ1- ROMA-5, per un importo complessivo lordo:

·         per i lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del  27,321%,  di
euro  129.570,44  (imponibile pari ad euro  117.791,31  + IVA 10% pari ad
euro 11.779,13),  CIG Derivato A06AD043D8;

·         per la direzione lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del
39,87600% , di euro 6.931,38 oltre IVA 22% pari ad euro 1.585,90 + oneri
previdenziali  4% pari ad euro 277,26  per un totale di euro 8.794,54 -  CIG
Derivato A06AA76824;

·         per  l’affidamento  del  servizio  di  redazione  della  Progettazione  di
Variante, euro 21.425,92  oltre  IVA  22%  pari  ad  euro  4.902,25  +  oneri
previdenziali 4% pari ad euro 857,04 per un totale di euro 27.185,21 -  CIG
Derivato BCD8EE5AF1;

3.      di prendere atto che ai sensi dell’art. 106, c.12 del D. Lgs. 50/2016, l’operatore
economico GRUPPO ZETA COSTRUZIONI  SRL in  relazione  all’intervento  “Polo
Civico  Culturale  Ex  Scuola  Media  A.  Manzoni”  del  Comune  di  Olevano
Romano – CUP F93G22000030001 – PR 22 0065 P.22 ha sottoscritto in data
28.07.2026  ha  sottoscritto  un Atto  di  Sottomissione,   conservato  agli  atti
d’ufficio,   con  il  quale  si  impegna  ad  eseguire,  senza  eccezione  alcuna  i  lavori
descritti  nella  perizia  di  variante  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori,  recante  il
parere favorevole del RUP dell’affidamento, Arch. Roberta Stecchiotti, impegnandosi
ad effettuare le lavorazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel
contratto in essere e rispetto ai nuovi prezzi che si concordano con il presente atto;

4.      di  affidare  i  lavori  relativi  alla  perizia  di  variante  e  suppletiva  in  favore
dell’operatore economico GRUPPO ZETA COSTRUZIONI SRL,  con sede legale in
Roma (RM), Via Cesare Polacco 8, c.a.p. 00173, iscritto nel Registro delle Imprese di
Roma  al  n.  RM  -  1677166,  Partita  IVA  n. 03065600607, allo  stesso  ribasso
percentuale offerto in sede di gara pari al 27,321%;

5.      di prendere atto che a seguito delle modifiche alle lavorazioni apportate dalla
perizia  di  variante  suppletiva  in  oggetto  si  è  provveduto,  inoltre,  al  ricalcolo  dei
corrispettivi  spettanti  all’operatore  economico  R.T.  3P  PROGETTI  SRL
(Mandataria)-STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL, FRACASSA SUSANNA
(Mandanti) incaricato  del  Servizio  di  Direzione  lavori  e  Coordinamento  della
sicurezza,  quali  prestazioni  integrative  all’affidamento  del  servizio  approvato  con
Determina Dirigenziale RU n. 2443/2025;
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6.      di prendere atto che per l’incremento dei Servizi di DL e CSE, ritenuto congruo
dal  RUP,  ai  sensi  dell’art.  106  c.  12  del  Decreto  Legislativo  50/2016,  è  stato
sottoscritto, in data 31.07.2026, dalla ditta aggiudicataria del servizio, un apposito
Atto  di  Sottomissione,  conservato  agli  atti  d’ufficio,  impegnandosi  ad eseguire  le
prestazioni agli stessi patti e condizioni in essere;

7.      di affidare  l’esecuzione delle prestazioni integrative di  Direzione Lavori e CSE
resisi  necessarie all’operatore economico aggiudicatario  R.T. 3P POGETTI S.R.L.
(Mandataria), con sede legale in Viterbo (VT), Via Maresciallo Mariano Romiti n. 80,
c.a.p.  01100,  Partita  IVA  n.  02207250560,  dall’operatore  economico  STUDIO CT
INGEGNERIA  INTEGRATA SRL  (Mandante),  con  sede  legale  in  Roma  (RM),  Via
Flaminia n. 259, c.a.p. 00196, Partita IVA n. 10410071004, dall’operatore economico
GEOL. FRACASSA SUSANNA (Mandante), con sede legale in Viterbo (VT), Via Roma
n. 24, c.a.p. 01100, Partita IVA n. 02123220564 per l’importo euro 6.931,38  (oltre
Oneri previdenziali 4% pari ad euro 277,26,  e IVA 22% pari ad euro 1.585,90)
per un totale complessivo di euro 8.794,54  al netto del ribasso del 39,87600%
offerto in sede di gara; 

8.      di  prendere  atto  che  è  stato  redatto,  dal  RUP,  per  i  Servizi  Tecnici
relativamente  alla  parte  della  redazione  della  Progettazione  di  Variante  in  corso
d’opera,  lo  schema  di  calcolo  del  compenso  professionale  e  ai  sensi  del
D.M.17/06/2016 pari ad un importo di euro 21.425,92 , oltre oneri previdenziali ed
IVA di legge, per un totale complessivo dei servizi oggetto del nuovo OdA pari euro
27.185,21;

9.      di  dare  atto  che  risulta  necessario  provvedere,  in  esecuzione  dell’accordo
quadro  INVITALIA,  all’affidamento  in  favore  del  Raggruppamento Temporaneo
costituito dall’Operatore Economico R.T. 3P POGETTI S.R.L. (Mandataria), con sede
legale in Viterbo (VT), Via Maresciallo Mariano Romiti n. 80, c.a.p. 01100, Partita IVA
n. 02207250560, dall’operatore economico  STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA
SRL (Mandante), con sede legale in Roma (RM), Via Flaminia n. 259, c.a.p. 00196,
Partita  IVA  n.  10410071004,  dall’operatore  economico  GEOL.  FRACASSA
SUSANNA  (Mandante),  con  sede  legale  in  Viterbo  (VT),  Via  Roma  n.  24,  c.a.p.
01100, Partita IVA n. 02123220564, dei  Servizi Tecnici relativamente alla parte di
redazione  della  Progettazione  di  Variantein  corso  d’opera,  dell’intervento  “Polo
Civico  Culturale  Ex  Scuola  Media  A.  Manzoni”  del  Comune  di  Olevano
Romano,  CUP  F93G22000030001  relativo  al  PUI  Poli  Culturali,  Civici  e  di
Innovazione, rientrante nel Cluster AQ1 – ROMA – 5, al costo complessivo di euro
27.185,21  (Cassa di previdenza 4%  - IVA 22% incluse);

10.  di  impegnare,  in  favore  dell’operatore  economico  R.T.  3P POGETTI  S.R.L.
(Mandataria), con sede legale in Viterbo (VT), Via Maresciallo Mariano Romiti n. 80,
c.a.p.  01100,  Partita  IVA  n.  02207250560,  dall’operatore  economico  STUDIO CT
INGEGNERIA  INTEGRATA SRL  (Mandante),  con  sede  legale  in  Roma  (RM),  Via
Flaminia n. 259, c.a.p. 00196, Partita IVA n. 10410071004, dall’operatore economico
GEOL. FRACASSA SUSANNA (Mandante), con sede legale in Viterbo (VT), Via Roma
n. 24,  c.a.p.  01100, Partita  IVA n.  02123220564, importo rientrante nel  QTE così
come indicato dalla RUP, la somma complessiva di euro 35.979,75:
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 Direzione Lavori e CSE    per un imponibile di euro 6.931,38  + Cassa di previdenza
4% euro 277,26 + IVA 22% euro 1.585,90  - CIG AQ 9424849F6C – CIG 
Derivato A06AA76824 - 

 Servizio   redazione della Progettazione di Variante per un Imponibile di euro 
21.425,92 Cassa di previdenza 4% euro 857,04  + IVA 22% euro 4.902,25 ), 
CUP F93G22000030001 – CIG AQ 9424849F6C – CIG Derivato  BCD8EE5AF1; 

11.  di prendere atto che, per i suddetti Servizi Tecnici si è proceduto con l’emissione
del  nuovo  OdA  (Ordine  di  Attivazione)  n.  C38PRG_22PV   e  si  procederà  alla
successiva  stipula  del  Contratto  Specifico  avente  il  seguente  CIG  derivato
BCD8EE5AF1;

12.   di dare atto che l’importo della perizia di variante e il suddetto importo trova
copertura  nelle  somme  già  impegnate  con  Determinazione  Dirigenziale  RU  n.
2443/2025;

13.  di  stabilire  che  il  corrispettivo  per  l’importo  della  perizia  di  variante
relativamente  ai  Lavori verrà  liquidato,  su  presentazione  di  regolare  fattura
elettronica, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del
RUP;

14.  di prendere atto che per i Lavori, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633, sarà applicata la “scissione dei pagamenti” così come modificato dalla Legge
190/2014 (legge di stabilità 2015);

15.  di  stabilire  che  il  corrispettivo  per  l’importo  della  perizia  di  variante
relativamente alle  prestazioni  integrative di  Direzione Lavori/CSE e per  Servizi
Tecnici (della  nuova OdA) verrà  liquidato,  su  presentazione  di  regolari  fatture
elettroniche da parte di ciascun componente dell'RT costituito da 3P PROGETTI SRL
(Mandataria) - STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL, FRACASSA SUSANNA
(Mandanti), (in base alle percentuali di effettiva esecuzione dichiarate con successivo
atto) ed intestate alla Citta metropolitana di Roma Capitale unitamente al certificato
di  regolare  esecuzione e  congruità della  spesa e  previa  acquisizione d'ufficio del
DURC o atto equivalente;

16.  di stabilire che con successivo atto si provvederà alla quantificazione della quota
di  pagamento a ciascun componente della RT a cui  è stato affidato il  servizio di
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e i Servizi
Tecnici oggetto della nuova OdA;

17.  di prendere atto che, per tali Servizi Tecnici, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 26
ottobre  1972,  n.  633,  sarà  applicata  la  “scissione  dei  pagamenti” così  come
modificato dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ad eccezione (ex art.17
ter, comma 1 sexies, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) dei professionisti: GEOLOGO
SUSANNA FRACASSA cui non sarà applicata la “scissione dei pagamenti”;
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18.  di  prendere  atto  che  gli  adempimenti  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari,  imposti  dalla  legge  n.  136/2010,  così  come  modificata  dal  D.L.  n.
187/2010, sono assolti come segue:

o   il  contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.  3 comma 8
dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

o   il  conto  e  la  persona  autorizzata  ad  operarvi  è  stata  comunicata  dal
contraente;

o   i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a
garantire la tracciabilità;

o   eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare
sullo  stesso  saranno  comunicate  per  iscritto  dal  contraente  e  se  ne  darà
contezza nell’ambito della liquidazione;

19.  di  dichiarare  che  il  programma  dei  pagamenti  derivanti  dal  presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;

20.  di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art.
120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. LAZIO - Roma entro
30 giorni dalla conoscenza dell’atto.

 

Di imputare la spesa di euro 171.758,06 come di seguito indicato:

Euro 9.553,67 in favore di GRUPPO ZETA COSTRUZIONI SRL C.F 03065600607 VIA
CESARE POLACCO N. 8 , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 26029 2026 8309

CIG: A06AD043D8
CUP: F93G22000030001
CIA: PR 22 0065 P.22

Euro 5.363,33 in favore di DIVERSI INCENTIVI - VECCHIO REGOLAMENTO C.F  SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 26029 2026 8315
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CUP: F93G22000030001
CIA: PR 22 0065 P.22

Euro 844,53 in  favore di  REGIONE LAZIO  -  IRAP COD.380E C.F 80143490581 VIA
ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 26029 2026 8316

CUP: F93G22000030001
CIA: PR 22 0065 P.22

Euro  920,62  in  favore  di  GRUPPO ZETA COSTRUZIONI  SRL  C.F  03065600607  VIA
CESARE POLACCO N. 8 , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 26029 2026 8310

CIG: A06AD043D8
CUP: F93G22000030001
CIA: PR 22 0065 P.22

Euro  2.925,56  in  favore  di  RTP  3P  PROGETTI  SRL  -  STUDIO  CT  INGEGNERIA
INTEGRATA  SRL     FRACASSA  SUSANNA  C.F  02207250560  VIA  MARESCIALLO
MARIANO ROMITI N. 80 , VITERBO

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 26029 2026 8313

CIG: BCD8EE5AF1
CUP: F93G22000030001
CIA: PR 22 0065 P.22

Euro 119.096,15 in favore di GRUPPO ZETA COSTRUZIONI SRL C.F 03065600607 VIA
CESARE POLACCO N. 8 , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 26029 2026 8308

CIG: A06AD043D8
CUP: F93G22000030001
CIA: PR 22 0065 P.22
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Euro  24.259,66  in  favore  di  RTP  3P  PROGETTI  SRL  -  STUDIO  CT  INGEGNERIA
INTEGRATA  SRL     FRACASSA  SUSANNA  C.F  02207250560  VIA  MARESCIALLO
MARIANO ROMITI N. 80 , VITERBO

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 26029 2026 8314

CIG: BCD8EE5AF1
CUP: F93G22000030001
CIA: PR 22 0065 P.22

Euro  3.306,32  in  favore  di  RTP  3P  PROGETTI  SRL  -  STUDIO  CT  INGEGNERIA
INTEGRATA  SRL     FRACASSA  SUSANNA  C.F  02207250560  VIA  MARESCIALLO
MARIANO ROMITI N. 80 , VITERBO

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 26029 2026 8311

CIG: A06AA76824
CUP: F93G22000030001
CIA: PR 22 0065 P.22

Euro  5.488,22  in  favore  di  RTP  3P  PROGETTI  SRL  -  STUDIO  CT  INGEGNERIA
INTEGRATA  SRL     FRACASSA  SUSANNA  C.F  02207250560  VIA  MARESCIALLO
MARIANO ROMITI N. 80 , VITERBO

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

8 1 2 2 202125 / 1 DPT0700 26029 2026 8312

CIG: A06AA76824
CUP: F93G22000030001
CIA: PR 22 0065 P.22
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 Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle
previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
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