

HUB 3 - DIP. 07

**DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per
lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale - DPT0700**

e-mail:pnrr@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3846 del
03/08/2026

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Francesco Chiofalo

Responsabile del procedimento

Renata Calabrò

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CUP F83G22000620001 - PR 22 0067 P.17 - "POLI CULTURALI, CIVICI
E DI INNOVAZIONE di cui all'art. 21 del D.L. n.152/2021 - Linea progettuale "PUI -
M5C2 - Investimento 2.2 nell'ambito del PNRR Finanziato dall'Unione Europea -
NextGenerationEU (NGEU) -- Cluster AQ1 ROMA 15 INTERVENTO "Teatro
Quarticciolo" - Comune di Roma Capitale: Presa d'atto autorizzazione perizia di
variante e suppletiva ex art. 106, c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - A) ODA- Lotto
Prestazionale 4 Lavori in Appalto Integrato Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar
S.p.A.) - CIG AQ 9424768C95 - CIG Der. A040352655 - Importo complessivo euro
75.699,37 (IVA 10% incluse) - B) ODA - Lotto Prestazionale 1 Servizi Tecnici RT
IA2 STUDIO ASS. (mandataria) arch. M. DI GUIDA, ARCH. R. ROSA, ARCH. D.
UCCELLO, STUDIO DILONARDO SRL, GEOL. G. DELLI BOVI e ARCH. A. GUERRIERO
(mandanti) - CIG AQ 94246234EF- CIG Der. A069116779 - Importo complessivo
euro 16.145,10 (Cassa di previdenza 4% ed IVA 22% incluse)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Carta Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024.";

Visto il Decreto del Consiglio metropolitano n. 54 del 23/12/2025 "Adozione da parte del Consiglio metropolitano dello schema del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 162, co 1 del TUEL";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 "Approvazione Bilancio di Previsione 2026 - 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL";

Vista la determinazione dirigenziale RU 256 del 23.01.2026 avente ad oggetto "Riaccertamento parziale dei residui, ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del Regolamento di contabilità dell'Ente - Anno 2025.

Vista la determinazione dirigenziale RU 377 del 30.01.2026 del Ragioniere Generale avente ad oggetto *"Riaccertamento parziale dei residui ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000 - Anno 2025"*;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 - Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione.";

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 37 del 19/03/2026 avente ad oggetto *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2025 - Art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 3, comma 4, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011. Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato uscita 2025 - entrata 2026. Variazione Bilancio di Previsione 2026-2028.*

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 9 del 1 Aprile 2026 recante *"Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. Variazione stanziamenti di bilancio finanziati esclusivamente da risorse vincolate e accantonate."*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano numero n. 11 del 30/04/2026 recante *"Adozione del Rendiconto della Gestione 2025"*;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 13/05/2026 recante *"Rendiconto della Gestione 2025 - Approvazione."*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 13 maggio 2026 avente ad oggetto *"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco annuale 2026 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. "*

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 118 del 22 giugno 2026 recante *"Parziale modifica del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028"*;

Visto il D.C.M. 61 del 29/07/2026 avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Art. 175, comma 8, T.U.E.L.). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco annuale 2026 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2026-2028 - Art. 193 T.U.E.L."

Visto il D.C.M. 62 del 29/07/2026 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2027-2029 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2027-2029 ed Elenco Annuale dei Lavori 2027 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2027-2029 - Adozione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni patrimoniali e Programma di Valorizzazione del Patrimonio indisponibile 2027-2029. Approvazione".

Visto l'obiettivo n. **26029** degli obiettivi di gestione-sottosezione performance del PIAO 2026-2028;

Visti

il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

l'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

in particolare, la Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 2 M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e ss.mm.ii.;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto 15 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per

l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR, di cui all’articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina";

il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.";

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali";

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante "Modalità di erogazione delle risorse PNRR";

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

il decreto del Ragioniere Generale dello Stato 18 novembre 2022, n. 160, recante “Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Ragioniere Generale dello Stato 2 marzo 2023, n. 52 contenente l'elenco degli interventi, ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle Amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante "Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore "Città metropolitana di Roma Capitale";

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT";

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007";

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante "Procedure di trasferimento delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..";

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in particolare l'Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica e riprogramma il PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova Missione 7;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Circolare 12 marzo 2024, n. 10 MEF-RGS recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la Circolare 28 marzo 2024, n. 13 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.”;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 maggio 2024 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

la Circolare 13 maggio 2024, n. 21 MEF-RGS recante “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;

la Circolare 14 maggio 2024, n. 22 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 maggio 2024, n. 27 MEF-RGS recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione, 1.0”;

la Circolare 15 luglio 2024, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante “Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”;

l’articolo 21, rubricato “Piani Integrati”, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con il quale sono stati individuati i soggetti e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica;

il comma 1 dell’articolo sopracitato, a norma del quale sono assegnate risorse alle Città Metropolitane per un importo complessivo di 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di favorire interventi volti ad una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenendo progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;

il decreto 6 dicembre 2021 del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno che definisce termini e modalità affinché, per il periodo 2022-2026 le Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuino i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati, con valore non inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dall'Allegato 1 dell'articolo 21, comma 3, decreto legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell'ambito dell'area metropolitana, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 28 febbraio 2022, recante “Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 - Linee guida”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 38 del 18 marzo 2022, recante “Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 - Approvazione - Linea progettuale “Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”;

Considerato

che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del D.L. n. 152/2021, con decreto 22 aprile 2022 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - come modificato dai Decreti 6 maggio 2022 e 25 luglio 2022 del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno e dal decreto 28 aprile 2023 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle Città Metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visti

il decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 30 maggio 2022, recante “Stipula degli Atti di Adesione ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022 per i Piani Urbani Integrati della Città

metropolitana di Roma Capitale, di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 - Linea progettuale "Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11 agosto 2022, recante "Aggiornamento Quadro Tecnico Economico e Cronoprogramma dei Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale "POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ" e "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE" di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 - Linea progettuale "Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.";

il decreto 22 novembre 2022 del Ministero dell'Interno, recante "Approvazione dei Manuali di Istruzioni Operative per i Soggetti Attuatori delle Misure: M2C41.2.2 - M5C21.2.1-M5C21.2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 207 del 12 dicembre 2022, recante "Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all'art. 21 del D.L. n.152/2021 - Linea progettuale "Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" - "POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ" e "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE" - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici, Cronoprogrammi e Schede intervento - Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022";

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 78 del 14 dicembre 2022, recante "Approvazione schema convenzione ex art. 30 del TUEL, denominato "SCHEMA DI Accordo di collaborazione (ex art. 30 T.U.E.L.) per l'attuazione dell'Intervento nell'ambito del Piano Urbano Integrato _____, di cui all'art. 21 del D.L. 6.11.2021 n. 152" - Accordo di collaborazione tra CMRC e i Comuni per l'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU).";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 15 del 13 febbraio 2024, recante "Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all'art. 21 del D.L. n.152/2021 - Linea progettuale "Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" - "POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ" CUP F33I22000020001 e "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE" CUP F93G22000030001, CUP F83G220000630001 e CUP F83G220000620001 - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici- Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022.";

il decreto 12 giugno 2024 del Ministero dell'Interno, recante "Rettifica ed integrazione al decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI - Nazionale per le singole progettualità" con il quale sono state modificate le fonti di finanziamento degli interventi relativi ai PUI, come di seguito riepilogato:

- 1) PUI CUL 38 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F93G22000030001 per Euro 47.519.829,31, di cui::



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- Euro 40.975.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;

- Euro 6.544.829,31 quota FOI;

2) PUI CUL 9 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000630001 per Euro 36.986.772,69, di cui::

- Euro 32.500.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;

- Euro 4.486.772,69 quota FOI;

3) PUI CUL 21 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000620001 per Euro 19.777.067,98, di cui:

- Euro 9.382.429,78 a valere sulle risorse PNRR;

- Euro 1.574.032,15 a valere sulle risorse PNC;

- Euro 6.543.538,07 a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;

- Euro 2.277.067,98 quota FOI;

4) PUI SPORT - POLO DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ CUP F33I22000020001 per Euro 69.433.420,49, di cui:

- Euro 31.812.608,46 a valere sulle risorse PNRR;

- Euro 5.337.004,33 a valere sulle risorse PNC;

- Euro 22.186.898,20 a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;

- Euro 10.096.909,50 quota FOI;

che il Ministero dell'Interno, il 26 giugno 2024, ha pubblicato sul proprio sito (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-giugno-2024>) il quadro sinottico relativo agli interventi dei piani urbani integrati che, *"in attesa dell'adozione dei manuali di Misura definitivi, rappresentano uno strumento di sintesi degli adempimenti da effettuare sul sistema ReGiS per i Soggetti Attuatori"*, invitando *"i Soggetti Attuatori a consultare attentamente i quadri sinottici e ad utilizzarli come riferimento operativo"*;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Interno trasmessa a CMRC in data 23 ottobre 2024, con la quale si chiarisce che *"i ribassi d'asta, in caso di circostanze impreviste e imprevedibili secondo la disciplina codicistica, si intendono utilizzabili nell'ambito degli*

interventi PNRR, non soltanto in fase di esecuzione lavori ma anche nelle fasi ad essa propedeutiche”;

Considerato che è in corso di pubblicazione un'apposita FAQ di chiarimento, da parte del Ministero dell'Interno, contenente tali indicazioni sui ribassi d'asta;

Visti

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”);

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”, i CUP;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” e “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”*;

l’articolo 225, comma 8, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*;

la Circolare 12 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”;

Premesso che

la Città metropolitana di Roma Capitale è soggetto attuatore dei seguenti PUI:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

1. **POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE:**

- **CUP F93G22000030001** *"FIUMICINO ed altri - Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni dell'area metropolitana";*
- **CUP F83G22000630001** *"ROMA - Realizzazione di 9 nuovi poli culturali dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale";*
- **CUP F83G22000620001** *"ROMA - Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale";*

2. **POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ:**

- **CUP F33I22000020001** *"ARDEA ed altri -Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti comuni dell'area metropolitana";*

con DD RU n.700 del 17.03.2022 è stato incaricato l'Arch. Roberta Stecchiotti quale RUP per il P.U.I. *"Poli Culturali, Civici e di Innovazione"*;

il PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione **CUP F83G22000620001** è stato approvato per l'importo complessivo pari ad euro **17.500.000,00**;

l'articolo 4 e seguenti, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 disciplina la procedura indicata all'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. sopra citato, e relativamente alla misura M5C2 - Investimento 2.2 "Piani Urbani Integrati", ai fini dell'accesso al Fondo, la Città metropolitana di Roma Capitale ha presentato istanze di accesso al fondo entro il 17 ottobre 2022;

con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022 di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - emanato in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022 - sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma capitale per la misura M5C2-I 2.2 risorse pari ad Euro 23.405.579,48 di cui Euro **2.277.067,98** per il **F83G22000620001**, confermate dal Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023;

per quanto sopra, il nuovo importo complessivo dell'intervento CUP F83G22000620001 è pari ad **euro 19.777.067,98 (di cui euro 17.500.000,00 finanziamento PNRR ed euro 2.277.067,98 F.O.I);**

i Quadri Tecnici Economici dei singoli interventi dei suddetti P.U.I. sono stati approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 38 del 18.03.2022 ed aggiornati successivamente, con decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11.08.2022 e con decreto del Sindaco metropolitano n. 207 del 12.12.2022 e con decreto metropolitano n. 15 del 13.02.2024;

con la DD RU 4251 del 30.12.2022 sono state accertate ed impegnate le somme progettuali relative all'annualità 2023 attinenti alla sola progettazione definitiva ed alla progettazione esecutiva, in modo da poter dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 5 degli accordi di collaborazione con i Comuni ex art. 30 TUEL, ed in particolare in relazione ai PUI *POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE* (CUP F83G22000620001; F83G22000630001; F83G22000620001) è stata accertata e impegnata la somma complessiva di euro 5.262.032,84 così suddivisa:

§ CUP F93G22000030001 - CIA PR 22 0065 P -euro 3.224.094,25;

§ CUP F83G22000630001 - CIA PR 22 0066 P - euro 1.304.695,49;

§ CUP F83G22000620001 - CIA PR 22 0067 P - euro 733.243,10;

con la Determinazione Dirigenziale RU 1540 del 15.05.2023 sono state accertate e prenotate le somme progettuali del CUP F83G22000620001 - CIA PR 22 0067 P relative alle annualità 2023, 2024 e 2025;

con Determinazione Dirigenziale RU n. 2485 del 07/09/2022 si è disposto di:

- di volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del Codice dei Contratti, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 - E.13 - S.03 - IA.02 - IA.04) per il restauro, la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

- di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alle Stazioni appaltanti da parte Invitalia, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con l'Amministrazione Titolare;

- di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da Invitalia al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sugli Interventi afferenti ai Piani Integrati M5C2I2.2, di propria competenza;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

risulta quindi possibile avvalersi degli Accordi Quadro di Invitalia quale Centrale di Committenza per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione dell'interventi di competenza;

L'intervento "**Teatro Quarticciolo**" del Comune di **Roma Capitale** parte del progetto CUP F83G22000620001 relativo al "PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione" è ammesso al finanziamento con le risorse PNRR/PNC/Risorse Nazionali per euro **874.176,74** e con le risorse FOI per euro **114.464,66**, per cui il valore finanziario complessivo dell'intervento risulta essere pari ad euro **988.641,40**;

con DD RU n. **142** del **18.01.2024** in esecuzione dell'accordo quadro INVITALIA, per il Sub-lotto prestazionale 4 - Appalto integrato, è stato affidato il servizio di appalto integrato complesso (Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e lavori) in favore dell'operatore economico **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)** per un importo complessivo di euro **590.107,52** (Cassa di Previdenza 4%, IVA 22% - progettazione e IVA 10% - lavori incluse), **CIG Accordo quadro INVITALIA 9424768C95 - CIG Derivato A01008B58B** relativi all'intervento "**Teatro Quarticciolo**" del Comune di **Roma Capitale**, facente parte del progetto CUP F83G22000620001 relativo al "PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione", rientrante nel Cluster AQ1- ROMA-15, così suddiviso:

A. Servizi di progettazione

- Compenso: euro 39.846,72
- Cassa di Previdenza 4%: euro 1.593,87
- IVA 22%: euro 9.116,93
- **Totale: euro 50.557,52**

B. Lavori

- Imponibile: euro 490.500,00
- IVA 10%: euro 49.050,00
- **Totale: euro 539.550,00**

con DD RU n. **4211** del **12.11.2024** si è dato atto che, *per mero errore materiale*, nella Determinazione Dirigenziale RU n.142/2024 di affidamento - in esecuzione dell'Accordo quadro INVITALIA CIG AQ 9424768C95- dei Lavori in Appalto Integrato complesso dell'intervento "**Teatro Quarticciolo**" di Roma Capitale - F83G22000620001, in favore dell'operatore economico Costruzioni Barozzi S.p.A. è stato indicato il CIG Derivato errato A01008B58B in luogo del **CIG Derivato corretto A040352655**, pertanto con il medesimo provvedimento si è provveduto alla rettifica della Determinazione Dirigenziale RU n.142/2024 nell'indicazione del **CIG derivato corretto A040352655** sia in oggetto che nel corpo del provvedimento;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

con DD RU n. **1173** del **01.04.2025** si è proceduto:

- in favore dell'operatore economico **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)** all'integrazione della somma di euro **192.712,99** (IVA 10% - lavori incluse), **CIG Accordo quadro INVITALIA 9424768C95 - CIG Derivato A040352655** relativi all'Intervento "**Teatro Quarticciolo**" del Comune di **Roma Capitale**, facente parte del progetto CUP F83G22000620001 relativo al "PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione", rientrante nel Cluster AQ1- ROMA-15;

- in esecuzione dell'accordo quadro INVITALIA, per il Sub-lotto prestazionale 1 - Servizi Tecnici, è stato affidato il servizio di Direzione Lavori (comprensivo di CRE) e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell'operatore economico **RT IA2 Studio Ass. (mandataria) arch. M. DI GUIDA, arch. R. ROSA, arch. D. UCCELLO, Studio DILONARDO Srl, geol. G. DELLI BOVI e arch. A. GUERRIERO (mandanti)**, per un importo complessivo di euro **44.267,33** (Cassa di previdenza 4% ed IVA 22% incluse), **CIG Accordo quadro INVITALIA 94246234EF - CIG Derivato A069116779** relativi all'Intervento "**teatro Quarticciolo**" del Comune di **Roma Capitale**, facente parte del progetto CUP F83G22000620001 relativo al "PUI Poli Culturali, Civici e di Innovazione", rientrante nel Cluster AQ1- ROMA-15;

in data **05.11.2024** è stato stipulato il contratto specifico Registro interno n. **C21AI_03/DIP VII** del **04/11/2024** relativo all'Appalto integrato (**Lavori e progettazione**) **CIG DERIVATO A040352655** dell'intervento suddetto con la società aggiudicataria **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)**;

in data **14.07.2025** è stato stipulato l'**Addendum** al contratto specifico Registro interno n. **C21AI_03/DIP VII** del **04/11/2024** relativo all'Appalto integrato (**Lavori e progettazione**) **CIG DERIVATO A040352655** dell'intervento suddetto con la società aggiudicataria **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)**;

alla luce del suddetto Addendum l'importo contrattuale complessivo aggiornato **dell'appalto integrato complesso (Lavori e progettazione)** è pari ad **euro 782.820,51 (al netto del ribasso d'asta)**, così suddiviso:

A. Servizi di progettazione

- Compenso: euro 39.846,72
- Cassa di Previdenza 4%: euro 1.593,87
- IVA 22%: euro 9.116,93
- **Totale: euro 50.557,52**

B. Lavori

- Imponibile: euro 665.693,63

- IVA 10%: euro 66.569,36
- **Totale: euro 732.262,99**

che in data **04.08.2025** è stato stipulato il contratto specifico Registro interno n. **C_21DL_03/DIPVII del 08/07/25** relativo ai Servizi Tecnici (Direzione dei Lavori e CSE) **CIG DERIVATO A069116779** dell'intervento suddetto con la società aggiudicataria **RT IA2 Studio Ass. (mandataria) arch. M. DI GUIDA, arch. R. ROSA, arch. D. UCCELLO, Studio DILONARDO Srl, geol. G. DELLI BOVI e arch. A. GUERRIERO (mandanti);**

vista la proposta di perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, *Arch. Renato Rosa*, ricevuta in data **28.07.2026**, acquisita al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0178572** in pari data, e successiva integrazione ricevuta in data **28.07.2026**, acquisita al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0179466** costituita dai seguenti documenti tecnici: " VL_V_G_DOC_000.00 - Elenco Elaborati, VL_V_G_DOC_001.00 - Relazione Tecnica, VL_V_G_DOC_002.00 - Computo Metrico Estimativo, VL_V_G_DOC_003.00 - Elenco Prezzi Unitari, VL_V_G_DOC_004.00 - Analisi Nuovi Prezzi, VL_V_G_DOC_005.00 - Stima Incidenza Manodopera, VL_V_G_DOC_006.00 - Quadro di Raffronto, VL_V_G_DOC_007.00 - Quadro Economico, VL_V_G_DOC_008.00 - Quadro Economico di Raffronto, VL_V_G_DOC_009.00 - Integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento, VL_V_G_DOC_010.00 - Cronoprogramma dei Lavori; VL_V_G_DOC_011.00 - Atto di Sottomissione; VL_V_A_PRG_001.00 - Opere in Variante; VL_V_IM_PRG_001.00 - Opere in Variante: Impianto Climatizzazione - Piano Terra; VL_V_IM_PRG_002.00 - Opere in Variante: Impianto Climatizzazione - Piano Primo; VL_V_IM_PRG_003.00 - Opere in Variante: Impianto Climatizzazione - Prospetti e Sezioni; VL_V_IA_PRG_001.00 - Opere in Variante: Prevenzione Incendi - Piano Terra; VL_V_IA_PRG_002.00 - Opere in Variante: Prevenzione Incendi - Piano Primo",

visto il provvedimento del RUP dell'intervento Arch. Roberta Stecchiotti, del **30.07.2026**, di approvazione e autorizzazione della perizia variante e suppletiva, (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0183540** del **03.08.2026**), con il quale è stato accertato che le lavorazioni supplementari contemplate nella suddetta perizia sono ascrivibili al comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura complessiva del contratto e dei lavori e che comportano un aumento di spesa, pari ad euro **68.817,61** (oltre IVA 10,00%) al netto del ribasso offerto in sede di offerta e al di sotto delle soglie previste dalla normativa richiamata;

Considerato che

ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e c. 12 del D.Lgs 50/2016, **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)**, in relazione all'intervento **"Teatro Quarticciolo"** del Comune di **Roma Capitale - CUP F83G22000620001 - CIG AQ INVITALIA 9424768C95 - CIG Derivato A040352655**, in data **28.07.2026** ha sottoscritto un **Atto di Sottomissione**, conservato agli atti d'ufficio (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0179466** del **28.07.2026**), con il quale si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna i lavori descritti nella perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, recante il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

parere favorevole del RUP dell'affidamento, Arch. Roberta Stecchiotti, ed impegnandosi ad eseguire le lavorazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto in essere e del Capitolato Speciale di Appalto oltre che rispetto ai Nuovi prezzi che si concordano nello stesso Atto d'impegno;

nel suddetto Atto di Sottomissione l'importo complessivo dei lavori di variante e suppletivi a misura **applicando il ribasso del 15,00%** offerto in sede di gara, sono quantificate in **euro 68.817,61** oltre IVA 10% pari ad euro **6.881,76** per un totale di euro **75.699,37**;

Rilevato che

la richiamata perizia di variante in corso d'opera ha comportato, in applicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo dei Servizi Tecnici, un conseguente aumento del compenso spettante all'operatore economico **Raggruppamento Temporaneo** costituito da **IA2 STUDIO ASSOCIATO (Mandataraia), ARCH. MARINA DI GUIDA, ARCH. RENATO ROSA, ARCH. DAVIDE UCCELLO, STUDIO DILONARDO S.R.L., GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, ARCH. ANTONELLA GUERRIERO (Mandanti)** incaricato del Servizio di "**Direzione Lavori**", comprensivo di redazione della perizia di variante, e del Servizio di "**Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**", quali prestazioni integrative del servizio affidato con Determina Dirigenziale RU n. **1173** del **01.04.2025**;

per tale incremento, ritenuto congruo dal RUP, ai sensi della normativa richiamata in materia di "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*", è stato sottoscritto, in **data 30.07.2026**, dalla ditta aggiudicataria del servizio **Raggruppamento Temporaneo** costituito da **IA2 STUDIO ASSOCIATO (Mandataraia), ARCH. MARINA DI GUIDA, ARCH. RENATO ROSA, ARCH. DAVIDE UCCELLO, STUDIO DILONARDO S.R.L., GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, ARCH. ANTONELLA GUERRIERO (Mandanti)**, un apposito **Atto di Sottomissione**, conservato agli atti d'ufficio, (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0180803** in pari data), impegnandosi ad eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni in essere;

nel suddetto Atto di Sottomissione l'importo complessivo del Servizio, in aumento rispetto al valore iniziale dell'appalto, **applicando il ribasso del 33,10%** offerto in sede di gara, sono quantificati in **euro 12.724,70** oltre Oneri previdenziali 4% pari ad euro **508,99**, oltre IVA 22% pari ad euro **2.911,41** per un totale di euro **16.145,10**, calcolato nel rispetto delle soglie previste dalla normativa richiamata in materia;

ritenuto pertanto necessario per la Stazione Appaltante, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte:

affidare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi resisi necessari all'operatore economico aggiudicatario **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)**, con sede legale in Altamura (BA), Via Selva 101, CAP 70022, Codice fiscale e P.IVA 06605700720 - **CUP F83G22000620001 - CIG Accordo quadro 9424768C95 - CIG Derivato A040352655**;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

affidare l'esecuzione delle prestazioni integrative di Direzione Lavori, comprensivo di redazione della perizia di variante, e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, resisi necessarie all'operatore economico aggiudicatario **Raggruppamento Temporaneo**, costituito da **IA2 STUDIO ASSOCIATO**, con sede legale in ARZANO (NA), VIA GIACOMO LEOPARDI 4, c.a.p. 80022, Partita IVA n. 07962301219, quale **mandataria**, **ARCH. MARINA DI GUIDA**, con sede legale in NAPOLI (NA), PIAZZA FRANCESCO MUZZI 16, c.a.p. 80128, Partita IVA n. 06825261214, quale **mandante**, **ARCH. RENATO ROSA**, con sede legale in NAPOLI (NA), VIA PIAVE 209, c.a.p. 80126, Partita IVA n. 07747051212, quale **mandante**, **ARCH. DAVIDE UCCELLO**, con sede legale in QUARTO (NA), VIA PIETRABIANCA 108, c.a.p. 80010, Partita IVA n. 08485651213, quale **mandante**, **STUDIO DILONARDO S.R.L.**, con sede legale in MARTINA FRANCA (TA), VIA TARANTO 89/A, c.a.p. 74015, Partita IVA n. 02975950730, quale **mandante**, **GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI**, con sede legale in MONTELLA (AV), VIA SORBO 114, c.a.p. 83048, Partita IVA n. 02528660646, quale **mandante**, e **ARCH. ANTONELLA GUERRIERO**, con sede legale in AVELLINO (AV), VIA Antonio Annarumma - Parco dei Cedri 27, c.a.p. 83100, Partita IVA n. 03094890641, quale **mandante** - **CUP F83G22000620001 - CIG Accordo quadro INVITALIA 94246234EF- CIG Derivato A069116779;**

nel provvedimento autorizzativo su richiamato, il RUP Arch. Roberta Stecchiotti ha dichiarato la necessità di rimodulare il quadro tecnico economico senza variare l'importo del finanziamento totale aggiornando le seguenti voci come risulta dal Quadro Economico generale di raffronto dell'intervento che è il seguente:

Descrizione	Biblioteca Teatro Quarticciolo- Comune di Roma - F83G22000620001 -CIA PR 22 0067 P.17	Contratto	Perizia di Variante	Contratto + Perizia di Variante (A+B)
		15,00%	15,00%	
		A	B	
importo lavori al lordo del ribasso		749.542,66	74.959,07	824.501,73
importo lavori al netto del ribasso	LAVORI	637.111,26	63.715,21	700.826,47
oneri per la sicurezza	Oneri della Sicurezza	28.582,37	5.102,40	33.684,77



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

TOTALE IMPORTO LAVORI		665.693, 63	68.817,6 1	734.511,24
-----	-----	0,00	0,00	0,00
progettazione	Progettazione Definitiva	21.195,06	0,00	21.195,06
	Progettazione Esecutiva	18.651,66	0,00	18.651,66
TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO		705.540, 35	68.817,6 1	774.357,96
somme a disposizione	Somme a Disposizione			
	Imprevisti	30.061,87	30.061,87	0,00
	Lavori in economia	0,00	0,00	0,00
	Forniture	15.000,00	15.000,00	0,00
	Progettazione PFTE	0,00	0,00	0,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

	Incentivi	11.445,00	5.718,73	17.163,73
	Accantonamento IRAP funzioni tecniche Incentivi	0,00	942,76	942,76
	Personale assunto a T.D. per PNRR	19.756,39	0,00	19.756,39
	Attività di verifica per validazione progetto esecutivo	12.123,57	0,00	12.123,57
	Direzione lavori (compreso C.R.E.) e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	33.205,43	12.724,70	45.930,13
	Atti Tecnici Finali	5.252,73	0,00	5.252,73
	Collaudi	1.683,70	0,00	1.683,70
	Allacciamenti a pubblici servizi, Rilievi	7.886,60	0,00	7.886,60
	Accertamenti e indagini (anche geologiche)	0,00	0,00	0,00
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA e Collaudo	3.000,00	-3.000,00	0,00
	Eventuale pubblicità gara, contributo ANAC, spese genio civile, spese accatastamento, VV. FF.	17.569,09	16.445,18	1.123,91
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	156.984,38	-45.120,8	111.863,52



			6	
Iva e oneri	Iva 10% su lavori	66.569,36	6.881,76	73.451,12
	Iva 10% su Imprevisti, Lavori in Economia, Allacciamenti a pubblici servizi, Rilievi	788,66	0,00	788,66
	Iva 22% su Forniture	3.300,00	-3.300,00	0,00
	ONERI 4% su Progettazione	1.593,87	0,00	1.593,87
	ONERI 4% su Verifica PE	484,94	0,00	484,94
	ONERI 4% su Direzione Lavori e CSE	1.328,22	508,99	1.837,21
	ONERI 4% su Atti Tecnici Finali	210,11	0,00	210,11
	ONERI 4% su Collaudi	67,35	0,00	67,35
	ONERI 4% su Accertamenti e indagini (anche geologiche)	0,00	0,00	0,00
	Iva 22% su Progettazione	9.116,93	0,00	9.116,93
	Iva 22% su Verifica PE	2.773,87	0,00	2.773,87
	Iva 22% su Direzione Lavori e CSE	7.597,40	2.911,41	10.508,81
	Iva 22% su Atti Tecnici Finali	1.201,82	0,00	1.201,82



	IVA 22% su Collaudi	1.045,23	-660,00	385,23
	TOTALE IVA	96.077,76	6.342,16	102.419,92
	SUB TOTALE	958.602,49	30.038,91	988.641,40
	ECONOMIE RESIDUE	30.038,91	30.038,91	0,00
	FINANZIAMENTO	988.641,40		988.641,40

è necessario, pertanto, prendere atto:

- del provvedimento del RUP dell'intervento Arch. Roberta Stecchiotti, del **30.07.2026**, di approvazione e autorizzazione della perizia variante e suppletiva, (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0183540** del **03.08.2026**), relativa ai Lavori, dell'intervento "**Teatro Quarticciolo**" del Comune di **Roma Capitale** - **CUP F83G22000620001 --CIA PR220067 P.17 - CIG DERIVATO A040352655** affidati all'operatore economico aggiudicatario **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)**, con sede legale in Altamura (BA), Via Selva 101, CAP 70022, Codice fiscale e P.IVA 06605700720;

- dell'**ATTO DI SOTTOMISSIONE**, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e c.12, del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 28.07.2026 dall'operatore economico **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)** relativo ai **Lavori**, ed acquisito al prot. metropolitano n. **CMRC-2026-0179466** in pari data;

- dell'**ATTO DI SOTTOMISSIONE**, ai sensi della normativa richiamata in materia di "**Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**", sottoscritto in data 30.07.2026 dall'operatore economico **RT** costituito da **IA2 STUDIO ASSOCIATO (Mandatara)**, **ARCH. MARINA DI GUIDA**, **ARCH. RENATO ROSA**, **ARCH. DAVIDE UCCELLO**, **STUDIO DILONARDO S.R.L.**, **GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI**, **ARCH. ANTONELLA GUERRIERO (Mandanti)** relativo all'integrazione dei **Servizi Tecnici di Direzione Lavori, comprensivo di redazione della perizia di variante, e di CSE**, ed acquisito al prot. metropolitano n. **CMRC-2026-0180803** in pari data;

per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori appaltati, viene aumentato di **30 giorni naturali** e consecutivi rispetto il termine di conclusione dei lavori previsto originariamente;

Dato atto che

il sottoscritto Direttore del Dipartimento VII *"Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale"* attesta l'assenza di proprie relazioni di parentela o di affinità con i destinatari della presente Determinazione o di altre situazioni di possibile conflitto d'interesse;

si attesta l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990. In combinato disposto con l'art.7, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e del dirigente precedente;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 148 del 17/10/2025 avente ad oggetto "approvazione dello schema di "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici";

Dato atto che

sono stati acquisiti il "Patto di Integrità", la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, tutti sottoscritti dal rappresentante legale dell'operatore economico;

il "Patto di Integrità" costituirà parte integrante del contratto e sarà sottoscritto, per quanto riguarda la Città metropolitana di Roma Capitale, contestualmente al contratto;

il "Patto di integrità" contiene al suo interno anche la dichiarazione del rispetto della normativa cosiddetta anti pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

per le modalità di svolgimento del servizio in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" e, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza, in conformità con quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

i singoli interventi dei PUI *"POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE"* - CUP F83G22000620001- CIA PR 22 0067 P *"ROMA - Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale"* sono finanziati nell'ambito del PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU);

Preso atto che la spesa di euro 98.505,96 trova copertura come di seguito indicato:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202125 /1	PUICUL - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO CULTURALE (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	5.718,73	
N. Movimento	7364/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO
N.A.C.

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202125 /1	PUICUL - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO CULTURALE (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	39.502,20	
N. Movimento	7361/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO
N.A.C.

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202125 /1	PUICUL - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO CULTURALE (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	15.598,59	
N. Movimento	7362/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO
N.A.C.

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202125 /1	PUICUL - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO CULTURALE (PUI)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	942,76	
N. Movimento	7365/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202125 /1	PUICUL - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO CULTURALE (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	16.145,10	
N. Movimento	7363/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202125 /1	PUICUL - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO CULTURALE (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	20.598,58	
N. Movimento	7360/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.10.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di dare atto che i singoli interventi dei PUI "*POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE*" - CUP F83G22000620001- CIA PR 22 0067 P "*ROMA - Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale*" sono finanziati nell'ambito del PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU);
2. del provvedimento del RUP dell'intervento Arch. Roberta Stecchiotti, del **30.07.2026**, di approvazione e autorizzazione della perizia variante e suppletiva, (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0183540** del **03.08.2026**), relativa ai Lavori, dell'intervento "**Teatro Quarticciolo**" del Comune di **Roma Capitale**, facente parte del progetto CUP F83G22000620001 CIA PR220067 P.17 relativo al PUI "*POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE*", rientrante nel Cluster AQ1- ROMA-15, per un importo complessivo lordo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 15,00%, di euro 75.699,37 (imponibile pari ad euro **68.817,61** + IVA 10% pari ad euro **6.881,76**), **CIG Derivato A040352655**;
3. di prendere atto che ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e c.12, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)**, in relazione ai Lavori dell'intervento "**Teatro Quarticciolo**" del Comune di **Roma Capitale** - CUP **F83G22000620001** - **PR220067 P.17** ha sottoscritto in data 28.07.2026 un Atto di Sottomissione, conservato agli atti d'ufficio, (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0179466** in pari data) con il quale si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna i lavori descritti nella perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, recante il parere favorevole del RUP dell'affidamento, Arch. Roberta Stecchiotti, ed impegnandosi ad eseguire le lavorazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto in



essere e del Capitolato Speciale di Appalto oltre che rispetto ai Nuovi prezzi che si concordano nello stesso Atto d'impegno;

4. di prendere atto che il richiamato ATTO DI SOTTOMISSIONE comporta un aumento dell'importo contrattuale (**Lavori e progettazione CIG A040352655**) che passa da € 782.820,51 (IVA Lavori 10% + Cassa 4% + IVA Progettazione 22% - inclusi) a € 858.519,88 (IVA Lavori 10% + Cassa 4% + IVA Progettazione 22% - inclusi), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 15,00%, con un aumento di € 75.699,37 (IVA Lavori 10% - inclusa), ritenuto congruo dal RUP;

5. di affidare i lavori relativi alla perizia di variante e suppletiva in favore dell'operatore economico **Costruzioni Barozzi S.p.A. (Cobar S.p.A.)**, con sede legale in Altamura (BA), Via Selva 101, CAP 70022, Codice fiscale e P.IVA 06605700720, allo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al **15,00%**;

6. di prendere atto che, ai sensi della normativa richiamata in materia di *"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia"*, l'operatore economico **RT** costituito da **IA2 STUDIO ASSOCIATO (Mandataria), ARCH. MARINA DI GUIDA, ARCH. RENATO ROSA, ARCH. DAVIDE UCCELLO, STUDIO DILONARDO S.R.L., GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, ARCH. ANTONELLA GUERRIERO (Mandanti)**, in relazione all'integrazione dei Servizi Tecnici di Direzione Lavori, comprensivo di redazione della perizia di variante, e di CSE della variante in oggetto dell'intervento "Teatro Quarticciolo" del Comune di **Roma Capitale - CUP F83G22000620001 - PR220067 P.17** ha sottoscritto in data **30.07.2026** un ATTO DI SOTTOMISSIONE, conservato agli atti d'ufficio, (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0180803** in pari data) con il quale si impegna ad eseguire le prestazioni integrative agli stessi patti e condizioni in essere;

7. di prendere atto che il richiamato ATTO DI SOTTOMISSIONE comporta un aumento dell'importo contrattuale (**Servizi Tecnici di Direzione Lavori e CSE CIG Derivato A069116779**), che passa da € 44.267,33 (Cassa di Previdenza 4%, IVA 22% incluse) a € 60.412,43 (Cassa di Previdenza 4%, IVA 22% incluse), al netto del ribasso offerto in contratto del 33,10%, con un aumento di €16.145,10, ritenuto congruo dal RUP;

8. di affidare le prestazioni integrative dei Servizi Tecnici di Direzione Lavori e di CSE resi necessarie, in virtù della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, all'operatore economico aggiudicatario **Raggruppamento Temporaneo**, costituito da **IA2 STUDIO ASSOCIATO**, con sede legale in ARZANO (NA), VIA GIACOMO LEOPARDI 4, c.a.p. 80022, Partita IVA n. 07962301219, quale **mandataria**, **ARCH. MARINA DI GUIDA**, con sede legale in NAPOLI (NA), PIAZZA FRANCESCO MUZZI 16, c.a.p. 80128, Partita IVA n. 06825261214, quale **mandante**, **ARCH. RENATO ROSA**, con sede legale in NAPOLI (NA), VIA PIAVE 209, c.a.p. 80126, Partita IVA n. 07747051212, quale **mandante**, **ARCH. DAVIDE UCCELLO**, con sede legale in QUARTO (NA), VIA PIETRABIANCA 108, c.a.p. 80010, Partita IVA n. 08485651213, quale **mandante**, **STUDIO DILONARDO S.R.L.**, con sede legale in MARTINA FRANCA (TA), VIA TARANTO 89/A, c.a.p. 74015, Partita IVA n. 02975950730, quale **mandante**, **GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI**, con sede legale in MONTELLA



(AV), VIA SORBO 114, c.a.p. 83048, Partita IVA n. 02528660646, quale **mandante**, e **ARCH. ANTONELLA GUERRIERO**, con sede legale in AVELLINO (AV), VIA Antonio Annarumma - Parco dei Cedri 27, c.a.p. 83100, Partita IVA n. 03094890641, quale **mandante**, allo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al **33,10%**;

9. di dare atto che la copertura economica delle variazioni contabili apportate dalla perizia di variante in oggetto è assicurata dal presente quadro economico di spesa dell'opera;

10. stabilire che il corrispettivo per l'importo della perizia di variante relativamente ai **Lavori** verrà liquidato, su presentazione di regolare fattura elettronica, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP;

11. di prendere atto che per i Lavori, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sarà applicata la "*scissione dei pagamenti*" così come modificato dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015);

12. di stabilire che il corrispettivo per l'importo della perizia di variante relativamente alle prestazioni integrative di **Direzione Lavori e CSE** verrà liquidato, su presentazione di regolari fatture elettroniche da parte di ciascun componente del RT costituito da **IA2 STUDIO ASSOCIATO (Mandataria), ARCH. MARINA DI GUIDA, ARCH. RENATO ROSA, ARCH. DAVIDE UCCELLO, STUDIO DILONARDO S.R.L., GEOL. DOTT. GIOVANNI DELLI BOVI, ARCH. ANTONELLA GUERRIERO (Mandanti)**, (in base alle percentuali di effettiva esecuzione dichiarate con successivo atto) ed intestate alla Città metropolitana di Roma Capitale unitamente al certificato di regolare esecuzione e congruità della spesa e previa acquisizione d'ufficio del DURC o atto equivalente;

13. di stabilire che con successivo atto si provvederà alla quantificazione della quota di pagamento a ciascun componente della RT a cui è stato affidato il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e i Servizi Tecnici oggetto della nuova OdA;

14. di prendere atto che per la Direzione Lavori ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, (decreto Dignità), conv. in L. 96/2018, la liquidazione delle fatture emesse dai professionisti avverrà senza la modalità della scissione dei pagamenti, diversamente invece dallo STUDIO DILONARDO SRL in cui la scissione di pagamento è da applicarsi;

15. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

o il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

o il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

o i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

o eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;

16. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;

17. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. LAZIO - Roma entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Di imputare la spesa di euro 98.505,96 come di seguito indicato:

Euro 5.718,73 in favore di DIVERSI INCENTIVI - VECCHIO REGOLAMENTO C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202125 / 1	DPT0700	00000	2026	7364

CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.17

Euro 39.502,20 in favore di COBAR SPA C.F 06605700720 VIA SELVA 101 , ALTAMURA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202125 / 1	DPT0700	00000	2026	7361

CIG: A040352655
CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.17

Euro 15.598,59 in favore di COBAR SPA C.F 06605700720 VIA SELVA 101 , ALTAMURA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202125 / 1	DPT0700	00000	2026	7362

CIG: A040352655
CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.17

Euro 942,76 in favore di REGIONE LAZIO - IRAP COD.380E C.F 80143490581 VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202125 / 1	DPT0700	00000	2026	7365

CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.17

Euro 16.145,10 in favore di RTI IA2 STUDIO ASSOCIATO - MARINA DI GUIDA - RENATO ROSA DAVIDE UCCELLO - STUDIO DILONARDO S.R.L. - GIOVANNI DELLI BOVI - ANTONELLA GUERRIERO C.F VIA GIACOMO LEOPARDI 4 , ARZANO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202125 / 1	DPT0700	00000	2026	7363

CIG: A069116779
CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.17

Euro 20.598,58 in favore di COBAR SPA C.F 06605700720 VIA SELVA 101 , ALTAMURA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202125 / 1	DPT0700	00000	2026	7360

CIG: A040352655
CUP: F83G22000620001
CIA: PR 22 0067 P.17

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II
DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.