

HUB 3 - DIP. 07

**DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per
lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale - DPT0700**

e-mail:pnrr@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4031 del
14/08/2026

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Barbara Bertola

Responsabile del procedimento

Renata Calabrò

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F33I22000020001 - CIA PR220068 P.02 - "POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ" di cui all'art. 21 del D.L. n.152/2021 - Linea progettuale "PUI - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU) intervento Impianto Sportivo "Tostini"- Comune di Agosta: Approvazione seconda perizia di variante suppletiva Lavori ex art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016. A) Affidamento lavori e impegno di spesa a favore dell'operatore economico VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - CIG Accordo quadro 9424882AA9 - CIG Derivato A00FAC51DD - Importo complessivo euro 81.384,52 (IVA 10% inclusa); b) Affidamento Direzione lavori e impegno di spesa a favore del RTP costituito da MATE SOC. COOP.VA (Mandataria) - COOPROGETTI SOC.COOP. (Mandante) - TECHNITAQL SPA (Mandante) - CIG Accordo quadro 94248028A5-CIG Derivato A068ADC411 - Importo complessivo euro 13.126,74 (IVA e oneri inclusi).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Carta Stefano

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 "Approvazione Bilancio di Previsione 2026 - 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 - Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2026 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Variazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 13/05/2026 recante "Rendiconto della Gestione 2025 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 13 maggio 2026 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco annuale 2026 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. ".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 61 del 29/07/2026 avente ad oggetto “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Art. 175, comma 8, T.U.E.L.). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco annuale 2026 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2026-2028 – Art. 193 T.U.E.L.”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 62 del 29/07/2026 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2027-2029 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2027-2029 ed Elenco Annuale dei Lavori 2027 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2027-2029 – Adozione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni patrimoniali e Programma di Valorizzazione del Patrimonio indisponibile 2027-2029. Approvazione”.

Visto l’obiettivo n. 26030 degli obiettivi di gestione-sottosezione performance del PIAO 2026-2028;

Visti

il Regolamento (UE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

l’articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2021/2106 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

in particolare, la Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 2 M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e ss.mm.ii.;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto 15 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante "Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 MEF-RGS recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 MEF-RGS recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 MEF-RGS recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

il d.p.c.m. 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 MEF-RGS recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 MEF-RGS recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 MEF-RGS recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 MEF-RGS recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 MEF-RGS recante “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

il decreto del Ragioniere Generale dello Stato 18 novembre 2022, n. 160, recante “Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”;

la Circolare 7 dicembre 2022, n. 41 MEF-RGS recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

il decreto del Ragioniere Generale dello Stato 2 marzo 2023, n. 52 contenente l’elenco degli interventi, ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle Amministrazioni statali istanti il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16 marzo 2023 recante “Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore “Città metropolitana di Roma Capitale”;

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 MEF-RGS recante “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare 27 aprile 2023, n. 19 MEF-RGS recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

la Circolare 24 luglio 2023, n. 25 MEF-RGS recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

la Circolare 15 settembre 2023, n. 27 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

la Circolare 28 novembre 2023, n. 31 MEF-RGS recante “Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2023 ed in particolare l’Allegato 1 approvato nella seduta ECOFIN dell’8 dicembre 2023 che modifica e riprogramma il PNRR includendo anche misure REPowerEU a cui è dedicata la nuova Missione 7;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la Circolare 12 marzo 2024, n. 10 MEF-RGS recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..”;

la Circolare 28 marzo 2024, n. 13 MEF-RGS recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.”;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 maggio 2024 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

la Circolare 13 maggio 2024, n. 21 MEF-RGS recante “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”;

la Circolare 14 maggio 2024, n. 22 MEF-RGS recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare 17 maggio 2024, n. 27 MEF-RGS recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione, 1.0”;

la Circolare 15 luglio 2024, n. 33 MEF-RGS recante “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante “Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”;

il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”;

le “Linee Guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone” - firmate il 16 aprile 2026 e pubblicate - elaborate dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la conclusione dei progetti PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori;

il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 luglio 2026, recante “Ricognizione degli interventi relativi ai Piani Urbani non concorrenti al Target - UE” mediante il quale viene disposto che gli interventi della Città metropolitana di Roma Capitale sono esclusi dal concorso al conseguimento del Target - UE in quanto non prevedono l'ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 2026 ma sono tenuti alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027;

l'articolo 21, rubricato “Piani Integrati”, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con il quale sono stati individuati i soggetti e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica;

il comma 1 dell'articolo sopracitato, a norma del quale sono assegnate risorse alle Città Metropolitane per un importo complessivo di 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di favorire interventi volti ad una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenendo progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;

il decreto 6 dicembre 2021 del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno che definisce termini e modalità affinché, per il periodo 2022-2026 le Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

nazionale di ripresa e resilienza, individuino i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati, con valore non inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dall'Allegato 1 dell'articolo 21, comma 3, decreto legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell'ambito dell'area metropolitana, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 28 febbraio 2022, recante "Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 - Linee guida";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 38 del 18 marzo 2022, recante "Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 - Approvazione - Linea progettuale "Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

Considerato

che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del D.L. n. 152/2021, con decreto 22 aprile 2022 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - come modificato dai Decreti 6 maggio 2022 e 25 luglio 2022 del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno e dal decreto 28 aprile 2023 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle Città Metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visti

il decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 30 maggio 2022, recante "Stipula degli Atti di Adesione ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022 per i Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale, di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 - Linea progettuale "Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11 agosto 2022, recante "Aggiornamento Quadro Tecnico Economico e Cronoprogramma dei Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale "POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ" e "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE" di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 - Linea progettuale "Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.";

il decreto 22 novembre 2022 del Ministero dell'Interno, recante "Approvazione dei Manuali di Istruzioni Operative per i Soggetti Attuatori delle Misure: M2C41.2.2 - M5C21.2.1- M5C21.2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 207 del 12 dicembre 2022, recante "Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all'art. 21 del D.L. n.152/2021 - Linea progettuale "Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" - "POLI DI SPORT,

BENESSERE, DISABILITÀ” e “POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE” - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici, Cronoprogrammi e Schede intervento - Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022”;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 78 del 14 dicembre 2022, recante “Approvazione schema convenzione ex art. 30 del TUEL, denominato “SCHEMA DI Accordo di collaborazione (ex art. 30 T.U.E.L.) per l’attuazione dell’Intervento nell’ambito del Piano Urbano Integrato _____, di cui all’art. 21 del D.L. 6.11.2021 n. 152” - Accordo di collaborazione tra CMRC e i Comuni per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU” (NGEU).”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 15 del 13 febbraio 2024, recante “Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n.152/2021 - Linea progettuale “Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU” - “POLI DI SPORT, BENESSERE, DISABILITÀ” CUP F33I22000020001 e “POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE” CUP F93G22000030001, CUP F83G22000630001 e CUP F83G22000620001 - Aggiornamento Quadri Tecnici Economici- Adeguamento prezzi art. 26 D.L. n. 50/2022.”;

il decreto 12 giugno 2024 del Ministero dell’Interno, recante “Rettifica ed integrazione al decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI - PNRR e PUI - Nazionale per le singole progettualità” con il quale sono state modificate le fonti di finanziamento degli interventi relativi ai PUI, come di seguito riepilogato:

1) PUI CUL 38 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F93G22000030001 per Euro 47.519.829,31, di cui::

- Euro 40.975.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;
- Euro 6.544.829,31 quota FOI;

2) PUI CUL 9 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000630001 per Euro 36.986.772,69, di cui::

- Euro 32.500.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;
- Euro 4.486.772,69 quota FOI;

3) PUI CUL 21 - POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CUP F83G22000620001 per Euro 19.777.067,98, di cui:

- Euro 9.382.429,78 a valere sulle risorse PNRR;
- Euro 1.574.032,15 a valere sulle risorse PNC;
- Euro 6.543.538,07 a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;
- Euro 2.277.067,98 quota FOI;

4) PUI SPORT - POLO DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ CUP F33I22000020001 per Euro 69.433.420,49, di cui:

- Euro 31.812.608,46 a valere sulle risorse PNRR;
- Euro 5.337.004,33 a valere sulle risorse PNC;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

- Euro 22.186.898,20 a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-legge n. 19/2024;
- Euro 10.096.909,50 quota FOI;

che il Ministero dell'Interno, il 26 giugno 2024, ha pubblicato sul proprio sito (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-giugno-2024>) il quadro sinottico relativo agli interventi dei piani urbani integrati che, *"in attesa dell'adozione dei manuali di Misura definitivi, rappresentano uno strumento di sintesi degli adempimenti da effettuare sul sistema ReGIS per i Soggetti Attuatori"*, invitando *"i Soggetti Attuatori a consultare attentamente i quadri sinottici e ad utilizzarli come riferimento operativo"*;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Interno trasmessa a CMRC in data 23 ottobre 2024, con la quale si chiarisce che *"i ribassi d'asta, in caso di circostanze impreviste e imprevedibili secondo la disciplina codicistica, si intendono utilizzabili nell'ambito degli interventi PNRR, non soltanto in fase di esecuzione lavori ma anche nelle fasi ad essa propedeutiche"*;

Considerato che è in corso di pubblicazione un'apposita FAQ di chiarimento, da parte del Ministero dell'Interno, contenente tali indicazioni sui ribassi d'asta;

Visti

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso", i CUP;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

l’articolo 229, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’articolo 225, comma 8, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*”;

l’articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “*Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023*” e “*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data*”;

la Circolare 12 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.”;

Premesso che

la Città metropolitana di Roma Capitale è soggetto attuatore dei seguenti PUI:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

1. **POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE:**

- CUP F93G22000030001 "FIUMICINO ed altri-Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni dell'area metropolitana";
- CUP F83G22000630001 "ROMA -Realizzazione di 9 nuovi poli culturali dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale";
- CUP F83G22000620001 "ROMA-Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale";

1. **POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ:**

- CUP F33I22000020001 "ARDEA ed altri -Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti comuni dell'area metropolitana";

con DD RU n.700 del 17.03.2022 è stato incaricato l'Ing. **Rosario Ierardi** quale RUP per il PUI "Poli di Sport, Benessere e Disabilità" - CUP F33I22000020001;

il PUI "Poli di Sport, Benessere e Disabilità" - CUP F33I22000020001 è stato approvato per l'importo complessivo pari ad euro **59.336.511,00**;

l'articolo 4 e seguenti, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 disciplina la procedura indicata all'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. sopra citato, e relativamente alla misura M5C2 - Investimento 2.2 "Piani Urbani Integrati", ai fini dell'accesso al Fondo, la Città metropolitana di Roma Capitale ha presentato istanze di accesso al fondo entro il 17 ottobre 2022;

con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022 di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - emanato in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022 - sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma capitale per la misura M5C2-I 2.2 risorse pari ad Euro 23.405.579,48 di cui Euro **10.096.909,50** per il CUP F33I22000020001, confermate dal Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023;

per quanto sopra, il nuovo **importo complessivo** dell'intervento CUP F33I22000020001 è pari ad euro **69.433.420,50**;

i Quadri Tecnici Economici dei singoli interventi dei suddetti P.U.I. sono stati approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 38 del 18.03.2022 ed aggiornati successivamente, con decreto del Sindaco metropolitano n. 132 del 11.08.2022, con decreto del Sindaco metropolitano n. 207 del 12.12.2022 e con decreto del Sindaco metropolitano n. 15 del 13.02.2024;

con la DD RU 4251 del 30.12.2022 sono state accertate ed impegnate le somme progettuali relative all'annualità 2023 attinenti alla sola progettazione definitiva ed alla progettazione esecutiva, in modo da poter dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 5 degli accordi di collaborazione con i Comuni ex art. 30 TUEL, ed in particolare in relazione ai POLI DI SPORT,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

BENESSERE E DISABILITÀ – CUP F33I22000020001 - CIA PR 22 0068 P - è stata accertata e impegnata la somma complessiva di euro 3.056.699,26;

con la DD RU n. 618 del 02.03.2023 sono stati imputati gli impegni presi con la Determinazione Dirigenziale della Direzione del Dipartimento VII RU n. 4251 del 30.12.2022 ai singoli Comuni titolari dei rispettivi interventi del CUP F33I22000020001 - CIA PR 22 0068 P del PUI "POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ";

con la DD RU n. 579 del 23.02.2024 sono state accertate e prenotate le somme progettuali annualità 2026 per un importo complessivo di euro 120.466,95;

con Determinazione Dirigenziale RU n. 2486 del 07/09/2022 si è disposto di:

- di volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del Codice dei Contratti, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro; per l'affidamento dei lavori e servizi di ingegneria ed architettura nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alle Stazioni appaltanti da parte Invitalia, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con l'Amministrazione Titolare;
- di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da Invitalia al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sugli Interventi afferenti ai Piani Integrati M5C2I2.2, di propria competenza;

l'Intervento "**Impianto Sportivo "Tostini"** del Comune di **Agosta** parte del progetto CUP F33I22000020001 relativo al PUI "*Poli di Sport, Benessere, Disabilità*" per un importo complessivo di euro **1.025.087,20** è ammesso al finanziamento con le risorse PNRR/PNC/risorse nazionali per euro **900.000,00** e con le risorse FOI per euro **125.087,20**;

con DD RU n. **1301** del **09.04.2025** in esecuzione dell'accordo quadro INVITALIA, per il Sub-lotto prestazionale 3 - Lavori, è stato affidato l'incarico dei Lavori all'operatore economico **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE**, per un importo complessivo di euro **744.146,70 (IVA 10% inclusa)**, CIG **Accordo quadro 9424882AA9 - CIG Derivato A00FAC51DD** e per il Sub-lotto prestazionale 1 - Servizi Tecnici, è stato affidato il Servizio di Direzione Lavori in favore del **RTP** costituito da **MATE SOC. COOP.VA (Mandataria) - COOPROGETTI SOC.COOP. (Mandante) - TECHNITAQL SPA (Mandante)** per un importo complessivo di euro **46.037,43 (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% incluse)** relativi all'Intervento "**Impianto Sportivo "Tostini"** del Comune di **Agosta**, facente parte del progetto CUP **F33I22000020001** relativo al PUI "*Poli di Sport, Benessere, Disabilità*", rientrante nel Cluster **AQ2- ROMA-3**;

con la medesima Determinazione dirigenziale sono stati impegnate le seguenti somme:

- per i Lavori la somma complessiva di euro **744.146,70** (imponibile euro **676.497,00** + IVA 10% euro **67.649,70**), comprensiva della quota F.O.I. pari ad euro **125.087,20** CUP F33I22000020001 - CIG **Accordo quadro 9424882AA9 - CIG Derivato A00FAC51DD** in favore dell'operatore economico **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE**, con sede legale in Roma (RM), Via degli Scipioni 153, c.a.p.



- 00192, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1070736, Codice fiscale n. 08066951008, Partita IVA n. 08066951008;
- per il servizio di Direzione Lavori la somma complessiva di euro **46.037,43** (imponibile euro **36.284,23** + Cassa di previdenza 4% euro **1.451,37** + IVA 22% euro **8.301,83**) - CUP F33I22000020001 - CIG Accordo quadro 94248028A5 - CIG Derivato **A068ADC411** in favore del Raggruppamento Temporaneo, costituito dall'operatore economico **MATE SOC. COOP.VA** (Mandataria), con sede legale in Bologna (BO), Via San Felice 21, c.a.p. 40122, iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna al n. BO - 517845, Codice fiscale n. 03419611201, Partita IVA n. 03419611201, dall'operatore economico **COOPROGETTI SOC.COOP.** (Mandante), con sede legale in Gubbio (PG), Via Thomas Alva Edison 5, c.a.p. 06024, iscritto nel Registro delle Imprese dell'Umbria al n. PG - 110969, Codice fiscale n. 00424850543, Partita IVA n. 00424850543e dall'operatore economico **TECHNITAL S.P.A.** (Mandante), con sede legale in Verona (VR), Via Carlo Cattaneo 20, c.a.p. 37121, iscritto nel Registro delle Imprese di Verona al n. VR - 374379, Codice fiscale n. 05139031008, Partita IVA n. 05139031008;
 - la somma complessiva di euro **126.959,21** (relativa a imprevisti, incentivi, economie e creditori da individuare) fino alla concorrenza dell'importo finanziato pari ad euro **1.025.087,20**;

in data **05.06.2025** è stato stipulato il contratto Registro interno n. **SL_17/DIPVII** del **27/05/2025** relativo ai Lavori dell'intervento suddetto con la società aggiudicataria;

in data **25/08/2026** è stato stipulato il contratto Registro interno n. **SDL_12/DIP VII** del **30/06/2025** relativo alla Direzione lavori dell'intervento suddetto con la società aggiudicataria;

con DD RU n. **2560** del **26/06/2025** si è preso atto di una prima perizia di variante suppletiva Lavori ex art. 106, c.2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 di euro **8.078,92 (IVA inclusa)** a favore di **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE**;

con la medesima Determinazione dirigenziale è stata impegnata la somma di euro di euro **8.078,92** (imponibile pari ad euro **7.344,47** + IVA 10% pari ad euro **734,45**), CUP F33I22000020001 - CIG Accordo Quadro 9424882AA9 - CIG Derivato **A00FAC51DD** in favore dell'operatore economico **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE** con sede legale in Roma (RM), Via degli Scipioni 153, c.a.p. 00192, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1070736, Codice fiscale n. 08066951008, Partita IVA n. 08066951008;

vista la nuova perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Marco Salvi acquisita al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0128061 del 28/05/2026**, costituita da "Relazione tecnica di variante, Tav_part 01 scavo BOE, Tav_part 02 schema rampa, Computo metrico, Computo metrico secur., Elenco prezzi, Elenco prezzi secur., Incidenza manodopera, Quadro comparativo, Analisi nuovi prezzi, Offerta porte e bandierine, Quadro tecnico economico, Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, Dichiarazione DL", così come autorizzato e approvato dal RUP dell'intervento ing. Rosario Ierardi il quale ha accertato che le lavorazioni supplementari contemplate nella suddetta perizia sono ascrivibili al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e non alterano la natura complessiva del contratto e dei lavori e comporta un aumento di spesa, pari ad **euro 73.985,93 (oltre IVA 10,00%)** al netto del ribasso offerto in sede di offerta e al di sotto delle soglie previste dalla normativa richiamata;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Considerato che

ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c del D.Lgs 50/2016, **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE** in relazione all'intervento **Impianto Sportivo "Tostini"** del Comune di **Agosta,** - CUP F33I22000020001 - CIG Accordo Quadro **9424882AA9** - **CIG Derivato A00FAC51DD**, ha sottoscritto un **Atto di Sottomissione** (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0128061 del 28/05/2026**) con il quale si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna i lavori descritti nella perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, recante il parere favorevole del RUP dell'affidamento, ing. Rosaio Ierardi, impegnandosi ad effettuare le lavorazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto in essere;

nel suddetto Atto di Sottomissione l'importo complessivo dei lavori di variante e suppletivi a corpo applicando il ribasso del **11,15%** offerto in sede di gara, sono quantificate in **euro 73.985,93** (oltre IVA 10% per un importo complessivo di euro **81.384,52**);

ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, il **R.T. MATE SOC. COOP.VA (Mandataria) - COOPROGETTI SOC.COOP. (Mandante) - TECHNITAQL SPA (Mandante)**, in relazione al medesimo intervento CIG Accordo quadro 94248028A5-CIG Derivato A068ADC411, ha sottoscritto un **Atto di Sottomissione** (acquisito al protocollo metropolitano n. CMRC-2026-0186985 del 06/08/2026) con il quale si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna il servizio di Direzione Lavori descritti nella perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, recante il parere favorevole del RUP dell'affidamento, ing. Rosaio Ierardi, impegnandosi ad effettuare il servizio tecnico previsto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto in essere;

nel suddetto Atto di Sottomissione l'importo complessivo della variante, **applicando il ribasso del 27,27%** offerto in sede di gara, sono quantificate per i lavori in euro **10.345,79** oltre Cassa di previdenza 4% pari ad euro **413,83** e IVA 22% pari ad euro **2.367,12** per un totale di euro **13.126,74**;

nel QTE rimodulato dal RUP risulta variato l'importo degli incentivi ed aggiunta la nuova voce Accantonamento IRAP come segue:

- 1) gli incentivi passano da euro **11.886,97** a euro **17.011,83** (trovando copertura per la differenza di euro **5.124,86** nella voce imprevisti);
- 2) Accantonamento IRAP funzioni tecniche Incentivi pari ad euro **934,41** (trovando copertura parte nella voce imprevisti e parte nella voce Economie Residue);

il suddetto importo trova copertura nelle somme a disposizione già impegnate con Determinazione dirigenziale RU n. **1301/2025** alla voce creditori da individuare e imprevisti;

e necessario procedere, a seguito dell'autorizzazione del RUP:

- all'affidamento dei lavori relativi alla perizia di variante, lavori aggiuntivi resisi necessari all'operatore economico aggiudicatario **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE** con sede legale in Roma (RM), Via degli Scipioni 153, c.a.p. 00192, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1070736, Codice fiscale n. 08066951008, Partita IVA n. 08066951008, per un importo complessivo di euro **81.384,52** - CIG Derivato **A00FAC51DD**;
- all'affidamento del servizio tecnico di Direzione Lavori al Raggruppamento Temporaneo, costituito dall'operatore economico **MATE SOC. COOP.VA** (Mandataria), con sede legale in Bologna (BO), Via San Felice 21, c.a.p. 40122, iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

al n. BO - 517845, Codice fiscale n. 03419611201, Partita IVA n. 03419611201, dall'operatore economico **COOPROGETTI SOC.COOP.** (Mandante), con sede legale in Gubbio (PG), Via Thomas Alva Edison 5, c.a.p. 06024, iscritto nel Registro delle Imprese dell'Umbria al n. PG - 110969, Codice fiscale n. 00424850543, Partita IVA n. 00424850543e dall'operatore economico **TECHNITAL S.P.A.** (Mandante), con sede legale in Verona (VR), Via Carlo Cattaneo 20, c.a.p. 37121, iscritto nel Registro delle Imprese di Verona al n. VR - 374379, Codice fiscale n. 05139031008, Partita IVA n. 05139031008, per un importo complessivo di euro **13.126,74** - CIG Derivato A068ADC411;

nel provvedimento autorizzativo il RUP ing. Rosario Ierardi ha dichiarato la necessità di rimodulare il quadro tecnico economico senza variare l'importo del finanziamento totale come risulta dal Quadro Economico generale di raffronto dell'intervento che è il seguente:

Descrizione	"Impianto Sportivo	Prog. Contrattuale al netto del ribasso del	Importo perizia al netto del ribasso	Progetto complessivo al netto ribasso + perizia al netto ribasso (B+C)
	"Tostini"- Comune di Agosta - F33I22000020001 -CIA PR 220068 P.02	11,15%	11,15%	
		B	C	F
importo lavori al lordo del ribasso		757.367,67	74.595,54	831.963,21
importo lavori al netto del ribasso	LAVORI	672.921,17	66.278,14	739.199,31
oneri per la sicurezza	Oneri della Sicurezza	10.920,30	7.707,79	18.628,09
TOTALE IMPORTO LAVORI		683.841,47	73.985,93	757.827,40



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

-----	-----	0	0	0
TOTALE IMPORTO LAVORI		683.841,47	73.985,93	757.827,40
somme a disposizione	Somme a Disposizione			
	Imprevisti	15.690,04	-5.163,30	10.526,74
	Lavori in economia	0	0	0
	Forniture	0	0	0
	Progettazione	52.318,53	0	52.318,53
	Incentivi	11.886,97	5.124,86	17.011,83
	Accantonamento IRAP	0	934,41	934,41
	Personale assunto a T.D. per PNRR	27.000,00	0	27.000,00
	Attività di verifica per validazione progetto esecutivo	8.242,56	0	8.242,56
	Direzione lavori (compreso C.R.E.)	36.284,23	10.345,79	46.630,02



	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	0	0	0
	Collaudo Statico	0	0	0
	Collaudo Tecnico Amministrativo	0	0	0
	Altre somme a disposizione	0	0	0
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		151.422,33	11.241,76	162.664,09
Iva e oneri	IVA 10% su lavori	68.384,15	7.398,59	75.782,74
	IVA 10% su lavori in economia	0	0	0
	IVA 22% su Forniture	0	0	0
	ONERI 4% su Progettazione	2.092,73	0	2.092,73
	Creditore/Debitore di ONERI 4% su Progettazione	0,01	0	0,01
	ONERI 4% su Verifica PE	329,7	0	329,7
	ONERI 4% su Direzione Lavori e CSE	1.451,37	413,83	1.865,20
	ONERI 4% su Collaudi	0	0	0
	IVA 22% su Progettazione	7.421,69	0	7.421,69



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

	Creditore/Debitore di IVA 22% su Progettazione	4.548,79	0	4.548,79
	IVA 22% su Verifica PE	1.885,90	0	1.885,90
	IVA 22% su Direzione Lavori e CSE	8.301,83	2.367,12	10.668,95
	IVA 22% su Collaudi	0	0	0
	TOTALE IVA	94.416,17	10.179,54	104.595,71
	SUB TOTALE	929.679,97	95.407,23	1.025.087,20
	ECONOMIE RESIDUE	95.407,23	-95.407,23	0
	FINANZIAMENTO	1.025.087,20		1.025.087,20

è necessario prendere atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori relativi all'intervento **Impianto Sportivo "Tostini"** del Comune di **Agosta,** - **CUP F33I22000020001** - CIA **PR220068P.02** - **CIG Derivato A00FAC51DD** affidati all'operatore **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE** con sede legale in Roma (RM), Via degli Scipioni 153, c.a.p. 00192, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1070736, Codice fiscale n. 08066951008, Partita IVA n. 08066951008;

è necessario prendere atto della perizia di variante e suppletiva del servizio tecnico Direzione Lavori del medesimo intervento affidato al Raggruppamento Temporaneo, costituito dall'operatore economico **MATE SOC. COOP.VA** (Mandataria), con sede legale in Bologna (BO), Via San Felice 21, c.a.p. 40122, iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna al n. BO - 517845, Codice fiscale n. 03419611201, Partita IVA n. 03419611201, dall'operatore economico **COOPROGETTI SOC.COOP.** (Mandante), con sede legale in Gubbio (PG), Via Thomas Alva Edison 5, c.a.p. 06024, iscritto nel Registro delle Imprese dell'Umbria al n. PG - 110969, Codice fiscale n. 00424850543, Partita IVA n. 00424850543e dall'operatore economico **TECHNITAL S.P.A.** (Mandante), con sede legale in Verona (VR), Via Carlo Cattaneo 20, c.a.p. 37121, iscritto nel Registro delle Imprese di Verona al n. VR - 374379, Codice fiscale n. 05139031008, Partita IVA n. 05139031008;

per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori appaltati e regolare esecuzione dei lavori, viene aumentato di **76** giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che

il sottoscritto Direttore del Dipartimento VII *“Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale”* attesta l'assenza di proprie relazioni di parentela o di affinità con i destinatari della presente Determinazione o di altre situazioni di possibile conflitto d'interesse;

si attesta l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990. In combinato disposto con l'art.7, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e del dirigente procedente;

Dato atto che

sono stati acquisiti il *“Patto di Integrità”*, la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, tutti sottoscritti dal rappresentante legale dell'operatore economico;

il *“Patto di Integrità”* costituirà parte integrante del contratto e sarà sottoscritto, per quanto riguarda la Città metropolitana di Roma Capitale, contestualmente al contratto;

il *“Patto di integrità”* contiene al suo interno anche la dichiarazione del rispetto della normativa cosiddetta anti pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

per le modalità di svolgimento del servizio in oggetto non è necessario redigere il *“DUVRI”* e, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza, in conformità con quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

i singoli interventi dei PUI *“POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ”* - CUP F33I22000020001 - *ARDEA ed altri-Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti comuni dell'area metropolitana* sono finanziati nell'ambito del PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- *“Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”* (NGEU);

Preso atto che la spesa di euro 100.570,53 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202126 /1	PUISPO - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE DELLO SPORT (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	81.384,52	
N. Movimento	7714/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202126 /1	PUISPO - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE DELLO SPORT (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	1.162,02	
N. Movimento	7723/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202126 /1	PUISPO - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE DELLO SPORT (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	6.609,66	
N. Movimento	7717/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202126 /1	PUISPO - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE DELLO SPORT (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	5.124,86	
N. Movimento	7715/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202126 /1	PUISPO - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE DELLO SPORT (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Importo	5.355,06	
N. Movimento	7722/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202126 /1	PUISPO - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE NEL SETTORE DELLO SPORT (PUI)
CDR	DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - PNRR e formazione professionale
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	934,41	
N. Movimento	7716/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di dare atto che i singoli interventi dei PUI *"Poli di Sport, Benessere, Disabilità"* - CUP F33I22000020001 - *ARDEA ed altri-Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti comuni dell'area metropolitana* sono finanziati nell'ambito del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

PNRR- Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" (NGEU);

2. di prendere atto della perizia di variante e suppletiva, autorizzata e approvata dal RUP, **Ing. Rosario Ierardi**, relativo ai lavori dell'intervento **Impianto Sportivo "Tostini"** del Comune di **Agosta**, facente parte del progetto CUP F33I22000020001 CIA PR220068 P.02 relativo al PUI "*Polì di Sport, Benessere, Disabilità*", rientrante nel Cluster **AQ2- ROMA-3**, per un importo complessivo di:

o per i lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 11,15% di_ euro **81.384,52** (imponibile pari ad euro **73.985,93** ed IVA 10% pari ad euro **7.398,59**) - **CIG Derivato A00FAC51DD**;

o per la direzione lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 27,27 di euro **10.345,79** oltre IVA 22% pari ad euro **2.367,12** + oneri previdenziali 4% pari ad euro **413,83** per un totale di euro **13.126,74** - CIG Derivato **A068ADC411**;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE**, in relazione ai lavori dell'intervento **Impianto Sportivo "Tostini"** del Comune di **Agosta** - CUP F33I22000020001 - PR220068 P.02 ha sottoscritto un Atto di Sottomissione (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0128061 del 28/05/2026**) con il quale si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna i lavori descritti nella perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, recante il parere favorevole del RUP dell'affidamento, **ing. Rosario Ierardi**, impegnandosi ad effettuare le lavorazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto in essere;

4. di affidare i lavori relativi alla perizia di variante e suppletiva in favore dell'operatore economico **VALORI SCARL CONSORZIO STABILE** con sede legale in Roma (RM), Via degli Scipioni 153, c.a.p. 00192, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1070736, Codice fiscale n. 08066951008, Partita IVA n. 08066951008;

5 di dare atto che ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il Raggruppamento Temporaneo costituito da . **MATE SOC. COOP.VA (Mandataria) - COOPROGETTI SOC.COOP. (Mandante) - TECHNITAQL SPA (Mandante)** in relazione al servizio di Direzione lavori dell'intervento **Impianto Sportivo "Tostini"** del Comune di **Agosta** - CUP F33I22000020001 CIA PR220068P.02 ha sottoscritto un Atto di Sottomissione (acquisito al protocollo metropolitano n. **CMRC-2026-0186985 del 06/08/2026**) con il quale si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna i lavori descritti nella perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, recante il parere favorevole del RUP dell'affidamento, ing. Rosario Ierardi, impegnandosi ad effettuare le lavorazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto in essere;

6 di affidare la Direzione Lavori relativi alla perizia di variante e suppletiva in favore del Raggruppamento Temporaneo Imprese, costituito dell'operatore economico **MATE SOC. COOP.VA** (Mandataria), con sede legale in Bologna (BO), Via San Felice 21, c.a.p. 40122, iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna al n. BO - 517845, Codice fiscale n. 03419611201, Partita IVA n. 03419611201, dall'operatore economico **COOPROGETTI SOC.COOP.** (Mandante), con sede legale in Gubbio (PG), Via Thomas Alva Edison 5, c.a.p. 06024, iscritto nel Registro delle Imprese dell'Umbria al n. PG - 110969, Codice fiscale n. 00424850543, Partita IVA n. 00424850543e dall'operatore economico **TECHNITAL S.P.A.** (Mandante), con sede legale in Verona (VR), Via Carlo Cattaneo 20, c.a.p. 37121, iscritto nel Registro delle Imprese di Verona al n. VR - 374379, Codice fiscale n. 05139031008, Partita IVA n. 05139031008, allo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 27,27;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

7. di dare atto che come autorizzato dal RUP nella rimodulazione del QTE risulta variato l'importo degli incentivi ed aggiunta la nuova voce Accantonamento IRAP come segue:

a) gli incentivi passano da euro **11.886,97** a euro **17.011,83** (trovando copertura per la differenza di euro **5.124,86** nelle economie residue);

b) Accantonamento IRAP funzioni tecniche Incentivi pari ad euro **934,41** (trovando copertura nella voce Economie Residue);

8. di dare atto che l'importo della perizia di variante trova copertura nelle somme a disposizione dell'intervento (Economie Residue e imprevisti) già impegnate con Determinazione Dirigenziale n. RU n.**1301/2025**;

9. di stabilire che il corrispettivo verrà liquidato, su presentazione di regolare fattura elettronica, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e previa acquisizione d'ufficio del DURC o atto equivalente;

10. di prendere atto che per i lavori il pagamento avverrà ai sensi dell'art.17 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di *"scissione dei pagamenti"*;

11. di stabilire che per il servizio di Direzione Lavori la liquidazione verrà eseguita secondo le modalità stabilite all'articolo "Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione" del Contratto Specifico su presentazione di regolari fatture elettroniche da parte di ciascun componente del RT (in base alle percentuali di effettiva esecuzione dichiarate con successivo atto) ed intestate alla Città metropolitana di Roma Capitale unitamente al certificato di regolare esecuzione e congruità della spesa e previa acquisizione d'ufficio del DURC o atto equivalente;

12. di stabilire che con successivo atto si provvederà alla quantificazione della quota di pagamento a ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo a cui è stato affidato il servizio di Direzione Lavori;

13. di prendere atto che di prendere atto che per il servizio di Direzione Lavori il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di *"scissione dei pagamenti"*,

14. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- o il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

- o il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

- o i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

- o eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

15. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;

16. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. LAZIO - Roma entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Di imputare la spesa di euro 100.570,53 come di seguito indicato:

*Euro 81.384,52 in favore di VALORI SCARL CONSORZIO STABILE C.F 08066951008
VIA DEGLI SCIPIONI N.153 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202126 / 1	DPT0700	26030	2026	7714

CIG: A00FAC51DD
CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.02

*Euro 1.162,02 in favore di RTI MATE SOC. COOP.VA - COOPROGETTI SOC.COOP.
TECHNITAQL SPA C.F VIA SAN FELICE 21 , BOLOGNA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202126 / 1	DPT0700	26030	2026	7723

CIG: A068ADC411
CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.02

*Euro 6.609,66 in favore di RTI MATE SOC. COOP.VA - COOPROGETTI SOC.COOP.
TECHNITAQL SPA C.F VIA SAN FELICE 21 , BOLOGNA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202126 / 1	DPT0700	26030	2026	7717

CIG: A068ADC411
CUP: F33I22000020001
CIA: PR220068P.02

*Euro 5.124,86 in favore di DIVERSI INCENTIVI - VECCHIO REGOLAMENTO C.F SEDE ,
ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202126 / 1	DPT0700	26030	2026	7715

CUP: F33I22000020001

CIA: PR220068P.02

Euro 5.355,06 in favore di RTI MATE SOC. COOP.VA - COOPROGETTI SOC.COOP.
TECHNITAQL SPA C.F VIA SAN FELICE 21 , BOLOGNA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202126 / 1	DPT0700	26030	2026	7722

CIG: A068ADC411

CUP: F33I22000020001

CIA: PR220068P.02

Euro 934,41 in favore di REGIONE LAZIO - IRAP COD.380E C.F 80143490581 VIA
ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
8	1	2	2	202126 / 1	DPT0700	26030	2026	7716

CUP: F33I22000020001

CIA: PR220068P.02



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

Spirito Francesca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.